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SD - Secretaría del Deporte - Subsecretaría de Deporte y Actividad Física
Coordinación de Administración e Instalaciones Deportivas
Dirección de Infraestructura Deportiva
PROYECTO:  K002 MD- Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de
Imbabura

Líder del Proyecto: Torres Santander, Marcos Eduardo (mtorres@deporte.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Gutiérrez Pérez, Pablo Vinicio Programas Relacionados: CENTRO DE FORMACION DE
DEPORTE COLECTIVO EN
EL SECTOR DE CARPUELA
EN LA PROVINCIA DE
IMBABURA, Provincia -
Imbabura

Titular: Torres Santander, Marcos
Eduardo

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 914800006515071 TIR: 56.10 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 2,612,599.33

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 18,473,203.78

Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/03/2008 - 31/12/2021

Fecha de última actualización: 12/02/2020 Fecha de Fin Base: 31/07/2013

Modificado por: Torres Santander, Marcos
Eduardo

Fecha del siguiente Hito: 31/07/2019

DATOS GENERALES
Descripción

OBJETIVO GENERAL: Finalizar de manera integral el Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia
de Imbabura, incluyendo la ejecución o mejoramiento de obras  que permitan tener una infraestructura sistémica para la formación ,
desarrollo y preparación de los deportistas y la juventud del sector; con el fin de entregar a la población, de manera organizada,
instalaciones de calidad y brindar un mayor acceso a la práctica de actividades deportivas.

ESTRATEGIA:
- Contratar un estudio completo del Plan Integral de Construcción para obtener la base sobre la cual se deberá ejecutar los trabajos de
terminación del Centro de Deportes colectivos.
- Entrega de proyecto integral complementario y transferencia de recursos al Instituto de Contratación de Obras para la ejecución de los
trabajos.
- Mantener un permanente control del avance de las obras y brindar todo el apoyo y asesoramiento requerido.
- Exigir a Contratante y Contratista, el cumplimiento estricto del control de calidad, seguridad industrial, leyes , reglamentos y normas
pertinentes.

Beneficios Cualitativos

- Mejorar la autoestima de la población infanto-juvenil.
- Construir un espacio recreativo que permita la masificación del deporte.
- Capacitar de manera integral a los jóvenes para impulsar la práctica competitiva del deporte.

Tipo de Beneficiario

Deportistas, personas que realizan actividad física y población que acude como espectadora a los escenarios deportivos.

Restricciones

TIEMPO: 13 años
COSTO: USD 21.445.582,18 2008-2021
ALCANCE: Construcción de un Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura, con
beneficiarios directos: 41.360 usuarios e indirectos: 300.000,00 personas

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 86.74 %
Fecha de Inicio: 01/03/2008 Fecha de Fin: 31/12/2021

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 % 95 % 95 %

Avance real acumulado

92 %            

Estado

2020

           

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

ENERO 2020:

En el presente mes no se reportan gestiones para liquidar contratos debido a la falta de personal
ya que los profesionales liquidadores trabajaron hasta el 31 de diciembre de 2019. (Ver anexo
H-07)

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

12/02/2020 -
02:03 PM

DICIEMBRE 2019:

- Gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de
Diciembre del año 2019, (Ver anexo H-06)
- Se realiza la entrega de 1 Informe de Liquidación para continuar con los procesos de cierre de
los contratos que tiene abiertos a cargo de la Secretaría del Deporte, (Ver anexo H-06)

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

12/02/2020 -
01:58 PM

NOVIEMBRE 2019:

- Gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de
Noviembre del año 2019 (Ver anexo H-05).
- Se realiza la entrega de 2 Informes de Liquidación para continuar con los procesos de cierre de
los contratos que tiene abiertos a cargo de la Secretaría del Deporte, (Ver anexo H-05)

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

03/01/2020 -
10:56 AM

OCTUBRE 2019:

- Gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de
Octubre del año 2019 (Ver anexo H-04).
- La dirección finaciera informa sobre  el pago a la aseguradora del contrato Nro. 102-DJ-2008,
por un monto de $ 15.743,09 Dólares (Ver anexo H-04).
- Solicitud  y aprobación de la reprogramación para el pago al contratista el proceso Nro. 102-
DJ-2008, monto de $ 9.708,76 Dólares (Ver anexo H-04).

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

05/12/2019 -
01:48 PM

SEPTIEMBRE 2019:

- Gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de
Septiembre del año 2019 (Ver anexo H-02).
- Se realiza la entrega de 1 Informe de Liquidación para continuar con los procesos de cierre de
los contratos que tiene abiertos a cargo de la Secretaría del Deporte, (Ver anexo H-02)
- Se reporta la justificación y continuidad del Riesgo Septiembre 2019 (Ver anexo H-03)

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

06/11/2019 -
05:37 PM

AGOSTO 2019:

- Gestiones realizadas  para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de
Agosto del año 2019 (Ver anexo H-01).

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

07/10/2019 -
01:20 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

- Se realiza el pago de la Aseguradora para la devolución de póliza de fiel cumplimiento del
contrato Nro. 102-DJ-2008 (Ver anexo H-01).

JUNIO 2019:

-Gestiones realizadas  para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de
Junio del año 2019.
-Mediante oficio Nro. SECOB-CZ1-2019-0223-O, el SECOB solicita se realice una reunión con el
objetivo de tratar la entrega del CEAR Carpuela como bien Público a la Secretaría del Deporte.
-Mediante oficio Nro. SD-CAID-2019-0140, la Secretaría del Deporte confirma la asistencia a la
reunión solicitada.  (Ver Anexo (G-08)

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

05/08/2019 -
12:10 PM

MAYO  2019:

- En el mes de Mayo del año 2019, no se han realizado gestiones  para liquidar contratos de obra,
fiscalización, consultoría. Ver anexo G-07

Torres
Santander,
Marcos Eduardo

02/07/2019 -
08:37 AM

MARZO 2019:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de abril del año
2019. Ver anexo G-06.
- Reforma y Reprogramación del pago para el contrato 102-DJ-2008 Ver anexo G-06.

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

06/05/2019 -
05:29 PM

MARZO 2019:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de marzo del año
2019. Ver anexo G-05.

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

05/04/2019 -
05:43 PM

ENERO - FEBRERO 2019:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en los meses de enero-febrero
del año 2019. Ver anexo G-04.

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

14/03/2019 -
11:36 AM

DICIEMBRE 2018:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Diciembre del
año 2018. Ver anexo G-02
- Se realiza la entrega de 1 Informe de Liquidación, Ver anexo G-03

León Untuña,
Lenin Estuardo

04/01/2019 -
05:23 PM

NOVIEMBRE 2018:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Noviembre del
año 2018. Ver anexo F-08
- Se realiza la entrega de 1 Informe de Liquidación, Ver anexo F-09
- Destalle justificativos Pagos, Ver anexo G-01

León Untuña,
Lenin Estuardo

02/01/2019 -
10:02 AM

OCTUBRE 2018:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre del año
2018. Ver anexo F-05
- Se realiza la entrega de 2 Informes de Liquidación, Ver anexo F-06
- Se realiza la Reprogramación al POA Proyecto K002 MD Carpuela de, Ver anexo F-07

León Untuña,
Lenin Estuardo

02/01/2019 -
10:02 AM

SEPTIEMBRE 2018:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Septiembre del
año 2018. Ver anexo F-03
- Se realiza la entrega de 2 Informes de Liquidación, Ver anexo F-04

León Untuña,
Lenin Estuardo

02/01/2019 -
10:01 AM

AGOSTO 2018:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Agosto  del año
2018. Ver anexo F-01
- Se realiza la entrega de 2 Informes de Liquidación, Ver anexo F-02

León Untuña,
Lenin Estuardo

02/01/2019 -
10:01 AM

JULIO 2018:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Julio  del año
2018. Ver anexo E-09

León Untuña,
Lenin Estuardo

02/01/2019 -
10:01 AM

JUNIO 2018:

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Junio  del año
2018. Ver anexo E-06

León Untuña,
Lenin Estuardo

02/01/2019 -
10:00 AM
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- Se realiza la reprogramación y reforma al Plan Operativo Anual (POA 2018) Dirección de
Infraestructura Deportiva Fuente 001 y Fuente 998  Ver anexo (E-07)
- Se aprueba la reprogramación y reforma al Plan Operativo Anual (POA 2018) solicitada por la
Dirección de Infraestructura Deportiva Fuente 001 y Fuente 998  Ver anexo (E-08)

MAYO 2018:

- Se reporta como liquidado un (1)  contrato de obra (061-DJ-2008) en el mes de Mayo del año
2018. Ver anexo E-01
- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Mayo del año
2018. Ver anexo E-02
- El contrato (062-DJ-2008) se encuentra en proceso de pago por un valor de $ 15.204,29
dólares, financiero solicita se informe la razón del cambio en la modalidad de pago Ver anexo
(E-03)
- El contrato (109-DJ-2008) programado para pago en el mes de mayo por un valor de $ 717,44
dólares, la dirección de Planificación rechaza la solicitud de Certificación POA, Ver anexo (E-04)
- Se realiza la reprogramación y reforma al Plan Operativo Anual (POA 2018) Dirección de
Infraestructura Deportiva (Ver anexo E-05)

León Untuña,
Lenin Estuardo

02/01/2019 -
09:59 AM

Abril  2018:
- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Abril del  año
2018. Ver anexo D9

Marzo  2018:
- Con memorando Nro. MD-DID-2018-0141, de fecha 02/03/2018, la Dirección de Infraestrcutura
Deportiva solicita a la Dirección de Planificación e Inversión  la reprogramación de los pesos de
asignación a los hitos programados en la erramienta GPR.  (Ver anexo D7)
- Con memorando Nro. MD-DID-2018-0190 de fecha 08/03/2018, la Dirección de Infraestructura
Deportiva, remite la reforma al Plan Operativo Anual 2018. (Ver anexo D7)
- Con memorando Nro. MD-DPI-2018-0530 de fecha  19/03/2018, la Dirección de planificación e
Inversión Informa la validación de Reformas y Reprogramaciones a los Proyectos de Inversión de
la DID. (Ver anexo D7)

- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Marzo del  año
2018. Ver anexo D8

FEBRERO 2018:
- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de febrero del  año
2018. Ver anexo D6

ENERO 2018:
- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de ENERO 2018.
Ver anexo D6

León Untuña,
Lenin Estuardo

04/05/2018 -
05:28 PM

DICIEMBRE 2017:
- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de DICIEMBRE
2017. Ver anexo D4

León Untuña,
Lenin Estuardo

05/01/2018 -
10:03 AM

NOVIEMBRE 2017:
- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Noviembre  2017.
Ver anexo D2

León Untuña,
Lenin Estuardo

05/12/2017 -
02:57 PM

OCTUBRE 2017:
- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre de 2017.
Ver anexo D2

León Untuña,
Lenin Estuardo

01/11/2017 -
04:23 PM

SEPTIEMBRE 2017:
- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Septiembre de
2017. Ver anexo D1

León Untuña,
Lenin Estuardo

05/10/2017 -
10:39 AM

AGOSTO 2017:
- Se reportó como liquidado 1 contrato de obra (101-DJ-2008) en el mes de Agosto 2017. Ver
anexo C8
- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Agosto 2017. Ver
anexo C9

JULIO 2017:
- Se reportó como liquidado 1 contrato de obra en el mes de julio 2017. Ver anexo C6
- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de julio 2017. Ver
anexo C7

León Untuña,
Lenin Estuardo

05/09/2017 -
12:11 PM
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Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

JUNIO 2017:
- Se reporta a la Dirección de Seguimiento, Planes y Programas como liquidado un contrato de
obra. Ver anexo C5.
- En el mes de mayo con fecha 18-05-2017, se registró el pago del contrato No. 076-DJ-2008,
cuyo objeto fue: "Construcción del restaurante en el centro de formación de deportes colectivos
en la localidad de Carpuela ubicado entre las provincias de Carchi e Imbabura", por un monto de
$ 13.608,78.

Narváez
Simbaña, Raúl
Alejandro

06/07/2017 -
12:27 PM

MAYO 2017:
- Se reporta a la Dirección de Seguimiento, Planes y Programas como liquidados dos contratos
de obra. Ver anexo C4.
- El SECOB publica en la pagina del Sistema Oficial de Contratación Publica, el proceso LC-
SECOB-002-2017, para los Estudios Para el Diseño Definitivo de las Obras de Estabilización y
Reforzamiento del Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela.

ABRIL 2017:
- Se reporta a la Dirección de Seguimiento, Planes y Programas como liquidados dos contratos
de obra. Ver anexo C3.

MARZO 2017
- Hasta el mes de marzo se ha realizado la asignación de 26 contratos para proceder a la
elaboración de los informes técnicos de liquidación.
Según memorando No. MD-CPGE-2017-220, de fecha 29 de marzo de 2017, la Coordinadora de
Planificación y Gestión Estratégica del MINDE, informa a la Coordinación de Administración de
Infraestructura Deportiva que el 24 de marzo de 2017 se realizó la transferencia de recursos a
favor del SECOB por un monto de $189.827,63

ENERO - FEBRERO 2017:
- Se realiza  gestión de liquidaciones reportando contratos liquidados a la Dirección de Planes,
Programas y Proyectos. Ver anexo C2

Galvez Freire,
Hernan Patricio

06/06/2017 -
11:56 AM

DICIEMBRE2016.- En el mes de diciembre del 2016 se realiza una inspección al CEAR Carpuela
con la finalidad de verificar el estado actual junto con técnicos del SECOB, en esta inspección se
efectúa una reunión de trabajo en donde el SECOB entrega las Actas de Recepción Definitiva del
contrato principal y contrato complementario, es importante indicar que las actas se firmaron el 08
de julio del 2016 y son entregadas al Ministerio del Deporte en el mes de Diciembre.

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

18/04/2017 -
09:53 AM

NOVIEMBRE 2016: El 14 de noviembre de 2016 el Ministerio del Deporte envía la SECOB la
Nota Reversal con la finalidad de contratar los Estudios para el Diseño definitivo de las obras de
estabilización del CEAR CARPUELA.
El 17 de noviembre de 2016 mediante oficio No. SECOB-CGGJ-2016-0088-O, el SECOB envía la
aceptación de la nota reversal planteada por el Ministerio del Deporte para la contratación de los
estudios definitivos de las obras de estabilización y reforzamiento del CEAR CARPUELA.

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

21/12/2016 -
09:23 AM

OCTUBRE 2016: En el mes de octubre se realiza una nueva inspección por parte de un
técnico de la Dirección de Infraestructura para verificar el estado actual así como verificar las
observaciones emitidas por la Contraloría General del Estado.
Mediante memorando No. MD-CGAID-2016-0246 de fecha 26 de octubre de 2016, la
Coordinación General de Administración de Instalaciones Deportiva informa a la Ministra
Subrogante del Ministerio del Deporte, el estado actual de las instalaciones del CEAR
CARPUELA así como las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado de
acuerdo al informe DAPyA-0034-2016.
Se informa además que es necesario gestionar los recursos para la contratación de una
consultoría que permita salvaguardar la inversión realizada y establecer la prioridad en la
ejecución de las obras civiles complementarias.
El 28 de octubre se realiza una reforma al plan anual de contratación del Ministerio del Deporte
con la finalidad de obtener recursos que permitan la contratación de los estudios para el diseño
definitivo de las obras de estabilización y reforzamiento del centro de entrenamiento de Alto
Rendimiento (CEAR) Carpuela.

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

09/12/2016 -
11:39 AM

AGOSTO 2016: En el mes de agosto de 2016 la EP de la Escuela Politécnica Nacional envía
la MINDE la propuesta definitiva respecto a los estudios que consideran necesario para la
estabilización de la plataforma y edificaciones, tomando en cuenta que las edificaciones
existentes,  de acuerdo a la consultoría contratada por SECOB indica que no tiene afectaciones
de consideración, la propuesta contempla dos etapas de entrega:
ETAPA 1: Diagnostico
ETAPA 2: Anteproyecto y Proyecto Definitivo.
Estudios Geotécnicos, Estudios Estructurales, Estudios Hidráulica e Hidrosanitaria, Estudios de
laboratorio, Presupuesto y especificaciones técnicas.

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

09/12/2016 -
11:38 AM
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MAYO-JULIO-JULIO 2016: Desde el mes de mayo hasta el mes de julio se revisa la
documentación de la obra correspondiente al CEAR de Rio Verde con la finalidad de elaborar los
términos de referencia para poner a consideración de la máxima autoridad la contratación de los
estudios de Consultoría de la Regularización Ambiental de los Centros de Alto Rendimiento de
Carpuela y Rio Verde.
En el mes de mayo se realiza una inspección por parte de un técnico de la Dirección de
Infraestructura Deportiva con la finalidad de verificar el estado actual del CEAR.
De la inspección se determina que los asentamientos que se presentan en la plataforma de
acceso han disminuido sin embargo, existen otras áreas con el bloque de halterofilia donde se ha
presentado fisuras y es necesario contratar una consultoría que entregue los estudios definitivos
que deben ser implementados a fin de estabilizar tanto las estructuras como las plataformas.
Con la finalidad de obtener costos referenciales y el apoyo de especialistas que permitan obtener
estudios para la estabilización de la plataforma y las edificaciones, se solicita a la EP  de la
Escuela Politécnica Nacional su apoyo, para lo cual se desarrollan varias reuniones de trabajo
desde el mes de mayo.

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

09/12/2016 -
11:37 AM

MARZO 2016: En la intención  de continuar con el proceso de transferencia de los CEARs a
la EP CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO el Ministerio del Deporte solicita al SECOB como
entidad ejecutora, remitir toda la información técnica (contrato, informes de obra, actas de
recepción, manuales de uso y mantenimiento, catálogos de equipo entre otros)  respecto al
CEAR Carpuela.

En el mes de marzo el SECOB remite la información correspondiente al contrato, inventario de
infraestructura, actas de recepción provisional y definitiva del contrato complementario, acta de
uso de instalaciones, planos AS BUILT, catálogo de equipos, cumplimiento de compromisos del
contratista.

ABRIL 2016: Mediante memorando No. MD-CGAID-2016-0126 de 13 de abril de 2016 la
Coordinación General de Administración de Instalaciones Deportivas solicita a la Coordinación
General de Panificación proceder a la congelación del proyecto "Construcción del proyecto
integral complementario para el centro de formación y desarrollo de deportes Carpuela en el
cantón Carpuela, provincia de Imbabura" considerando que de acuerdo al Decreto ejecutivo 992
del 29 de diciembre de 2011 y 049 del 22 de julio de 2013, se crea el Instituto de Contratación de
Obras ICO actualmente SECOB, esta entidad tiene como objetivo principal contratar la ejecución
de obras de infraestructura que requieren las instituciones de la Administración Publica Central e
Institucional, dentro de las cuales se encuentra el Ministerio del Deporte, con estos antecedentes
se informa que el SECOB se encuentra en proceso de liquidación técnica y económica de esta
obra por lo que aún no se ha remitido esta información al Ministerio del Deporte.

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

09/12/2016 -
11:36 AM

ENERO 2015:
1.-Aprobación del POA por medio del Memorando Nro. MD-CGP-2015-0028, del 22 de enero de
2015.
2.- Mediante Memorando No. MD-DGID-2015-0071 del 27 de enero de 2015 se solicita cambio de
fecha en los Hitos  GPR.
3.- Mediante Memorando Nro. MD-CGAID-2015-0005 de fecha 29 de enero de 2015 se solicitó
que se realicen las gestiones necesarias para  la transferencia de recurso MD-SECOB por el
monto $ 1.009.945,46.

FEBRERO-ABRIL 2015
1.-Mediante Oficio No. SECOB-DG-2015-0374-O de fecha 04 de marzo de 2015 SECOB realiza
la entrega de documentación de la Primera Fase de la Consultoría  "EJECUCIÓN DEL ANALISIS
DE RIESGO DEL CENTRO DE    ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO (CEAR)
CARPUELA"
2.-Mediante Oficio No. MD-MD-2015-1955  de fecha 06 de marzo de 2015 se solicitó a SECOB
el Estado Actual de la Consultoría "EJECUCIÓN DEL ANALISIS DE RIESGO DEL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO DE ALTO       RENDIMIENTO (CEAR) CARPUELA"
3.-Mediante Oficio No. MD-MD-2015-2459 de fecha 23 de marzo de 2015 se solicitó a SECOB las
fechas de entrega de las próximas fases de la consultoría que se encuentra en ejecución.
4.- Mediante Oficio No. SECOB-STE-2015-0082-O de fecha 06 de abril de 2015 SECOB informa
que el día 08 de abril de 2015 se realizara la socialización de la Segunda Fase de la consultoría
"EJECUCIÓN DEL ANALISIS DE RIESGO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO
RENDIMIENTO (CEAR) CARPUELA"
5.- Mediante Oficio No. SECOB-STE-2015-0085-O de fecha 08 de abril de 2015 SECOB realiza
la Entrega de la información correspondiente a la Fase II de la consultoría que se encuentra en
proceso de ejecución, solicitando informe técnico con recomendaciones y observaciones respecto
a los productos entregados.

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

28/10/2015 -
10:03 AM
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6.- Mediante Oficio No MD-DGID-2015-0019-OF de fecha 15 de abril de 2015 se remite a SECOB
el informe técnico en el cual se incluye conclusiones y recomendaciones correspondientes a los
productos de la FASE II de la consultoría en ejecución.
7.- Mediante Oficio No. MD-CGAID-2015-0050-OF de fecha 30 de abril de 2015 se solicita  a
SECOB información sobre expropiaciones que se hayan realizado para la construcción de la vía
de Acceso al CEAR Carpuela.

DICIEMBRE2014:
1.-  Acta de Entrega - Recepción Definitiva  no se podrá cumplir hasta el 31 de Diciembre de 2014
2.-  El consultor designado para el " Estudio de Consultoría de Riesgo Estructural", N° CD-0022-
SECOB-2014 firmado el 19 de noviembre de 2014,  se está esperando la  entrega de la Primera
Fase
3.-  El avance físico de la obra corresponde al 100%.

Nieto Salas,
Cristian Mauricio

30/01/2015 -
10:10 AM

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2014:
1. En la visita realizada por el Supervisor de la zona, informa que siguen las mismas
observaciones en el Centro de Alto rendimiento y que el contratista no ha realizado los trabajos
que están pendientes por corregir en los diferentes escenarios deportivos que fueron materia del
contrato suscrito entre el SECOB y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por esta razón no es
procedente con la entrega-recepción definitiva de la obra.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

16/12/2014 -
09:40 AM

AGOSTO  Y  SEPTIEMBRE 2014:

1. En la visita realizada por el Supervisor de la zona, informa que siguen las mismas
observaciones en el Centro de Alto rendimiento  y que el contratista no ha realizado los trabajos
que están pendientes por corregir en los diferentes escenarios deportivos que fueron materia del
contrato suscrito entre el SECOB y el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, por esta razón no es
procedente con la entrega-recepción definitiva de la obra.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

15/12/2014 -
05:08 PM

JUNIO Y JULIO 2014:
1.- El informe técnico y fotográfico de inspección CEAR Carpuela, abarca las visitas realizadas en
los meses de Junio y Julio del presente año, debido a que el avance de la obra es mínimo.
2.- En la cancha de césped sintético se debe realizar una nivelación de ciertos sectores de
la cancha, el retiro de la arena colocada y en su remplazo arena silícica especificada, para
posteriomente proceder al peinado del material sintético.
3.- Por el sinúmero de observaciobes existentes en todas las áreas del complejo deportivo no es
recomendable proceder con la entrega recepción definitiva de la obra en forma total, ejecutada
por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército mientras dichos trabajos no se encuentren concluídos en
su totalidad y se entregue a entera satisfacción del SECOB y del Ministerio del Deporte .

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

19/08/2014 -
05:43 PM

ABRIL Y MAYO 2014:
1.-Recepción definitiva no se ha cumplido hasta la fecha, debido a que no se han realizado las
correcciones respectivas.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

19/08/2014 -
05:36 PM

MARZO 2014:
2.-Recepción definitiva no se ha cumplido y es muy probable que al 31 de Marzode 2014
tampoco se tenga el mencionado documento. Debido a que en algunas edificaciones existen
diferentes cuarteamientos en paredes, piso, cerámica, producido porasentamientos. El SECOB
indica que el Ministerio del Deporte debe comunicar al contratista que realizo dichos trabajos de
estructuras para la reparación de las misma, ya que está afectando los  acabados realizados,  por
esta razón no se firma el acta de recepción definitiva.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

19/08/2014 -
05:36 PM

FEBRERO 2014:
1.- El 06 y 07 de febrero de 2014 viajaron al Complejo Deportivo de Carpuela funcionarios del
SECOB, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y del Ministerio del Deporte para verificar los
problemas que se han presentado luego de la recepción provisional de la obra. Las canchas de
exteriores de uso múltiple se pudo constatar el crecimiento de las juntas de dilatación construidas
entre los paños de las canchas, el asentamiento afecta incluso al graderío, se muestra cuarteado.

2.- El coliseo de uso múltiple desde el exterior se puede observar que el material de
recubrimiento de la ventana posterior superior del coliseo, se encuentran desprendidas y no han
sido reparadas. Las puertas metálicas de los camerinos ubicados en los costados del coliseo
y bajo la tribuna, no se abren con facilidad ya que las puertas topan contra el suelo por estar
descuadradas, dificultando su apertura, existen problemas en las instalaciones eléctricas no se
prenden las lámparas, faltan colocar piezas eléctricas, existe humedad en el cielo raso bajo los
baños de la planta alta.

3.- Por el sinnúmero de observaciones existentes en todas las áreas del Complejo Deportivo, no
es recomendable proceder con la entrega recepción definitiva de la obra en forma total, ejecutada
por el cuerpo de Ingenieros del Ejército, mienttras dichos trabajos no se encuentren concluidos en
su totalidad y se entregue a entera satisfacción del SECOB y del Ministerio del Deporte.

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

13/03/2014 -
11:28 AM
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ENERO 2014:
1.- Mediante Memorando Nro. MD-CGP-2014-0033, de fecha 22 de enero de 2014, la
Coordinadora General de Planificación solicita a la Coordinadora General de Instalaciones
Deportivas efectúe una reforma y reprogramación de fondos al Plan Operativo Anual 2014 de los
proyectos de inversión que ejecuta esta Cartera de Estado, debido a una reforma presupuestaria
de disminución de recursos económicos a los proyectos por un valor de $ 22.886.283,56; del
cual, $ 1.402.777,37  corresponden al Proyecto "Centro de formación de deporte colectivo en el
sector de Carpuela provincia de Imbabura".

2.- Con Memorando Nro. MD-CGP-2014-0044, de fecha 29 de enero de 2014, la Coordinadora
General de Planificación en atención al Memorando Nro. MD-CGAID-2014-0027 aprueba la
reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual 2014 del Proyecto "Centro de formación de
deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura".

Fuertes Lopez,
Edwin Alberto

04/02/2014 -
10:27 AM

1 AL 31 DE AGOSTO.
Esta pendiente la firma de recepción definitiva del proyecto, responsabilidad del SECOB para que
pueda entregar la obra al Ministerio del deporte, se ha insistido para que se proceda con este
compromiso sin tener una respuesta favorable al requerimiento, preocupa porque los deportistas
de la Provincia de Imbabura y del país ya estan haciendo usos de las instalaciones, se han
presentado observaciones constructivas a corregirse por parte de esta gerencia, ha pasado más
de un año sin recibir respuesta, los planos as bit no entrega el SECOB al Ministerio del Deporte,
de igual manera no se entrega oficialmente los equipos existentes y hasta la fecha no se realiza
las capacitaciones ni entrega de manuales para la operación y mantenimientos de la planta
paquete de agua potable, de los sistemas de bombeo, de las redes eléctricas y de sistemas de
voz y datos.
Se ha solicitado que el SECOB intervenga en generar estudios de suelo para determinar la falla
geológica presentada en la zona de bloques educativos, donde se ha producido asentamientos
afectando la estructura y paredes del bloque de aulas ubicado al pie del cerramiento principal y
generar soluciones dependiendo de lo que arroje la consultoría.
De igual manera se requiere intervención en el coliseo de usos múltiples que tambien presenta
asentamientos geológicos en un extremo de la estructura, aqui la situación es más critica porque
se puede asentar la cubierta si no se detiene el desplazamiento existente, el SECOB tiene
conocimiento de todas estas observaciones.
Se espera el pronunciamiento del Administrador del contrato SECOB para viabilizar todos estos
inconvenientes

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

05/09/2013 -
05:41 PM

1 AL 30 JUNIO
El Ministerio del Deporte ha estado insistiendo que se cumplan los procesos pendientes a
ejecutarse en el Centro de Entrenamiento de Carpuela para proceder con la firma del Acta
de Recepción Definitiva de la obra construida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se
espera por parte del ICO como Administrador del Contrato, la comunicación de que se han
cumplido con las correcciones de las observaciones presentadas por la Gerencia del Centro
de Entrenamiento para el Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte, como también de que
se entregue oficialmente los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las diferentes
ingenierías aplicadas en  proceso constructivo del proyecto para su revisión.
Está pendiente la entrega formal de funcionamiento de los equipo de captación y bombeo de
agua desde el canal a la planta paquete de tratamiento de agua potable.
Esta Gerencia está a la espera del comunicado de que se han cumplido todos estos procesos
pendientes y que se nos indique la fecha para recibir los trabajos a satisfacción por parte del ICO
a este Ministerio.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

02/07/2013 -
09:25 AM

1 AL 31 MAYO 2013:
A la fecha está pendiente la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra construida por el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no existe por parte del ICO como Administrador del Contrato,
la comunicación de que se han cumplido con las correcciones de las observaciones presentadas
por la Gerencia del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte,
como también de que se entregue oficialmente los planos as bit de los rediseños de los sistemas
de las diferentes ingenierías aplicadas en  proceso constructivo del proyecto.

Está pendiente la entrega formal de funcionamiento de los equipo de captación y bombeo de
agua desde el canal a la planta paquete de tratamiento de agua potable, se tenía previsto realizar
esta entrega el 16 de Abril del presente año, pero por no encontrarse llena la cisterna de la
planta no se pudo entregar los equipos y sistemas de bombeo de la planta procesadora de agua
potable.
Esta Gerencia está a la espera del comunicado de que se han cumplido todos estos procesos
pendientes y que se nos indique la fecha para recibir los trabajos a satisfacción por parte del ICO
a este Ministerio.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

24/06/2013 -
12:05 PM
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1 AL 30 ABRIL
Sigue pendiente la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra hasta que el ICO como
Administrador del Contrato, oficialice bajo su responsabilidad de que el contratista encargado
de la ejecución de la obra ha cumplido con las observaciones presentadas por la Gerencia
del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, como también de que se entregue
oficialmente al Ministerio del Deporte los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las
diferentes ingenierías aplicadas en  proceso constructivo del proyecto.
Está pendiente la entrega formal de funcionamiento de los equipo de captación y bombeo de
agua desde el canal a la planta paquete de tratamiento de agua potable, se tenía previsto realizar
esta entrega el 16 de Abril del presente, pero por no encontrarse llena la cisterna de la planta no
se pudo entregar los equipos y sistemas de bombeo de la planta procesadora de agua potable.
Se han capacitado a técnicos del Ministerio del Deporte la operación y mantenimiento de los
tableros de control de los transformadores y equipos eléctricos del CEAR, como también de las
cámaras de control y seguridad instaladas en el complejo.
Se espera que el contratista cumpla con todos estos compromisos y observaciones pendientes
que corregir, para que el ICO oficialice la fecha para proceder con la firma del Acta de Recepción
Definitiva de la obra.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

30/04/2013 -
01:02 PM

15 AL 31 MARZO
Está pendiente la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra hasta que el ICO como
Administrador del Contrato, oficialice bajo su responsabilidad de que el contratista encargado
de la ejecución de la obra ha cumplido con las observaciones presentadas por la Gerencia
del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, como también de que se entregue
oficialmente al Ministerio del Deporte los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las
diferentes ingenierías aplicadas en  el proyecto.
Con fecha 21 de Marzo del 2013 me traslado al CEAR de Carpuela para atender pedido del
ICO con el acompañamiento para recibir por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército las
diferentes unidades de sistemas en equipos y bombas instalados en áreas específicas para el
funcionamiento del Centro de entrenamiento, competencia en su primera fase de recepción del
Instituto de Contratación de Obras.

Comunico la preocupación urgente de solucionar la falla estructural por asentamiento que
está ocurriendo en el bloque educativo fachada posterior central del edificio, se detecta
cuarteamientos de considerable magnitud en las paredes  y columnas del bloque, como también
existe desplazamiento en el cerramiento perimetral a la misma altura de la falla en el edificio, de
las primeras conclusiones se observa que puede ser por la filtración de agua del canal de riego
que pasa a tres metros del cerramiento y que se está filtrando subterráneamente por la mala
compactación del suelo hasta el edificio.
Se requiere ordenar oficialmente la intervención inmediata al ICO para solucionar inconvenientes
mayores, verbalmente solicite se intervenga, pero esperan que se lo haga por escrito.

Luego de esta inspección, nos reunimos con el Administrador del contrato del ICO Arq. Blas
León, quien verbalmente nos solicita que recibamos los equipos y bombas al Cuerpo de
Ingenieros del Ejército, a  la cuál conjuntamente con los delegados técnicos del Ministerio del
Deporte nos oponemos al pedido indicándole que no es el procedimiento técnico, ya que el
proceso es de que el ICO con sus respectivos técnicos especialistas reciban al Cuerpo de
Ingenieros del Ejército los equipos correspondientes bajo su entera responsabilidad, con sus
respectivos diagramas, planos, manuales de funcionamiento y operación, luego emitir un informe
de recibido a satisfacción bajo su responsabilidad y procedan a entregarnos al Ministerio del
Deporte con el complemento de generar un cronograma con fechas y días para la capacitación
por parte del Cuerpo de Ingenieros al personal del Ministerio que se va a encargar de las
operaciones y mantenimiento de los equipos y sistemas.

Lamentablemente nunca se dio la presencia de los responsables de las instalaciones de equipos
y sistemas contratados, ni tampoco estuvieron técnicos especialistas eléctricos e hidrosanitarios
del Instituto de Contratación de Obras responsables de recibir lo solicitado, mal coordinada esta
visita por no contar con las personas y técnicos responsables de entregar los sistemas, como
también de los técnicos del ICO responsables de recibir los equipos.

Se espera que el ICO oficialice por escrito una nueva fecha con las indicaciones entregadas para
generar un proceso técnico adecuado y con la presencia de técnicos del ICO que certifiquen de
acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas la funcionabilidad de los equipos y sistemas
a recibir el Ministerio del Deporte.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

31/03/2013 -
09:57 AM
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28 DE FEBRERO 2013
Se encuentra pendiente  la comunicación oficial por parte del Instituto de Contratación de
Obras ICO, de las observaciones  a corregirse por parte del contratista "Cuerpo de Ingenieros
del Ejército", remitidos por la Gerencia del Ministerio del Deporte con fecha 13 de Diciembre
del 2012, se recalca al equipo de fiscalización del ICO y al Administrador del Contrato que es
su responsabilidad el verificar y constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
contratadas solicitándose que se ordene al Contratista CEE proceder con las  correcciones de las
diferentes observaciones  arquitectónicas y de Ingenierías que se presentan en todos los edificios
del proyecto.
Está pendiente la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra hasta que el ICO como
Administrador del Contrato, oficialice bajo su responsabilidad de que el contratista encargado
de la ejecución de la obra ha cumplido con las observaciones presentadas por la Gerencia
del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, como también de que se entregue
oficialmente al Ministerio del Deporte los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las
diferentes ingenierías aplicadas en  el proyecto.
Hasta la presente fecha no se ha cumplido con todos los requerimientos planteados ni con los
compromisos asumidos en las reuniones de SNAP por parte de las responsables de la entrega de
la obra al Ministerio del Deporte

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

27/02/2013 -
08:36 PM

AL 31 DE DICIEMBRE 2012: Al 20 de Julio de 2012, esta Gerencia generó cerca de 120
observaciones a corregir, las mismas que se ratifican para su cumplimiento el 18 de Octubre de
2012, fecha en que se firma el Acta de Recepción Provisional, donde se anexa nuevamente el
requerimiento de cumplir con las observaciones constructivas, todos esos requerimientos deben
cumplirse hasta la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, que son 90 días después de
la firma del Acta Provisional.
Hasta la fecha se han presentado imprevistos constructivos de las obras anteriores al proyecto
contractual, tales como fallas constructivas de asentamiento estructural de la pared posterior del
coliseo de usos múltiples, donde se tuvo que diseñar una propuesta estructural para corregir en
el menor tiempo posible los problemas de asentamientos que afectaban a las columnas y vigas
inferiores y superiores de la pared posterior del coliseo, las mismas que se visualizaban en el
piso y paredes del edificio,  sino se tomaba la decisión de intervenir, se hubiese generado el
asentamiento de la cubierta estructural por el desplazamiento de las columnas del lado noreste,
proceso que demoró aproximadamente 3 meses en ser resuelto.

Otro de los inconvenientes fue el proceso de instalación del material sintético en la pista atlética,
el mismo que acarrea procesos constructivos mal concebidos desde años atrás, y además
con la terminación unilateral por incumplimiento de implementación de la pista por parte de la
Federación Deportiva del Carchi. En este período se tuvo que solicitar al ICO, la intervención
de las correcciones técnicas de la pista, como el levantamiento de la capa asfáltica instalada,
que presentaba un deterioro por el trajinar de maquinaria pesada sobre el anillo de la pista por
los trabajos de reacondicionamiento del Centro de Entrenamiento, por lo que, el Ministerio del
Deporte asume la responsabilidad inmediata de contratar una nueva pista de material sintético,
y ordenar al Instituto de Contratación de Obras, que asuma la corrección de la pista atlética y la
cancha de césped natural que estaba mal construida, ya que no se encontraba al nivel de la pista
atlética que es lo que reglamentariamente se recomienda.

El ICO concluyó los trabajos de nivelación de la pista con el nuevo material asfaltico, el técnico
contratado por el Ministerio del Deporte, procederá a la colocación del material sintético, previo a
que el material asfáltico cumpla con el proceso de secado de los materiales aceitosos que arroja,
este proceso se desarrollará en los primeros días del mes de Enero de 2013.
Todos estos imprevistos generan que los tiempos para la terminación y entrega del Centro
de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, vayan generando prórrogas y aplazamientos en
la fecha de terminación. Los procesos y observaciones de correcciones se están cumpliendo
paralelamente con la implementación del equipamiento del Centro.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

11/01/2013 -
06:51 PM

SEPTIEMBRE - OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012:
Se generan observaciones específicas en las áreas del Coliseo de usos múltiples y Pista atlética,
donde se generan inconvenientes urgentes a resolver.
COLISEO  DE USOS MULTIPLES.- El Ministerio del Deporte solicita al ICO en el mes de Agosto,
la intervención inmediata para corregir deficiencias estructurales en la cimentación y columnas
del lado este, donde se produce asentamientos que originan el cuarteamiento de las vigas de
amarre superiores e inferiores, provocando el desplazamiento de la plataforma de la cancha y de
las paredes por el asentamiento de las bases de las columnas del ala este.
En el mes de Octubre se generan trabajos de reforzamiento del terreno del lado norte del coliseo
con la construcción de un muro de hormigón armado en todo el largo lateral del mismo, con esto
se estabiliza el desplazamiento que existía del terreno, y se realizaron ensayos de laboratorio
para verificar el tipo de suelo existente en el sector, confirmándose un suelo de relleno inestable
y sin la compactación adecuada, no se realizó mejoramiento de suelo simplemente se relleno

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

11/12/2012 -
11:28 AM
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con material del sitio proveniente de las laderas del cerro. En el mes de Noviembre se trabaja en
el reforzamiento de los cimientos (plintos) los mismos que no tenían el calculo adecuado para
generar el soporte de las cargas que iban a recibir, estos no cumplían técnicamente el espesor y
diámetros necesarios para su absorber los esfuerzos a producirse, se refuerzan los dados a un
diámetro de 1.50x1.50 con una altura de 1.50, para estabilizar y absorber las cargas producidas
por la estructura de la cubierta, En el mes de Diciembre se trabaja en el reforzamiento de las
vigas inferiores y superiores con la colocación de placas de acero de refuerzo sujetando la viga
en el área de corte producida por las cargas y desplazamientos, se colocan en la parte posterior
de la pared  unos anclajes de acero para sostener y estabilizar la pared posterior del coliseo, la
misma que por su  altura y los fuertes vientos que corren en la zona vibra produciendo afectación
a la estructura de la cubierta.
PISTA ATLÉTICA.-  Con la visita del Sr. Ministro en el mes de Septiembre, se solicita intervenir
en la corrección y nivelación de la cancha de césped de la pista atlética y la colocación de la pista
sintética reglamentaria en el anillo existente de la pista. En el mes de Octubre se comienzan los
trabajos de reconformación y nivelación de la cancha de césped la misma que se encontraba a
o.45cm más alto que el nivel de la pista atlética, siendo esto antirreglamentario para la práctica
de las diferentes disciplinas deportivas del atletismo, para el mes de Noviembre se trabaja
en el levantamiento del asfalto de la pista por su deterioro y desniveles, en los primeros días
del mes de Diciembre se comienza a nivelar y compactar la base de la pista de acuerdo a las
recomendaciones técnicas presentadas por el Ministerio del Deporte a través del contratista
encargado de la instalación de la pista sintética, este es el proceso más importante para que la
pista cumpla con los requerimientos técnicos, se tienen que verificar por tramos de 3 a 5 metros
los niveles de la base que se compacta no puede ser mayor a 1% la pendiente de la pista hacia
la cuneta perimetral, luego de la nivelación el siguiente paso es la colocación del asfalto verificar
de igual manera sus niveles y proceder  luego a que se seque todas las impurezas aceitosas
que arroja este material para que no produzca el rechazo de adherencia del material sintético al
asfalto, antes de su colocación se debe limpiar o lavar el asfalto para proceder a la instalación
del material sintético de la pista, a la fecha se trabaja en el impregnado de la pista previo a la
colocación del asfalto.

AL 30 AGOSTO.- Se entregan observaciones al ICO correspondiente a deficiencias constructivas
presentadas en la obra física, estos detalles se deberán ejecutar antes de generar el Acta
de Resepción Provicional, estas observaciones son generadas por esta Gerencia para que
por intermedio del ICO se las hagan llegar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y se cumplan
para contar con una mejor funcionabilidad del proyecto, además se entregan observaciones
tegnológicas y eléctricas para ser consideradas para su respectiva corrección, es obligación del
ICO hacer cumplir al CEE. estas correcciones para que el Ministerio del Deporte pueda recibir a
satisfacción la obra.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

10/12/2012 -
03:44 PM

NOVIEMBRE 2012: El Ministerio del Deporte se encuentra en espera de la Recepción definitiva
de la obra, a generarse ente el ICO y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Contratista). A la
fecha el Ministerio del Deporte asume la responsabilidad de la administración y seguridad del
Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento; es responsabilidad del CEE según la Ley
de Contratación de corregir cualquier falla constructiva, hasta la fecha que se genere el Acta de
Recepción Definitiva.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

14/11/2012 -
11:10 AM

OCTUBRE 2012: Se ha procedido por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito contratista de
la obra a ejecutar y cumplir las observaciones para corregir detalles constructivos arquitectónicos,
de voz y datos y eléctricos, presentados por la Gerencia del Ministerio del Deporte, para proceder
a generar la recepción provisional del proyecto. El ICO Administrador del contrato deberá
entregar previo a la firma del Acta de Recepción Provisional los planos rediseñados de las obras
de ingeniería como son Hidrosanitarias, eléctricas y tecnológicas; la recepción provisional está
prevista para su firma para el día 05 de Septiembre del 2012.
Con fecha 18 de octubre de 2012, los miembros de la Comisión de Recepción Provisional se
ratifican en el contenido del Acta y para constancia de ella la suscriben en cuatro ejemplares del
mismo tenor y valor. En la localidad de Carpuela, Parroquia de Ambuquí , Cantón Ibarra de la
Provincia de Imbabura, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra.

SEPTIEMBRE 2012: La Subsecretaría Técnica de Apoyo elaboró el informe con los justificativos
del cambio de nombre del Proyecto de "Centro de Alto Rendimiento" a "Centro de Entrenamiento
para el Alto Rendimiento". La Consultoría para el Modelo de Gestión e Implementación para los
Centros Deportivos de Rioverde y Carpuela, basó la ejecución de sus productos en el concepto
de Centros para el Alto Rendimiento, pero como se señaló anteriormente, los espacios deportivos
de los centros originalmente estuvieron diseñados para el deporte formativo. Durante la segunda
etapa de construcción  y finalización de las obras por la actual administración del Ministerio del
Deporte, se concluyó que si bien la mayoría de espacios deportivos podían ser modificados para
cumplir las normativas oficiales que el deporte de alto rendimiento requiere, otros no podían serlo.

Córdova
Peñafiel, Italo
Alejandro

23/10/2012 -
09:54 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Es así que considerando la alta calidad de los servicios deportivos que pueden proveer los
centros, y al mismo tiempo la visión del modelo de gestión,  se ha definido que los centros
se denominen "Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento" acogiendo la condición
de híbrido entre instalaciones para la formación - desarrollo deportivo y deporte para el Alto
Rendimiento.

JULIO 2012: La obra física se terminó el 30 de junio de 2012, no se ha procedido a la firma
del acta de recepción provisional porque hasta la presente fecha se realizan las pruebas de
funcionabilidad de toda la infraestructura hidrosanitarias, tecnológica y de climatización del
complejo; además de correcciones constructivas que se han presentado durante la ejecución del
proyecto, para mejorar en la presentación y acabado de la obra.

JUNIO 2012: Se realizan las pruebas de funcionamiento de la planta de tratamiento, se solicita
por parte del contratista, instalar una bomba de presíon de 7 HP para dar mayor presión al caudal
que sale del tanque de reserva.
Está pendiente la firma de convenio con EMELNORTE. para la conección del transformador de
300KWA instalado por el CEE. además solicitan  implementar elementos de seguridad a los dos
transformadores existentes, en espera de la firma del convenio para realizar estos trabajos.
Avance del proyecto 98%

MAYO 2012: Se ejecuta el proceso constructivo del tanque de reserva para tratamiento de agua
potable, esta listo para el proceso de pruebas de llenado y filtración.
Se generan trabajos de modificación del área de cocina, implementación del equipamiento
necesario para su correcto funcionamiento.
A través de EMELNORTE se procede a la implementación de energía eléctrica para la dotación
del Complejo, y proceder a la conducción de la red trifásica para las pruebas de funcionamiento
de la planta de tratamiento de agua potable.

 
Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

4- ORGANIZACIONAL. * General.
La demora en trámites Jurídicos,
financieros y el recorte de recursos
CAUSARÍA retraso en el cierre y
liquidación de contratos, necesarios
para la terminación de proyectos.

06/02/2020 Marcos
Eduardo Torres

Santander

70 % 60 42 0/1

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 1

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 1 - Norte > Imbabura > Pimampiro

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 EJECUCIÓN: Acta entrega -
recepción de los productos de
la consultoría PIC - Carpuela
entregada

9-Entregables
Formales

25/03/2011 25/03/2011 Sí 1.14

2 EJECUCIÓN: Firma de actas
de recepción y de mutuo
acuerdo de contratos de
arrastre realizada

5-Entregables
Intermedios

30/07/2011 30/07/2011 Sí 1.14
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

3 EJECUCIÓN: Proyecto Integral
Complementario al ICO
entregado

5-Entregables
Intermedios

16/08/2011 16/08/2011 Sí 1.14

4 EJECUCIÓN: Modificación
Presupuestaria por
reasignación de recursos a ICO
realizada

5-Entregables
Intermedios

31/08/2011 29/08/2011 Sí 1.14

5 EJECUCIÓN: Resolución
de terminación unilateral de
contratos de arrastre realizada

5-Entregables
Intermedios

31/08/2011 31/08/2011 Sí 1.14

6 EJECUCIÓN: Traspaso de
fondos al ICO ejecutado

5-Entregables
Intermedios

09/09/2011 07/09/2011 Sí 1.14

7 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

28/10/2011 28/10/2011 Sí 1.14

8 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

28/11/2011 28/11/2011 Sí 1.14

9 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

28/12/2011 28/12/2011 Sí 1.14

10 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

28/01/2012 28/01/2012 Sí 1.14

11 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

16/03/2012 16/03/2012 Sí 1.14

12 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

29/03/2012 29/03/2012 Sí 1.14

13 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

12/04/2012 12/04/2012 Sí 1.14

14 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

17/05/2012 17/05/2012 Sí 1.14

15 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

31/05/2012 31/05/2012 Sí 1.14

16 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

15/06/2012 15/06/2012 Sí 1.14

17 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

29/06/2012 29/06/2012 Sí 1.14

18 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

30/06/2012 30/06/2012 Sí 1.14

19 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

15/07/2012 15/07/2012 Sí 1.14

20 EJECUCIÓN: Informe de
Gestión Gerente entregado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2012 31/07/2012 Sí 1.14

21 EJECUCIÓN: Acta de entrega
provisional de obra por parte
del ICO entregada

9-Entregables
Formales

18/10/2012 18/10/2012 Sí 1.14

22 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 31 de
diciembre 2012

5-Entregables
Intermedios

31/12/2012 31/12/2012 Sí 1.14

23 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 31 de
enero 2013

9-Entregables
Formales

31/01/2013 31/01/2013 Sí 1.14

24 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 28 de
febrero 2013

9-Entregables
Formales

28/02/2013 28/02/2013 Sí 1.14

25 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al funcionamiento

9-Entregables
Formales

31/03/2013 31/03/2013 Sí 1.14
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

de la obra entregado al 31 de
marzo 2013

26 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 30 de
Abril 2013

9-Entregables
Formales

30/04/2013 30/04/2013 Sí 1.14

27 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 31 de
mayo 2013

9-Entregables
Formales

31/05/2013 31/05/2013 Sí 1.14

28 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 30 de
junio 2013

9-Entregables
Formales

30/06/2013 30/06/2013 Sí 1.14

29 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 31 de
julio 2013

9-Entregables
Formales

31/07/2013 31/07/2013 Sí 1.14

30 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 30 de
agosto 2013

9-Entregables
Formales

30/08/2013 30/08/2013 Sí 1.14

31 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 30 de
septiembre 2013

9-Entregables
Formales

30/09/2013 30/09/2013 Sí 1.14

32 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 31 de
octubre 2013

9-Entregables
Formales

31/10/2013 31/10/2013 Sí 1.14

33 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 29 de
noviembre 2013

9-Entregables
Formales

29/11/2013 29/11/2013 Sí 1.14

34 EJECUCIÓN: Solicitud de
reforma y reprogramación
de fondos al Plan Operativo
Anual 2014, por disminución de
recursos económicos cuentas
de obras por liquidar realizada

5-Entregables
Intermedios

22/01/2014 22/01/2014 Sí 1.14

35 EJECUCIÓN: Reforma y
reprogramación al Plan
Operativo Anual 2014 del
Proyecto "Centro de formación
de deporte colectivo en el
sector de Carpuela provincia
de Imbabura" cuentas de obras
por liquidar aprobada

5-Entregables
Intermedios

29/01/2014 29/01/2014 Sí 1.14

36 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra Febrero 2014 realizado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2014 20/02/2014 Sí 1.14

37 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de
la obra de la obra Marzo 2014
realizado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2014 31/03/2014 Sí 1.14

38 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de
la obra de la obra Abril 2014
realizado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2014 30/04/2014 Sí 1.14

39 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de

5-Entregables
Intermedios

30/05/2014 30/05/2014 Sí 1.14
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

la obra de la obra Mayo 2014
realizado

40 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de
la obra de la obra Junio 2014
realizado

5-Entregables
Intermedios

30/06/2014 30/06/2014 Sí 1.14

41 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de
la obra de la obra Julio 2014
realizado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2014 31/07/2014 Sí 1.14

42 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de
la obra de la obra Agosto 2014
realizado

5-Entregables
Intermedios

29/08/2014 29/08/2014 Sí 1.14

43 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de
la obra de la obra Septiembre
2014 realizado

5-Entregables
Intermedios

30/09/2014 30/09/2014 Sí 1.14

44 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de la
obra de la obra Octubre 2014
realizado

5-Entregables
Intermedios

31/10/2014 31/10/2014 Sí 1.14

45 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento de
la obra de la obra Noviembre
2014 realizado

5-Entregables
Intermedios

28/11/2014 28/11/2014 Sí 1.14

46 EJECUCIÓN: POA proyecto
2015 aprobado

9-Entregables
Formales

30/01/2015 30/01/2015 Sí 1.14

47 EJECUCIÓN: Liquidación
Cuentas de arrastre - SECOB
realizado

9-Entregables
Formales

31/01/2015 31/01/2015 Sí 1.14

48 EJECUCIÓN: Informe de
seguimiento al funcionamiento
de la obra entregado al 31 de
marzo 2015

9-Entregables
Formales

31/03/2015 31/03/2015 Sí 1.14

49 EJECUCIÓN: Informe de
Revisión Fase 2 de los
Productos de Consultoría
Externa del análisis de riesgo
CEAR Carpuela

9-Entregables
Formales

01/04/2015 01/04/2015 Sí 1.14

50 EJECUCIÓN: Informe de
actividades y seguimiento
de la obra mes de Abril 2015
realizado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2015 30/04/2015 Sí 1.14

51 EJECUCIÓN: Informe Final
de Revisión Fase 3 de los
Productos de Consultoría
Externa del análisis de riesgo
CEAR Carpuela realizado

5-Entregables
Intermedios

31/05/2015 31/05/2015 Sí 1.14

52 EJECUCIÓN: Solicitud de
información del contrato,
manuales de funcionamiento,
garantías de equipos, actas al
SECOB realizada

1-Solicitud de
Información

31/03/2016 31/03/2016 Sí 1.14

53 EJECUCIÓN: Solicitud de
congelación de proyectos en
GPR hasta que SECOB realice
liquidación de la obra realizada.

9-Entregables
Formales

15/04/2016 15/04/2016 Sí 1.14

54 EJECUCIÓN: Términos de
Referencia para proceso
ambiental e inspección para

5-Entregables
Intermedios

04/07/2016 04/07/2016 Sí 1.14
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

verificar estado actual del
complejo elaborado

55 EJECUCIÓN: Acta de
recepción definitiva de la obra
por parte del ICO firmada

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

16/07/2016 16/07/2016 Sí 1.14

56 EJECUCIÓN: Agosto 2016:
Se coordina con la Escuela
Politécnica Nacional la
presentación de una propuesta
técnica para la elaboración de
los estudios

5-Entregables
Intermedios

12/08/2016 12/08/2016 Sí 1.14

57 EJECUCIÓN: Octubre 2016:
Informe de inspección para
verificar estado actual del
complejo.

5-Entregables
Intermedios

19/08/2016 19/08/2016 Sí 1.14

58 EJECUCIÓN: Noviembre 2016:
MINDE propone al SECOB
una nota reversal para la
contratación de los estudios
definitivos de estabilización de
las plataformas del complejo.

5-Entregables
Intermedios

12/11/2016 12/11/2016 Sí 1.14

59 EJECUCIÓN: Entrega del
acta de recepción definitiva
del contrato complementario y
contrato principal firmada el 08
de julio de 2016 por parte del
SECOB realizada

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

15/12/2016 15/12/2016 Sí 1.14

60 EJECUCIÓN: Informe anual del
proyecto (2016)

9-Entregables
Formales

31/12/2016 31/12/2016 Sí 1.14

61 EJECUCIÓN: Informe técnico
de un contrato de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte marzo
2017 realizado

9-Entregables
Formales

31/03/2017 31/03/2017 Sí 1.14

62 EJECUCIÓN: Transferencia
de recursos para los "Estudios
para el diseño definitivo de
las obras de estabilización
y reforzamiento del centro
de entrenamiento de Alto
Rendimiento (CEAR) Carpuela"

9-Entregables
Formales

31/03/2017 31/03/2017 Sí 1.14

63 EJECUCIÓN: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte abril
2017 realizado

9-Entregables
Formales

28/04/2017 28/04/2017 Sí 1.14

64 EJECUCIÓN: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte mayo
2017 realizado

9-Entregables
Formales

31/05/2017 31/05/2017 Sí 1.14

65 EJECUCIÓN: Informe técnico
de un contrato de obra,
fiscalización y consultoría
de arrastre ejecutado por el
Ministerio del Deporte julio
2017 realizado

9-Entregables
Formales

31/07/2017 31/07/2017 Sí 1.14

66 EJECUCIÓN: Informe técnico
de tres contratos de obra,
fiscalización y consultorías

9-Entregables
Formales

29/09/2017 29/09/2017 Sí 1.14
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

de arrastre ejecutados por
el Ministerio del Deporte
septiembre 2017 realizado

67 EJECUCIÓN: Informe técnico
de tres contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por
el Ministerio del Deporte
noviembre 2017 realizado

9-Entregables
Formales

26/12/2017 26/12/2017 Sí 1.14

68 EJECUCIÓN: Informe técnico
de un contrato de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte Enero
2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/01/2018 31/01/2018 Sí 1.14

69 EJECUCIÓN: Informe técnico
de un contrato de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte Febrero
2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

28/02/2018 28/02/2018 Sí 1.14

70 EJECUCIÓN: Informe técnico
de un contrato de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte Marzo
2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/03/2018 31/03/2018 Sí 1.14

71 EJECUCIÓN: Informe técnico
de un contrato de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte Abril
2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

30/04/2018 30/04/2018 Sí 1.14

72 EJECUCIÓN: Informe técnico
de un contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte Mayo
2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/05/2018 31/05/2018 Sí 1.14

73 EJECUCIÓN: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte Junio
2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

30/06/2018 30/06/2018 Sí 1.14

74 EJECUCIÓN: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte Julio
2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/07/2018 31/07/2018 Sí 1.14

75 EJECUCIÓN: Informe técnico
de un contrato de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte Agosto
2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/08/2018 31/08/2018 Sí 1.14

76 EJECUCIÓN: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por
el Ministerio del Deporte
Septiembre 2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

30/09/2018 30/09/2018 Sí 1.14
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

77 EJECUCIÓN: Informe técnico
de cinco contrato de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por
el Ministerio del Deporte
Noviembre 2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/10/2018 31/10/2018 Sí 1.12

78 EJECUCIÓN: Informe técnico
de cuatro contratos de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por el
Ministerio del Deporte Octubre
2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

30/11/2018 30/11/2018 Sí 1.12

79 EJECUCIÓN: Informe técnico
de un contrato de obra,
fiscalización y consultorías
de arrastre ejecutados por
el Ministerio del Deporte
Diciembre 2018 realizado

V - Verificación
ejecutiva

31/12/2018 31/12/2018 Sí 1.12

80 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2019 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/01/2019 31/01/2019 Sí 0.21

81 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2019 realizado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2019 28/02/2019 Sí 0.21

82 CIERRE: Informe técnico de un
contrato de obra, fiscalización
y consultorías de arrastre
realizado entre enero a marzo
de 2019 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2019 31/03/2019 Sí 0.21

83 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2019 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/05/2019 31/05/2019 Sí 0.21

84 CIERRE: Informe técnico de un
contrato de obra, fiscalización
y consultorías de arrastre
realizado entre abril a junio de
2019 realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2019 12/12/2019 Sí 0.21

85 CIERRE: Pago a la
Aseguradora para continuar
con el proceso de liquidiación
del contrato 102-DJ-2008

5-Entregables
Intermedios

30/06/2019 31/08/2019 Sí 0.21

86 CIERRE: Entrega y reporte de
un contrato como cerrado y
liquidado entre los meses de
enero a julio de 2019

5-Entregables
Intermedios

31/07/2019 31/07/2019 No 0.21

87 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2019 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/08/2019 31/08/2019 Sí 0.21

88 CIERRE: Informe técnico
de un contrato de obra,
fiscalización y consultorías de
arrastre realizado entre julio a
septiembre de 2019 realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2019 30/09/2019 Sí 0.21

89 CIERRE: Pago para continuar
con el proceso de liquidiación
del contrato 102-DJ-2008
realizado

5-Entregables
Intermedios

31/10/2019 31/10/2019 Sí 0.21

90 CIERRE: Entrega y reporte de
un contrato como cerrado y
liquidado entre los meses de
agosto a noviembre de 2019
realizado

5-Entregables
Intermedios

30/11/2019 30/11/2019 No 0.2
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

91 CIERRE: Informe técnico de un
contrato de obra, fiscalización
y consultorías de arrastre
realizado entre octubre a
diciembre de 2019 realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2019 31/12/2019 Sí 0.2

92 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/01/2020 31/01/2020 Sí 0.15

93 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2020 28/02/2020 No 0.15

94 CIERRE: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías de
arrastre realizado entre enero a
marzo de 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2020 31/03/2020 No 0.2

95 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2020 30/04/2020 No 0.15

96 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/05/2020 31/05/2020 No 0.15

97 CIERRE: Entrega y reporte de
dos contratos como cerrado y
liquidado entre los meses de
enero a junio de 2020

5-Entregables
Intermedios

30/06/2020 30/06/2020 No 0.25

98 CIERRE: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías de
arrastre realizado entre abril a
junio de 2020 realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2020 30/06/2020 No 0.2

99 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2020 31/07/2020 No 0.15

100 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/08/2020 31/08/2020 No 0.15

101 CIERRE: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías de
arrastre realizado entre julio a
septiembre de 2020 realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2020 30/09/2020 No 0.2

102 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

31/10/2020 31/10/2020 No 0.15

103 CIERRE: Informe de gestiones
realizadas para liquidación de
contratos 2020 realizado

5-Entregables
Intermedios

30/11/2020 30/11/2020 No 0.15

104 CIERRE: Entrega y reporte de
dos contratos como cerrado y
liquidado entre los meses de
julio a diciembre de 2020

5-Entregables
Intermedios

31/12/2020 31/12/2020 No 0.25

105 CIERRE: Informe técnico
de dos contratos de obra,
fiscalización y consultorías de
arrastre realizado entre octubre
a diciembre de 2020 realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2020 31/12/2020 No 0.2

106 COMPLETADO: Hitos
Planificación 2021, Informe
final de cierre

5-Entregables
Intermedios

31/12/2021 31/12/2021 No 5.0
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SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 Supervisión-Centro de formación de deporte colectivo en el
sector de Carpuela provincia de Imbabura

García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 25/11/2016

2 Historico - En la visita realizada el viernes 09-12-2011, al lugar
donde se construye el "Centro de Formación de deportes
colectivos en el sector de Carpuela en la Provincia de Imbabura,
se pudo o

Rivadeneira Burbano,
Gabriela Alejandra

{PR} - Provincia - IMBABURA 13/12/2011

3 Historico - ESTA ABANDONADA LA OBRA Davila Guevara, Pedro
Jorge

{PR} - Provincia - IMBABURA 22/06/2011

 

ACCIONES CLAVE

 T Acción Clave Responsable Remitente Fecha
de Inicio

Fecha
de Fin

Prioridad

1  TOMAR CONTACTO CON
MINISTERIO DEL DEPORTE
PARA CONOCER EL MOTIVO
DE SUSPENSION OBRA, EN
VIRTUD DE QUE SE ESTA
DETERIORANDO

Rivadeneira, Adrián Davila Guevara, Pedro
Jorge

22/06/2011 22/06/2011 Alta

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Número de contratos de obra y
fiscalización liquidados

- - - 01/01/2020 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 18,473,203.78 **

Costo Total: 21,445,582.18

Total Devengado: 18,447,751.93

% Costo Total Devengado: 86.02 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 86.02 %

Perfil Económico 2020

Años Previos Año Actual (2020) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 10,434,116.45 25,451.85 0.00 10,459,568.30

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 5,170,379.80 25,451.85 0.00 5,195,831.65

Ppto. Codificado 18,617,616.30 0.00 0.00 18,617,616.30

Ppto. Comprometido 1,471,605.29 0.00 0.00 1,471,605.29

Planeado - Codificado
(2020)

 25,451.85   

 

Programado a
Devengar

18,548,138.54 25,451.85 0.00 18,573,590.39

Ppto. Devengado 18,447,751.93 0.00 0.00 18,447,751.93

Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 18,447,751.93 0.00 0.00 18,447,751.93

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

100,386.61 25,451.85 0.00 125,838.46

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 99.46 % 0.00 % 0.00 % 99.32 %

 

Ppto. Codificado 998 166,242.65 0.00 0.00 166,242.65

Ppto. Devengado 998 130,245.57 0.00 0.00 130,245.57

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00  0.00     
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Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00  0.00     

Mar 717.44  717.44     

Abr 0.00  717.44     

May 0.00  717.44     

Jun 13,575.26  14,292.70     

Jul 8,735.24  23,027.94     

Ago 2,238.29  25,266.23     

Sep 0.00  25,266.23     

Oct 0.00  25,266.23     

Nov 185.62  25,451.85     

Dic 0.00  25,451.85     

Total 25,451.85       

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

2 Incrementar espacios físicos funcionales para la práctica de la cultura física MEDIANTE la planificación, diseño, construcción,
rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura deportiva.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 Entrega de informe justificativo periodo Julio 2019 G-09.pdf 05/08/2019

2 A.1. Informe Especial INF.ESPECIAL_Formato_corregido.docx 06/01/2012

3 A.2 Oficio SECOB Oficio_para_Mayor_Checa_ICO._21-12-11.docx 06/01/2012

4 A.3 Oficio Oficio_para_C_I_Ej._21-12-11.docx 06/01/2012

5 A.4. Circular para involucrados CIRCULAR_NO._1_PARA_TODOS.docx 06/01/2012

6 A.5. Resumen Ejecutivo 2008-2011 Resumen_Ejecutivo_DICIEMBRE_2008-_2011.doc 26/01/2012

7 A.6. Oficio contestando comentario de Gobernadora
Imbabura en Evaluación Ejecutiva

Oficio_a_Gobernadora_Imbabura.pdf 09/02/2012

8 A.7. Informe al 31 enero/2012 INFORME_FINAL_CARPUELA.pdf 09/02/2012

9 A.8. Informe de actividades y seguimiento Carpuela
16-03-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_16-03-2012.pdf11/06/2012

10 A.9. Informe de actividades y seguimiento Carpuela
29-03-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_29-03-2012.pdf11/06/2012

11 Aprobación de la reprogramación al POA E-08.pdf 04/07/2018

12 B.1. Informe de actividades y seguimiento Carpuela
12-04-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_12-04-2012.pdf11/06/2012

13 B.2. Informe de actividades y seguimiento Carpuela
17-05-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_17-05-2012.pdf11/06/2012

14 B.3 Informe de actividades y seguimiento Carpuela
31-05-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_31-05-2012.pdf11/06/2012

15 B.4. Oficio de respuesta a Gobernadora de Imbabura-
Proyecto Centro de Alto Rendimiento en Carpuela

Oficio_respuesta_a_Gobernadora_de_Imbabura.pdf 15/06/2012

16 B.5. Informe de actividades y seguimiento Carpuela
15-06-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_15-06-2012.pdf26/06/2012

17 B.6. Informe de actividades y seguimiento Carpuela
30-06-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_30-06-2012.pdf16/07/2012

18 B.7. Resumen Ejecutivo Enero-Abril 2012 Resumen_Ejecutivo_ENERO-ABRIL_2012.doc 17/07/2012

19 B.8. Informe de actividades y seguimiento Carpuela
15-07-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_15-07-2012.pdf17/07/2012

20 B.8. Informe de actividades y seguimiento Carpuela
31-07-2012

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_31-07-2012.pdf10/09/2012
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

21 B.9. Informe Centros de Entrenamiento para el Alto
Rendimiento "Carpuela y Rio verde"

Resumen_Ejecutivo-
Centro_de_Entrenamiento_para_el_Alto_Rendimiento_Carpuela_y_Rio_verde.pdf

10/09/2012

22 C.1. Problemas no resueltos Enero 2011 a Mayo 2012 Problemas_no_resueltos_Enero_2011_a_Mayo_2012.doc 04/10/2012

23 C.2. Acta de entrega recepción provisional Centro de
Formación y Desarrollo de Deportes Colectivos en
Carpuela

Acta_de_entrega_recepción_provisional_Centro_de_Formación_y_Desarrollo_de_Deportes_Colectivo_Carpuela.pdf23/10/2012

24 C.3. Reporte de transferencias al ICO 2012-Carpuela Reporte_de_transferencias_al_ICO-
Carpuela__Rio_verde_y_CAR_CUECA_2012.pdf

05/12/2012

25 C.4. Informe de actividades y seguimiento Carpuela
31-12-2012

Informe_de_seguimiento_y_avances-
Centro_de_Entrenamiento_para_el_Alto_Rendimiento_en_Carpuela_31-12-2012.pdf

28/01/2013

26 C.5. Informe de Gestión Gerente Diciembre 2012
seguimiento Carpuela

Informe_de_seguimiento_y_avances-
Centro_de_Entrenamiento_para_el_Alto_Rendimiento_en_Carpuela_31-12-2012.pdf

27/02/2013

27 C.6. Informe de Gestión Gerente Enero 2013
seguimiento Carpuela

Informe_de_Gestión_Gerente_seguimiento_Carpuela_al_31-01-2013.pdf27/02/2013

28 C.7. Informe de actividades y seguimiento Carpuela al 28
febrero 2013

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela__al_28_febrero_2013.pdf28/02/2013

29 C.8. Oficio Priorización SENPLADES-Proyectos de
Inversión

Oficio_Priorización_SENPLADES-Proyectos_Inversión.pdf 04/03/2013

30 C.9. Informe de actividades y seguimiento Carpuela al
31-03-2013

Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_al_31_de_marzo_2013.pdf01/04/2013

31 D.1. Cumplimiento Hito 26 carpuela_30_Abril.jpg 15/05/2013

32 D.2. Cumplimiento HITO 27 oficio_74.pdf 03/06/2013

33 D.3. Cumplimiento Hito 28 carpuela_30_junio.pdf 02/07/2013

34 D.4. Cumplimiento HITO 35 A1_Cumplimiento_HITO_35.pdf 04/02/2014

35 D.5. Cumplimiento HITO 36 A2_Cumplimiento_HITO_36.pdf 04/02/2014

36 D.6. Cumplimiento Hito 37 - Informe de actividades y
seguimiento de la obra Febrero 2014 realizado

A3.pdf 20/02/2014

37 D.7. Informe de actividades y seguimiento Carpuela-
Junio y Julio 2014

A4-Cumplimiento_HITOS_41_y_42.pdf 19/08/2014

38 D.8. Oficio actualización del dictamen de prioridad del
proyecto

A5_Oficio_actualización_del_dictamen_de_prioridad.pdf 29/08/2014

39 D.9. Cumplimiento hito 44 Informe de visita realizada
septiembre 2014

A6.pdf 24/10/2014

40 E.1. Memorando No MD-DGID-2015-0071 A7.pdf 05/02/2015

41 E.2. Memorando No MD-CGP-2015-0028 A8.pdf 05/02/2015

42 E.3. Informe de Abril 2015 A9_INFORME_ABRIL.pdf 17/04/2015

43 E.4. Informe Fase II Estudios Abril 2015 B1.pdf 17/04/2015

44 E.5. Informe Seguimiento mes de Marzo 2015 B2.pdf 17/04/2015

45 E.6. Oficio Entrega de la Revisión Fase II B1.1.pdf 17/04/2015

46 E.7. Congelación de proyecto C1.pdf 14/04/2016

47 E.8. Respaldo Marzo - Abril MARZO_-_ABRIL.rar 09/12/2016

48 E.8. Solicitud inf. SECOB Abril B3.pdf 15/05/2015

49 E.9. Respaldo Mayo - Julio MAYO-JUNIO-JULIO.rar 09/12/2016

50 Entrega de informe justificativo de Riesgos a Septeimbre
2019

H-03.pdf 10/10/2019

51 Entrega de informe justificativo periodo Noviembre 2019 H-05.pdf 10/12/2019

52 Entrega de informe justificativo periodo Octubre 2019 H-04.pdf 07/11/2019

53 F.1. Respaldo Agosto AGOSTO.rar 09/12/2016

54 F.2. Respaldo Octubre OCTUBRE.rar 09/12/2016

55 F.3 Respaldo Noviembre NOVIEMBRE.rar 09/12/2016

56 F.4. Actas Definitivas ACTAS.rar 21/12/2016

57 F.5. Informe 2016 INFORME_2016_CUENCA_.pdf 05/01/2017

58 F.6 Transferencia 2017 2.1._Transferencia_SECOB2017.pdf 18/04/2017
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

59 F.7. Hito 64. Liquidación contratos 079-DJ-2008 y 038-
DJ-2008 (F)

C4.pdf 06/06/2017

60 F.8. Hito 65. Liquidación contratos 076-DJ-2008 C5.pdf 05/07/2017

61 F.9. Hito 61. Liquidación contrato 066-DJ-2008 C2.pdf 05/07/2017

62 G.1. Hito 63. Liquidación contratos 063-DJ-2008 y 108-
DJ-2008

C3.pdf 05/07/2017

63 Gestion para liquidar contratos de obra por el mes de
septiembre del año 2018

F-03.pdf 08/10/2018

64 Gestión AGOSTO . Seguimiento a liquidación de
contratos

C9.pdf 05/09/2017

65 Gestión para liquidar contratos de obra por el mes de
Julio 2017

C7.pdf 08/08/2017

66 Hito 65. Liquidación de un contrato de obra 112-DJ-2008 C6.pdf 08/08/2017

67 Hito 66. Gestion para liquidar contratos de obra por el
mes de septiembre de 2017

D1.pdf 04/10/2017

68 Hito 67. Gestion para liquidar contratos de obra por el
mes de Diciembre de 2017

D4.pdf 05/01/2018

69 Hito 67. Gestion para liquidar contratos de obra por el
mes de Noviembre de 2017

D3.pdf 05/12/2017

70 Hito 67. Gestion para liquidar contratos de obra por el
mes de septiembre de 2017

D2.pdf 01/11/2017

71 Hito 68 y 69. Gestion para liquidar contratos de obra por
los meses de Enero y Febrero del año 2018

D6.pdf 18/04/2018

72 Hito 70. Documentación de Respaldo para la
reprogramación de Hitos y POA periodo 2018

D7.pdf 18/04/2018

73 Hito 70. Gestion para liquidar contratos de obra por el
mes de Marzo de 2018

D8.pdf 18/04/2018

74 Hito 71. Gestion para liquidar contratos de obra por le
mes de abril del año 2018

D9.pdf 04/05/2018

75 Hito 72. Gestion para liquidar contratos de Obra,
Fiscalización y Consultoria por le mes de Mayo del año
2018

E-02_.pdf 05/06/2018

76 Hito 72. Reporte de Liquidación de contratos por el mes
de mayo del año 2018

E-01.pdf 05/06/2018

77 Hito 73. Gestion para liquidar contratos de obra por el
mes de Junio del año 2018

E-06.pdf 13/07/2018

78 Hito 74. Gestion para liquidar contratos de obra por los
meses de Julio del año 2018

E-09.pdf 06/08/2018

79 Hito 75. Gestion para liquidar contratos de obra por los
meses de Agosto del año 2018

F-01.pdf 05/09/2018

80 Hito 75: Informes de Liquidación entregados por el mes
de Agosto del periodo 2018

F-02.pdf 05/09/2018

81 Hito 77. Gestion para liquidar contratos de obra por los
meses de Octubre del año 2018

F-05.pdf 05/11/2018

82 Hito 77: Informes de Liquidación entregados por el mes
de Octubre del periodo 2018

F-06.pdf 05/11/2018

83 Hito 78. Gestion para liquidar contratos de obra por los
meses de Octubre del año 2018

F-08.pdf 05/12/2018

84 Hito 79. Gestion para liquidar contratos de obra por el
mes de Diciembre del año 2018

G-02.pdf 04/01/2019

85 Hito 87. Entrega de informe justificativo periodo Agosto
2019

H-01.pdf 05/09/2019

86 Hito 88. Entrega de informe justificativo periodo
Septiembre 2019

H-02.pdf 07/10/2019

87 Hito 91 Entrega Informe justificativo gestión periódo
octubre a diciembre de 2019

H-06.pdf 03/01/2020
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

88 Hito 92 Entrega Informe justificativo gestión periódo
enero de 2020

H-07.pdf 12/02/2020

89 Hito xx. Entrega de informe justificativo periodo abril
2019

G-06.pdf 27/05/2019

90 Hito xx. Entrega de informe justificativo periodo Mayo
2019

G-07.pdf 02/07/2019

91 Hitos 80-81. Gestión para liquidar contratos por los
meses de enero-febrero del año 2019

G-04.pdf 14/03/2019

92 Hitos 84, 85. Entrega de informe justificativo periodo
Junio 2019

G-08.pdf 06/09/2019

93 Informe Justificativos pagos no devengados G-01.pdf 06/12/2018

94 Informe consolidado de la gestion realizada en el primer
trimestre, reporte marzo 2019

G-05.pdf 08/04/2019

95 INFORME GESTION AÑO 2017 D5.pdf 12/01/2018

96 Informes de Liquidacion de contratos por el mes de
diciembre del 2018

G-03.pdf 04/01/2019

97 Informes de Liquidacion de contratos por el mes de
septiembre del 2018

F-04.pdf 08/10/2018

98 Informes de Liquidación entregados por el mes de
Noviembre del periodo 2018

F-09.pdf 05/12/2018

99 Liquidación de un contrato de obra 101-DJ-2008 Agosto
2017

C8.pdf 05/09/2017

100 Proceso de pago del contrato 062-DJ-2008 E-03.pdf 05/06/2018

101 Proceso de pago del contrato 109-DJ-2008 E-04.pdf 05/06/2018

102 Reprogramación del POA realizada en el mes de mayo
de 2018

E-05.pdf 18/06/2018

103 Reprogramación del POA realizada en el mes de
Octubre de 2018

F-07.pdf 05/11/2018

104 Resumen final 2019 Resumen_final_2019_Carpuela.pdf 06/01/2020

105 Solicitud de reprogramación del POA E-07.pdf 04/07/2018

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Gutiérrez Pérez, Pablo
Vinicio

Patrocinador Coordinador de
Administración e
Infraestructura Deportiva

pgutierrez@deporte.gob .ec3969200

Torres Santander,
Marcos Eduardo

Líder de proyecto Director de
Infraestructura Deportiva

mtorres@deporte.gob.ec 023969200


