
Ficha Informativa de Proyecto 2023

10/04/2023 10:43 AM GPR | 1/7

MD - Ministerio del Deporte - Subsecretaría de Deporte y Actividad Física
Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva
Dirección de Infraestructura Deportiva
PROYECTO:  K008 MD OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL

Líder del Proyecto: Vivanco Cobo, Elsa Beatriz (evivanco@deporte.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Quiroz Carrión, Daniela
Alejandra

Programas Relacionados:

Titular: Vivanco Cobo, Elsa Beatriz Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 91480000.0000.387224 TIR: 21.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 523.88

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 200,000.00

Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2023 - 31/12/2024

Fecha de última actualización: 24/02/2023 Fecha de Fin Base: 31/12/2024

Modificado por: Garzón Venegas, María
Gabriela

Fecha del siguiente Hito: 15/01/2023

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El fomento de la actividad física y la recreación está relacionado directamente con el espacio físico
para su desarrollo, planteándose el problema de la distribución de la infraestructura deportiva la misma que no se encuentra atendida en
todos los niveles ni a todos los actores sociales que los necesitan.
La implementación del presente proyecto tiene un alcance nacional, sin embargo en esta fase se considera intervenir en 16 cantones.
PRODUCTO/SERVICIO: 16 obras de infraestructura optimizadas.
LÍNEA BASE: 60 escenarios deportivos (coliseos, estadios y polideportivos) en estado regular y malo.
OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: Gestionar la operatividad de infraestructura deportiva adecuada, para el proceso de formación de
los deportistas y brindar a la ciudadanía espacios seguros, adecuados y aptos para realizar actividades deportivas y recreativas.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Optimizar la Infraestructura Deportiva, Coliseos, Polideportivos y Estadios a nivel nacional.

Beneficios Cualitativos

Incrementar el porcentaje de población activa a nivel nacional, a través de espacios adecuados para el desarrollo de la actividad física
por medio de la implementación de infraestructura deportiva y así fomentar la práctica del deporte a nivel nacional, optimizando el uso del
tiempo libre para la formación integral de los individuos, evitando la influencia de actividades nocivas como el alcoholismo y drogadicción.

Tipo de Beneficiario

Población total en edades comprendidas entre 5 y 69 años, de los cantones: Gualaceo, Paute, Sevilla de Oro, Biblián, La Troncal,
Bolívar, Alausí, Pujilí, Saquisilí, Guayaquil, Antonio Ante, Chone, Junín, Montecristi, 24 de Mayo, Pedernales.

Restricciones

TIEMPO: el proyecto tendrá una duración de 2 años.
COSTO: $2.703.916,16
ALCANCE: 16 obras de infraestructura deportiva optimizadas.
RECURSOS: funcionarios de la Dirección de Infraestructura Deportiva

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 13.54 %
Fecha de Inicio: 01/01/2023 Fecha de Fin: 31/12/2024

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

2 % 2 % 6 % 13 % 20 % 28 % 34 % 36 % 37 % 38 % 39 % 40 %

Avance real acumulado

            

Estado

2023

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

No hay información disponible

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

2- NACIONAL. Económico.
El incumplimiento en la presentación
de requisitos por parte de las
organizaciones deportivas
CAUSARÍA retrasos y/o reprocesos
en la transferencia de recursos.

24/02/2023 Elsa Beatriz
Vivanco Cobo

20 % 70 14 0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

No hay información disponible

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 DEFINICIÓN: Programación
del Plan Anual de Inversión
ajustado al monto asignado
realizado

4-Inicio de Trabajo 15/01/2023 15/01/2023 No 0.5

2 DEFINICIÓN: Modelos
de Gestión y Asignación
realizados

4-Inicio de Trabajo 31/01/2023 31/01/2023 No 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

3 PLANIFICACIÓN:
Programación aprobada

5-Entregables
Intermedios

31/01/2023 31/01/2023 No 1.0

4 EJECUCIÓN: Modelo de
Gestión aprobado

5-Entregables
Intermedios

15/03/2023 15/03/2023 No 1.5

5 EJECUCIÓN: Modelo de
Asignación aprobado

5-Entregables
Intermedios

31/03/2023 31/03/2023 No 1.5

6 C1.1,2,3 EJECUCIÓN:
Estudios y diseños a los OD
entregados

5-Entregables
Intermedios

05/04/2023 05/04/2023 No 1.5

7 C1.1,3 EJECUCIÓN: Convenio
para la transferencia de
recursos, correspondiente
a la primera y segunda
optimización realizado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2023 30/04/2023 No 1.5

8 C1.1,3 EJECUCIÓN:
Información presentada por el
OD para aprobación del PAID,
correspondiente a la primera y
segunda optimización realizado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2023 30/04/2023 No 1.5

9 C1.1,3 EJECUCIÓN:
Informe de viabilidad para la
suscripción de Convenio para
la transferencia de recursos,
correspondiente a la primera y
segunda optimización realizado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2023 30/04/2023 No 1.5

10 C1.1,3 EJECUCIÓN:
Transferencia de Recursos
al OD, correspondiente
a la primera y segunda
optimización realizada

5-Entregables
Intermedios

30/04/2023 30/04/2023 No 1.5

11 C1.1 EJECUCIÓN: Convenio
para la transferencia de
recursos, correspondiente a la
tercera y cuarta optimización
realizado

5-Entregables
Intermedios

31/05/2023 31/05/2023 No 1.5

12 C1.1 EJECUCIÓN: Información
presentada por el OD
para aprobación del PAID,
correspondiente a la tercera y
cuarta optimización realizado

5-Entregables
Intermedios

31/05/2023 31/05/2023 No 1.5

13 C1.1 EJECUCIÓN: Informe de
viabilidad para la suscripción
de Convenio para la
transferencia de recursos,
correspondiente a la tercera y
cuarta optimización realizado

5-Entregables
Intermedios

31/05/2023 31/05/2023 No 1.5

14 C1.1 EJECUCIÓN:
Transferencia de Recursos
al OD, correspondiente a la
tercera y cuarta optimización
realizada

5-Entregables
Intermedios

31/05/2023 31/05/2023 No 1.5

15 C1.1,2,3 EJECUCIÓN:
Supervisión de las
intervenciones realizada

5-Entregables
Intermedios

31/05/2023 31/05/2023 No 1.5

16 C1.1,2 EJECUCIÓN: Convenio
para la transferencia de
recursos, correspondiente a
la quinta y sexta optimización
realizado

5-Entregables
Intermedios

30/06/2023 30/06/2023 No 1.5

17 C1.1,2 EJECUCIÓN:
Información presentada por el
OD para aprobación del PAID,

5-Entregables
Intermedios

30/06/2023 30/06/2023 No 1.5
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

correspondiente a la quinta y
sexta optimización realizado

18 C1.1,2 EJECUCIÓN:
Informe de viabilidad para la
suscripción de Convenio para
la transferencia de recursos,
correspondiente a la quinta y
sexta optimización realizado

5-Entregables
Intermedios

30/06/2023 30/06/2023 No 1.5

19 C1.1,2 EJECUCIÓN:
Transferencia de Recursos
al OD, correspondiente a la
quinta y sexta optimización
realizada

5-Entregables
Intermedios

30/06/2023 30/06/2023 No 1.5

20 C1.1,2,3 EJECUCIÓN:
Supervisión de las
intervenciones realizada

5-Entregables
Intermedios

30/06/2023 30/06/2023 No 1.0

21 C1.1,2,3 EJECUCIÓN:
Supervisión de las
intervenciones realizada

5-Entregables
Intermedios

31/07/2023 31/07/2023 No 1.0

22 C1.3 EJECUCIÓN: Convenio
para la transferencia de
recursos del mes de agosto
suscrito

5-Entregables
Intermedios

31/07/2023 31/07/2023 No 1.5

23 C1.3 EJECUCIÓN: Información
presentada por el OD
para aprobación del PAID,
correspondiente a la séptima
optimización realizado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2023 31/07/2023 No 1.5

24 C1.3 EJECUCIÓN: Informe de
viabilidad para la suscripción
de Convenio para la
transferencia de recursos,
correspondiente a la séptima
optimización realizado

5-Entregables
Intermedios

31/07/2023 31/07/2023 No 1.5

25 C1.3 EJECUCIÓN:
Transferencia de Recursos
al OD, correspondiente a la
séptima optimización realizada

5-Entregables
Intermedios

31/07/2023 31/07/2023 No 1.5

26 C1.1,2,3 EJECUCIÓN:
Supervisión de las
intervenciones realizada

5-Entregables
Intermedios

31/08/2023 31/08/2023 No 1.5

27 C1.1,2,3 EJECUCIÓN:
Supervisión de las
intervenciones realizada

5-Entregables
Intermedios

30/09/2023 30/09/2023 No 1.0

28 C1.1,2,3 EJECUCIÓN:
Supervisión de las
intervenciones realizada

5-Entregables
Intermedios

31/10/2023 31/10/2023 No 1.0

29 C1.1,2,3 EJECUCIÓN:
Supervisión de las
intervenciones realizada

5-Entregables
Intermedios

30/11/2023 30/11/2023 No 1.0

30 C1.1,2,3 EJECUCIÓN:
Informe de las intervenciones
realizadas

5-Entregables
Intermedios

30/12/2023 30/12/2023 No 1.0

31 EJECUCIÓN: Hitos 2024 5-Entregables
Intermedios

01/01/2024 01/01/2024 No 60.0
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INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 C1.I1. NÚMERO DE COLISEOS
OPTIMIZADOS

- - - 01/01/2023 -

2 C1.I2. NÚMERO DE
POLIDEPORTIVOS OPTIMIZADOS

- - - 01/01/2023 -

3 C1.I3. NÚMERO DE ESTADIOS
OPTIMIZADOS

- - - 01/01/2023 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 200,000.00 **

Costo Total: 2,703,916.16

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2023

Años Previos Año Actual (2023) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2023)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

0.00 200,000.00 0.00 200,000.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

0.00 200,000.00 0.00 200,000.00

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023

Presupuesto Mensual 2023

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00  0.00     
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Presupuesto Mensual 2023

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00  0.00     

Mar 0.00  0.00     

Abr 200,000.00  200,000.00     

May 0.00  200,000.00     

Jun 0.00  200,000.00     

Jul 0.00  200,000.00     

Ago 0.00  200,000.00     

Sep 0.00  200,000.00     

Oct 0.00  200,000.00     

Nov 0.00  200,000.00     

Dic 0.00  200,000.00     

Total 200,000.00       

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

3 Incrementar la operatividad de la infraestructura deportiva a nivel nacional MEDIANTE la planificación, diseño, rehabilitación y/o
readecuación de infraestructura deportiva.


