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1. DATOS INICIALES DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 
1.1. Nombre del Estudio de Preinversión: 

Estudios Definitivos para la optimización de infraestructura deportiva con miras a la realización 
de eventos internacionales. 
 

1.2. Código Único de Proyecto: 

CUP: 91480000.0000.388416 
 

1.3. Tipo de Solicitud de Dictamen: 

Dictamen de prioridad para estudios de preinversión  
 
 

1.4. Unidad de Administración Financiera (UDAF): 

Ministerio del Deporte 
 
La Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva a través de la Dirección de 
Infraestructura Deportiva, serán las encargadas de la ejecución y coordinación de los estudios 
de preinversión. 
 

1.5. Plazo de ejecución de estudio: 

 
12 meses, desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 

1.6. Monto estimado total: 

Año Fuente Fiscal Total, Inversión por Año 

2023 300.037,01 300.037,01 

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 300.037,01 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Identificación y descripción del problema 

El año 2005 las Naciones Unidas reconocieron al deporte como una estrategia transversal de 
desarrollo con impacto directo en los objetivos del milenio.  

El deporte y la actividad física tienen profundos impactos en nuestro país, desde la perspectiva 

física aseguran un desarrollo saludable de cuerpo y mente, desde la perspectiva económica son 



 

 

uno de los sectores con mayor crecimiento a nivel internacional generando desde la mirada 

amplia del sector un gran número de oportunidades de generación de ingresos y 

constituyéndose en verdaderas industrias promotoras de crecimiento. Sin embargo, el impacto 

más profundo y quizás el más importante para un desarrollo sostenible en el Ecuador, es su 

impacto social, el deporte y la actividad física se han constituido en una de las principales 

herramientas de generación de capital social, integración, identidad, disciplina y confianza.  

Los intereses políticos existentes durante muchos años y en períodos presidenciales anteriores, 

han llevado al país a un estancamiento en el desarrollo del deporte y la actividad física. Los 

recursos no han llegado a todos los niveles y actores involucrados, sino más bien se han 

destinado principalmente a la infraestructura deportiva, escenarios que en su mayoría son 

subutilizados, construidos sin planificación.  

La geo referenciación de la infraestructura deportiva, al año 2011, muestra una correlación 

negativa alta entre ésta y la insatisfacción de necesidades básicas; es decir, a mayores 

necesidades básicas insatisfechas en el territorio, menor disponibilidad de infraestructura física.  

Los resultados alcanzados en Juegos Olímpicos por deportistas ecuatorianos nos ha demostrado 

que el Ecuador tiene grandes posibilidades de que sus deportistas sean potencias mundiales, 

pero hace falta infraestructura deportiva especializada y programas específicos para conseguir 

este fin, esta es la razón por la que el deporte de alto rendimiento actualmente es considerado 

de interés del Estado y es una actividad que se cumple a largo plazo, luego de un proceso 

sistemático y progresivo que se inicia partiendo del deporte de base, después de una detección, 

selección, formación, perfeccionamiento hasta llegar a la alta competencia, en las pruebas o 

eventos deportivos oficiales de carácter internacional.  

El alto rendimiento mundial se remonta a 1924 cuando, por primera vez, el Ecuador participaba 

en los Juegos Olímpicos de París. Desde ese entonces, nuestro país ha sido parte de quince 

ediciones en Juegos Olímpicos y diez ediciones en paralímpicos. 

En el año 1996, gracias a Jefferson Pérez, el Ecuador alcanza su primera presea de oro en los 

Juegos Olímpicos de Atlanta. En el año 2008, nuevamente nuestro país se enorgullece con la 

medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín. Para ese entonces, los atletas no contaban 

con un programa estatal que los respaldara. 

En adelante, las delegaciones de atletas ecuatorianos se robustecieron y sólo a partir del año 

2013, entra en vigencia el Proyecto de Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento a través del cual 

se incluye inicialmente a 278 atletas. En términos presupuestarios, para el ciclo olímpico y 

paralímpico 2013-2016, el Ecuador invirtió alrededor de USD 45 millones; y para los ciclos 2017-

2021, USD 49 millones aproximadamente. 

Veinticinco años más tarde de la primera medalla de oro olímpica, el Ecuador logra los mejores 

resultados deportivos de la historia. Tokio ha sido, hasta el momento, la cita olímpica y 

paralímpica más importante para el Ecuador. Es así que, en los Juegos Olímpicos el Ecuador 

consiguió 3 medallas (2 de oro y 1 de plata) y 7 diplomas olímpicos, sumando 34 puntos; 

mientras que, en los Juegos Paralímpicos obtuvo 3 medallas (1 de oro y 2 de bronce) y 9 diplomas 

paralímpicos, sumando 36 puntos. 



 

 

De la misma forma en el período del ciclo 2017 – 2020+1, se logró conseguir atletas ubicados 

dentro del top 10 a nivel mundial, mismos que se detallan a continuación: 

TOP 10 ATLETAS ECUATORIANOS A NIVEL REGIONAL Y MUNDIAL 

DEPORTE ATLETAS UBIC. NIVEL AÑO SEDE DEL EVENTO 

BOXEO CARLOS ANDRES MINA 3 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 ALEMANIA 

ATLETISMO GLENDA ESTEFANIA MOREJON 1 
CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO 
U18 

2017 NAIROBI - KENIA 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

NEISI PATRICIA DAJOMES 
BARRERA 

1 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2017 TOKIO- JAPON 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

NEISI PATRICIA DAJOMES 
BARRERA 

1 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2017 TOKIO- JAPON 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

NEISI PATRICIA DAJOMES 
BARRERA 

1 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2017 TOKIO- JAPON 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

TAMARA YAJAIRA SALAZAR ARCE 3 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2017 TOKIO- JAPON 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

NEISI PATRICIA DAJOMES 
BARRERA 

2 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2017 ANAHEIN -EEUU 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

NEISI PATRICIA DAJOMES 
BARRERA 

3 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2017 ANAHEIN -EEUU 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

NEISI PATRICIA DAJOMES 
BARRERA 

2 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2017 ANAHEIN -EEUU 

NATACION 
SAMANTHA MICHELLE AREVALO 
SALINAS 

2 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 BUDAPEST - HUNGRIA 

ANDINISMO Y ESCALADA JUAN CARLOS GRANJA LOPEZ 1 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2017 INNSBRUCK - AUSTRIA 

ATLETISMO FRIXON DAVID CHILA AYOVI 2 
CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO 
U18 

2017 NAIROBI - KENIA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

VILMA ELIZABETH OCHOA VARGAS 2 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 PILSEN-REP. CHECA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

JHOANNA ALEJANDRA AGUINAGA 
RAMOS 

3 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 MINSK - BIELORUSIA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

JHOANNA ALEJANDRA AGUINAGA 
RAMOS 

3 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 PILSEN-REP. CHECA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA FRANKLIN EDUARDO LEON ROJAS 3 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 MINSK - BIELORUSIA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

FRANKLIN EDUARDO LEON ROJAS 3 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 MINSK - BIELORUSIA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

FRANKLIN EDUARDO LEON ROJAS 2 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 MINSK - BIELORUSIA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

KENIA LISSETH MONSERRATE 
QUINTO 

3 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 MINSK - BIELORUSIA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

KENIA LISSETH MONSERRATE 
QUINTO 

3 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 PILSEN-REP. CHECA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

KENIA LISSETH MONSERRATE 
QUINTO 

3 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 PILSEN-REP. CHECA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

MOISES FRANCISCO VILLÓN 
MORAN 

1 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 ORLANDO -EEUU 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

MOISES FRANCISCO VILLÓN 
MORAN 

1 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 ORLANDO -EEUU 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

MOISES FRANCISCO VILLÓN 
MORAN 

1 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 ORLANDO -EEUU 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

MOISES FRANCISCO VILLÓN 
MORAN 

1 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 ORLANDO -EEUU 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

RENZO VICENTE SANTELICES 
CARRIEL 

1 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 ORLANDO -EEUU 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

RENZO VICENTE SANTELICES 
CARRIEL 

3 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 ORLANDO -EEUU 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

RENZO VICENTE SANTELICES 
CARRIEL 

3 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 ORLANDO -EEUU 

 

DEPORTE ATLETAS UBIC. NIVEL AÑO SEDE DEL EVENTO 

PATINAJE 
JORGE DAVID BOLAÑOS 
VILLACORTE 

3 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 NANJING - CHINA 

PATINAJE GABRIELA VARGAS SARMIENTO 3 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 NANJING - CHINA 



 

 

PATINAJE RENATA MONCADA 3 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 NANJING - CHINA 

PATINAJE 
MARÍA VICTORIA VINUEZA 
PEPINOS 

3 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 NANJING - CHINA 

PARA ATLETISMO STALIN DAVID MOSQUERA CONGO 2 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 
LONDRES - GRAN 
BRETAÑA 

PARA ATLETISMO 
POLETH ISAMAR MENDES 
SANCHEZ 

2 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 
LONDRES - GRAN 
BRETAÑA 

PARA ATLETISMO 
DAMIAN JOSUE CARCELEN 
DELGADO 

2 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 
LONDRES - GRAN 
BRETAÑA 

PARA ATLETISMO 
DAMIAN JOSUE CARCELEN 
DELGADO 

1 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 SUIZA - NOTTWIL 

PARA ATLETISMO 
ANDERSON ALEXANDER 
COLORADO MINA 

2 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 SUIZA - NOTTWIL 

PARA ATLETISMO ANAIS MARIBEL LARA BORJA 3 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 
LONDRES - GRAN 
BRETAÑA 

PARA ATLETISMO 
MARLIXA ALEJANDRA PADILLA 
LARA 

3 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 SUIZA - NOTTWIL 

TENIS PARA SORDOS 
ANDRES SEBASTIAN VAZQUEZ 
MACHUCA 

2 CAMPEONATO MUNDIAL 2017 TURQUIA - SANSUN 

ATLETISMO 
GLENDA ESTEFANIA MOREJON 
QUIÑONES 

3 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2018 TEMPERE - FINLANDIA 

ATLETISMO 
GLENDA ESTEFANIA MOREJON 
QUIÑONES 

2 CAMPEONATO MUNDIAL DE MARCHA U20 2018 TAICAN - CHINA 

ATLETISMO 
ALEXANDER DAVID HURTADO 
ESPINOZA 

2 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2018 TEMPERE - FINLANDIA 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

NEISI PATRICIA DAJOMES 
BARRERA 

1 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2018 
TASHKENT- 
UZBEKISTAN 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

NEISI PATRICIA DAJOMES 
BARRERA 

1 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2018 
TASHKENT- 
UZBEKISTAN 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

NEISI PATRICIA DAJOMES 
BARRERA 

1 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2018 
TASHKENT- 
UZBEKISTAN 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

TAMARA YAJAIRA SALAZAR ARCE 3 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2018 
ASJABAD 
TUERKMENISTAN 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

TAMARA YAJAIRA SALAZAR ARCE 3 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2018 
ASJABAD 
TUERKMENISTAN 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

NEISI PATRICIA DAJOMES 
BARRERA 

3 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2018 
ASJABAD 
TUERKMENISTAN 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

NEISI PATRICIA DAJOMES 
BARRERA 

3 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2018 
ASJABAD 
TUERKMENISTAN 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

CRISTIAN DAVID ZURITA VALLEJO 2 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2018 
TASHKENT- 
UZBEKISTAN 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

CRISTIAN DAVID ZURITA VALLEJO 3 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2018 
TASHKENT- 
UZBEKISTAN 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

CRISTIAN DAVID ZURITA VALLEJO 3 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2018 
TASHKENT- 
UZBEKISTAN 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

KENIA LISSETH MONSERRATE 
QUINTO 

3 CAMPEONATO MUNDIAL 2018 CALGARY - CANADA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

KENIA LISSETH MONSERRATE 
QUINTO 

2 CAMPEONATO MUNDIAL 2018 CALGARY - CANADA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

KENIA LISSETH MONSERRATE 
QUINTO 

1 CAMPEONATO MUNDIAL 2018 CALGARY - CANADA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

KENIA LISSETH MONSERRATE 
QUINTO 

2 CAMPEONATO MUNDIAL 2018 CALGARY - CANADA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

RENZO VICENTE SANTELICES 
CARRIEL 

2 CAMPEONATO MUNDIAL 2018 CALGARY - CANADA 

PATINAJE 
JORGE DAVID BOLAÑOS 
VILLACORTE 

2 CAMPEONATO MUNDIAL 2018 HERDEE – HOLANDA 

PATINAJE DAVID SARMIENTO MOSCOSO 1 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2018 HERDEE – HOLANDA 

PATINAJE JOEL GUACHO ZAMORA 3 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2018 HERDEE – HOLANDA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

NASR RAJA 1 CAMPEONATO MUNDIAL 2018 QUITO- ECUADOR 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

YI-MEY CHAVEZ 2 CAMPEONATO MUNDIAL 2018 QUITO ECUADOR 

TAEKWONDO 
MARCELO EFREN PRADO 
VERDESOTO 

2 CAMPEONATO MUNDIAL 2018 CHINA – TAIPÉI 

 

DEPORTE ATLETAS UBIC. NIVEL AÑO SEDE DEL EVENTO 

PARA CICLISMO ERICK JAVIER SARANGO TUFIÑO 1 CAMPEONATO MUNDIAL 2018 PARIS-FRA 



 

 

PARA CICLISMO ERICK JAVIER SARANGO TUFIÑO 2 CAMPEONATO MUNDIAL 2018 PARIS-FRA 

PARA_ AE KWON DO EDISON JOEL CHIGUANO 1 MUNDIAL DE PARATAEKWONDO 2019 TURQUIA-ANTALAYA 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

MARÍA BELEN PINARGORTE 3 CAMPEONATO MUNDIAL PREJUVENIL 2019 LAS VEGAS /EEUU 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

BELLA NANCY PAREDES 3 CAMPEONATO MUNDIAL PREJUVENIL 2019 LAS VEGAS /EEUU 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

BELLA NANCY PAREDES 3 CAMPEONATO MUNDIAL PREJUVENIL 2019 LAS VEGAS /EEUU 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

BELLA NANCY PAREDES 3 CAMPEONATO MUNDIAL PREJUVENIL 2019 LAS VEGAS/EEUU 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

JOE ISAAC VARGAS 3 CAMPEONATO MUNDIAL PREJUVENIL 2019 LAS VEGAS /EEUU 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

ANDY RAFAEL CHAVEZ 3 CAMPEONATO MUNDIAL PREJUVENIL 2019 LAS VEGAS /EEUU 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

FRANKLIN EDUARDO LEÓN 3 CAMPEONATO MUNDIAL 2019 HELSINGBORG-SUECIA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

FRANKLIN EDUARDO LEÓN 3 CAMPEONATO MUNDIAL 2019 HELSINGBORG-SUECIA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

FRANKLIN EDUARDO LEÓN 2 CAMPEONATO MUNDIAL 2019 HELSINGBORG-SUECIA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

RENZO VICENTE SANTELICES 3 
CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 
MODALIDAD RAW 

2019 HELSINGBORG-SUECIA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

RENZO VICENTE SANTELICES 2 
CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 
MODALIDAD RAW 

2019 HELSINGBORG-SUECIA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

RENZO VICENTE SANTELICES 1 
CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 
MODALIDAD RAW 

2019 HELSINGBORG-SUECIA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

RENZO VICENTE SANTELICES 2 
CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 
MODALIDAD RAW 

2019 HELSINGBORG-SUECIA 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

ANGIE PAOLA PALACIOS 2 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2019 FIYI-SUVA 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

ANGIE PAOLA PALACIOS 2 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2019 FIYI-SUVA 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

ANGIE PAOLA PALACIOS 2 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2019 FIYI-SUVA 

PATINAJE MARÍA LORETO 3 ROLLER GAMES 2019 BARCELONA – ESPAÑA 

PATINAJE MARÍA LORETO 3 ROLLER GAMES 2019 BARCELONA – ESPAÑA 

PARA ATLETISMO KIARA BRIGGITE RODRIGUEZ 1 
CAMPEONATO MUNDIAL DE PARA 
ATLETISMO JUEVENIL 

2019 SUIZA-NOTTWIL 

PARA ATLETISMO KIARA BRIGGITE RODRIGUEZ 1 
CAMPEONATO MUNDIAL DE PARA 
ATLETISMO JUEVENIL 

2019 SUIZA-NOTTWIL 

PARA ATLETISMO KIARA BRIGGITE RODRIGUEZ 1 
CAMPEONATO MUNDIAL DE PARA 
ATLETISMO JUEVENIL 

2019 SUIZA-NOTTWIL 

PARA ATLETISMO SENEIDA LATIFFA RODRIGUEZ 2 
CAMPEONATO MUNDIAL DE PARA 
ATLETISMO JUEVENIL 

2019 SUIZA-NOTTWIL 

PARA ATLETISMO SENEIDA LATIFFA RODRIGUEZ 2 
CAMPEONATO MUNDIAL DE PARA 
ATLETISMO JUEVENIL 

2019 SUIZA-NOTTWIL 

FISICOCULTURISMO_Y_P 
OTENCIA 

RENZO VICENTE SANTELICES 1 
CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 
MODALIDAD EQUIPADO 

2019 REGINA – CANADA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

RENZO VICENTE SANTELICES 3 
CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 
MODALIDAD EQUIPADO 

2019 REGINA – CANADA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

RENZO VICENTE SANTELICES 1 
CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 
MODALIDAD EQUIPADO 

2019 REGINA – CANADA 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

RENZO VICENTE SANTELICES 1 
CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 
MODALIDAD EQUIPADO 

2019 REGINA – CANADA 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

NEISI PATRICIA DAJOMES 3 CAMPEONATO MUNDIAL ABSOLUTO 2019 PATTAYA-TAILANDIA 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

NEISI PATRICIA DAJOMES 3 CAMPEONATO MUNDIAL ABSOLUTO 2019 PATTAYA-TAILANDIA 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

TAMARA YAJAIRA SALAZAR 3 CAMPEONATO MUNDIAL ABSOLUTO 2019 PATTAYA-TAILANDIA 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

TAMARA YAJAIRA SALAZAR 3 CAMPEONATO MUNDIAL ABSOLUTO 2019 PATTAYA-TAILANDIA 

BOXEO JULIO CESAR CASTILLO 2 CAMPEONATO MUNDIAL ABSOLUTO 2019 
EKATERIMBURGO- 
RUSIA 

ATLETISMO ALEX LEONARDO QUIÑONEZ 2 CAMPEONATO MUNDIAL ABSOLUTO 2019 DOHA – QAT 

 

DEPORTE ATLETAS UBIC. NIVEL AÑO SEDE DEL EVENTO 



 

 

PARA CICLISMO ERICK SARANGO TUFIÑO 1 V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 2019 AUSTRALIA-BRISBANE 

PARA CICLISMO ERICK SARANGO TUFIÑO 1 V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 2019 AUSTRALIA-BRISBANE 

PARA CICLISMO ERICK SARANGO TUFIÑO 1 V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 2019 AUSTRALIA-BRISBANE 

PARA CICLISMO ERICK SARANGO TUFIÑO 1 V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 2019 AUSTRALIA-BRISBANE 

REMO IN JAVIER VARGAS 1 V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 2019 AUSTRALIA-BRISBANE 

REMO IN BRYAN QUINQUIGUANO 3 V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 2019 AUSTRALIA-BRISBANE 

REMO IN BRYAN QUINQUIGUANO 3 V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 2019 AUSTRALIA-BRISBANE 

PARA ATLETISMO JUAN GABRIEL PUGO 1 V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 2019 AUSTRALIA-BRISBANE 

PARA ATLETISMO 
ANDERSON ALEXANDER 
COLORADO 

1 V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 2019 AUSTRALIA-BRISBANE 

PARA ATLETISMO ROBERTO CARLOS CHALA 3 V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 2019 AUSTRALIA-BRISBANE 

PARA ATLETISMO ROBERTO CARLOS CHALA 2 V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 2019 AUSTRALIA-BRISBANE 

PARA ATLETISMO ROBERTO CARLOS CHALA 3 V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 2019 AUSTRALIA-BRISBANE 

PARA ATLETISMO NAYELI ESTEFANIA MINDA 3 V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 2019 AUSTRALIA-BRISBANE 

PARA ATLETISMO POLETH ISAMAR MÉNDEZ 2 V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 2019 AUSTRALIA-BRISBANE 

PARA TAE KWON DO EDISON JOEL CHIGUANO 1 V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 2019 AUSTRALIA-BRISBANE 

 
PARA ATLETISMO 

NAYELI ESTEFANIA MINDA 
ANAIS MARIBEL LARA 
MARLIXA ALEJANDRA PADILLA 
MARIA CALIXTO 

 
1 

 
V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 

 
2019 

 
AUSTRALIA-BRISBANE 

 
PARA ATLETISMO 

NAYELI ESTEFANIA MINDA 
ANAIS MARIBEL LARA 
MARLIXA ALEJANDRA PADILLA 
MARIA CALIXTO 

 
1 

 
V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 

 
2019 

 
AUSTRALIA-BRISBANE 

 

 

PARA ATLETISMO 

ANDERSON ALEXANDER 
COLORADO 
ROBERTO CARLOS CHALA 
DAMIAN JOSUE CARCELEN 
RONNY MAURICIO SANTOS 

 

 

1 

 

 

V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 

 

 

2019 

 

 

AUSTRALIA-BRISBANE 

 
 

PARA ATLETISMO 

ANDERSON ALEXANDER 
COLORADO 
ROBERTO CARLOS CHALA 
DAMIAN JOSUE CARCELEN 
RONNY MAURICIO SANTOS 

 
 

2 

 
 

V JUEGOS MUNDIALES INAS BRISBANE 2019 

 
 

2019 

 
 

AUSTRALIA-BRISBANE 

PARA ATLETISMO 
ANDERSON ALEXANDER 
COLORADO 

2 MUNDIAL DE PARA-ATLETISMO DUBAI 2019 DUBAI 

PARA ATLETISMO KIARA BRIGGITE RODRIGUEZ 1 MUNDIAL DE PARA-ATLETISMO DUBAI 2019 DUBAI 

PARA ATLETISMO ROBERTO CARLOS CHALA 3 MUNDIAL DE PARA-ATLETISMO DUBAI 2019 DUBAI 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA VILMA OCHOA 1 MUNDIAL EQUIPADO 2019 DUBAI 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

VILMA OCHOA 3 MUNDIAL EQUIPADO 2019 DUBAI 

FISICOCULTURISMO Y 
POTENCIA 

KENIA MONSERATH 3 MUNDIAL EQUIPADO 2019 DUBAI 

RACQUETBALL PABLO VERA 3 
CAMPEONATO MUNDIAL JUIVENIL DE 
RACQUETBALL 

2019 SAN JOSE - COSTARICA 

RACQUETBALL JOSUE BERMEO 3 
CAMPEONATO MUNDIAL JUIVENIL DE 
RACQUETBALL 

2019 SAN JOSE - COSTARICA 

RACQUETBALL FABIANA LANDY 3 
CAMPEONATO MUNDIAL JUIVENIL DE 
RACQUETBALL 

2019 SAN JOSE - COSTARICA 

RACQUETBALL ANA SARMIENTO 3 
CAMPEONATO MUNDIAL JUIVENIL DE 
RACQUETBALL 

2019 SAN JOSE - COSTARICA 

RACQUETBALL ESTEBAN DE JANON 3 
CAMPEONATO MUNDIAL JUIVENIL DE 
RACQUETBALL 

2019 SAN JOSE - COSTARICA 

RACQUETBALL 
Juan SEBASTIAN FLORES 
GUERRERO 

3 
CAMPEONATO MUNDIAL JUIVENIL DE 
RACQUETBALL 

2019 SAN JOSE - COSTARICA 

RACQUETBALL ANA SARMIENTO 3 
CAMPEONATO MUNDIAL JUIVENIL DE 
RACQUETBALL 

2019 SAN JOSE - COSTARICA 

 

 



 

 

 

DEPORTE ATLETAS UBIC. NIVEL AÑO SEDE DEL EVENTO 

RACQUETBALL SEBASTIAN FLORES GUERRERO 2 
CAMPEONATO MUNDIAL JUIVENIL DE 
RACQUETBALL 

2019 SAN JOSE - COSTARICA 

RACQUETBALL ESTEBAN DE JANON 2 
CAMPEONATO MUNDIAL JUIVENIL DE 
RACQUETBALL 

2019 SAN JOSE - COSTARICA 

REMO IN BRYAN QUINQUIGUANO 3 CAMPEONATO DEL MUNDO VIRTUAL 2021 GUAYAQUIL 

REMO IN XAVIER VARGAS 3 CAMPEONATO DEL MUNDO VIRTUAL 2021 GUAYAQUIL 

 
 

ATLETISMO 

ÁNGELA TENORIO 
ANAHÍ SUARÉZ 
VIRGINIA VILLALBA 
MARISOL LANDÁZURI 
JULIANA ANGULO 

 
 

3 

 
 

CAMPEONATO MUNDIAL DE RELEVOS 

 
 

2021 

 
 

CHORZOW-POL 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

BENJAMIN ZURITA VALLEJO 3 
CAMPEONATO MUNDIAL DE 
LEVANTAMIENTO DE PESAS 

2021 
TASHKENT– 
UZBEKISTAN 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

BENJAMIN ZURITA VALLEJO 3 
CAMPEONATO MUNDIAL DE 
LEVANTAMIENTO DE PESAS 

2021 
TASHKENT– 
UZBEKISTAN 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

BELLA PAREDES 2 
CAMPEONATO MUNDIAL DE 
LEVANTAMIENTO DE PESAS 

2021 
TASHKENT– 
UZBEKISTAN 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

BELLA PAREDES 3 
CAMPEONATO MUNDIAL DE 
LEVANTAMIENTO DE PESAS 

2021 
TASHKENT– 
UZBEKISTAN 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

BELLA PAREDES 3 
CAMPEONATO MUNDIAL DE 
LEVANTAMIENTO DE PESAS 

2021 
TASHKENT– 
UZBEKISTAN 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

KELIN JIMENEZ 3 
CAMPEONATO MUNDIAL DE 
LEVANTAMIENTO DE PESAS 

2021 
TASHKENT– 
UZBEKISTAN 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

KELIN JIMENEZ 3 
CAMPEONATO MUNDIAL DE 
LEVANTAMIENTO DE PESAS 

2021 
TASHKENT– 
UZBEKISTAN 

CICLISMO RICHARD CARAPAZ 9 RANKING MUNDIAL DE RUTA 2021 - 

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS 

NEISER GREFA 2 
CAMPEONATO MUNDIAL DE 
LEVANTAMIENTO DE PESAS 

2021 
TASHKENT– 
UZBEKISTAN 

Fuente: Ministerio del Deporte – Proyecto Fortalecimiento del Deporte de Alto Rendimiento del Ecuador” 

La infraestructura deportiva que existe en el país no cumple con las condiciones técnicas para la 

realización de eventos deportivos nacionales e internacionales, la Dirección de Infraestructura 

Deportiva ha realizado inspecciones a los escenarios deportivos existentes para determinar de 

los que existen cuales serían los más adecuados para que el país pueda contar con 

infraestructura deportiva óptima que le permita ser considerado como sede de eventos 

deportivos internacionales y se considera necesario contar con estudios definitivos que 

permitan la optimización de esta infraestructura deportiva identificada , a fin de que esta cumpla 

con todas las normas establecidas por organismos Nacionales e Internacionales; por lo cual, los 

estudios básicos han permitido identificar que debido a la baja complejidad de las 

intervenciones, con el presente documento se contratará la elaboración de estudios definitivos 

Una vez que se cuente con los estudios definitivos, la meta del proyecto de inversión será 

solucionar el principal problema del deportista tanto a nivel formativo como el de alto nivel 

competitivo que es, la falta de infraestructura deportiva adecuada que cumplan con todas las 

normas establecidas por organismos Nacionales e Internacionales, para que cada uno de los 

deportistas desempeñen un proceso planificado, sistemático y progresivo en su desarrollo 

deportivo que cumplan con planes de entrenamiento de acuerdo a lo exigido para llegar al 

evento fundamental en óptimas condiciones y alcanzar excelentes resultados. 



 

 

2.2. Justificación 

La contribución que se espera genere la implementación del estudio de preinversión al PND Plan 

de Creación de Oportunidades 2021-2025 es: 

Objetivo 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una 
educación innovadora, inclusiva, y de calidad en todos los niveles. 

Política 7.5. Impulsar la excelencia deportiva con igualdad de oportunidades, 
pertinencia territorial e infraestructura deportiva de calidad. 

Meta 7.5.1. Incrementar el porcentaje de atletas con discapacidad de alto 
rendimiento del 10,66% al 11,31%. 

Desarrollar un evento deportivo multidisciplinario a nivel internacional y del Ciclo Olímpico, 

genera un impacto positivo al país organizador, que acoge a todas las delegaciones deportivas y 

al personal logístico, incrementa la promoción del país del encuentro, dando lugar a que la 

nación active su economía, al igual que promociona el turismo interno. 

Más allá de que el principal eje es el deporte, la estructura que conlleva la organización de un 

evento de tal magnitud, favorece a los siguientes sectores: comercial, transporte aéreo y 

terrestre, hotelero, turístico, gastronómico, entre otros. 

Los primeros juegos bolivarianos se realizaron en 1938 en Bogotá (Colombia), y desde entonces 

Ecuador ha participado en todas las versiones, a excepción de la séptima en la Ciudad de Panamá. 

También se destaca que nuestro país fue anfitrión en tres oportunidades (Quito 1965 y Ambato 

en los años 1985 y 2001). 

En las 18 versiones de los juegos, Ecuador se ubica en la cuarta posición con un total histórico 

de 2,189 medallas totales obtenidas, de las cuales 442 son de oro. La preceden Venezuela, 

Colombia y Perú. 

La siguiente tabla muestra las sedes y número de países, deportes y atletas de los totales, que 

han competido en las 19 versiones realizadas. 

 

Año Evento Sede Países Deportes Atletas 

1938 I Juegos Bolivarianos Bogotá 6 15  

1947 II Juegos Bolivarianos Lima 6 16  

1951 III Juegos Bolivarianos Caracas 6 14  

1961 IV Juegos Bolivarianos Barranquilla 5 12 786 

1965 V Juegos Bolivarianos Quito 6 20 1100 

1970 VI Juegos Bolivarianos Maracaibo 6 16 1300 

1973 VII Juegos Bolivarianos Ciudad de Panamá 5 15 1100 

1977 VIII Juegos Bolivarianos La Paz 6 15 928 

1981 IX Juegos Bolivarianos Barquisimeto 6 18 1523 

1985 X Juegos Bolivarianos Ambato 6 19 1350 



 

 

1989 XI Juegos Bolivarianos Maracaibo 6 22 1473 

1993 XII Juegos Bolivarianos Cochabamba 6 18 1208 

1997 XIII Juegos Bolivarianos Arequipa 6 22 1560 

2001 XIV Juegos Bolivarianos Ambato 6 28 2171 

2005 XV Juegos Bolivarianos 
Armenia 
Pereira 

6 36 2818 

2009 XVI Juegos Bolivarianos Sucre 6 33 2328 

2013 XVII Juegos Bolivarianos Trujillo 11 43 4388 

2017 XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta 11 34 3505 

2022 XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 11 34 3292 

Fuente: Ministerio del Deporte – Proyecto Fortalecimiento del Deporte de Alto Rendimiento del Ecuador” 

RESULTADOS DE ECUADOR EN TODAS LAS EDICIONES DE JUEGOS BOLIVARIANOS 
 SEDE ORO PLATA BRONCE TOTAL POSICIÓN 

 Bogotá 1938 23 20 15 58 2 
 Lima 1947-48 5 6 18 29 6 
 Caracas 1951 3 7 6 16 5 
 Baranquilla 1961 5 5 9 19 5 
 Quito y Guayaquil 1965 18 24 30 72 4 
 Maracaibo 1970 8 11 15 34 5 
 Ciudad de Panamá 1973                             NO PARTICIPÓ 
 La Paz 1977 19 17 32 68 4 
 Barquisimeto 1981 12 20 28 60 5 

 

 
 

 

Ambato, Cuenca y 
Portoviejo 1985 

26 43 57 126 4 

 Maracaibo 1989 19 52 51 122 4 
 Santa Cruz y Cochabamba 

1993 
23 46 69 138 4 

 Arequipa 1997 24 37 73 134 4 
 Ambato 2001 46 68 131 245 3 
 Armenia y Pereira 2005 25 68 135 228 3 
 Sucre 2009 48 80 144 272 3 
 Trujillo 2013 66 71 92 229 3 
 Santa Marta 2017 32 72 89 193 4 
 Valledupar 2022 40 51 55 146 3 

 Total 442 698 1049 2189  

Fuente: Ministerio del Deporte – Proyecto Fortalecimiento del Deporte de Alto Rendimiento del Ecuador” 

RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN DEL ECUADOR 

XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 
En los XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos Santa Marta 2017, realizados del 11 al 25 de 

noviembre, en las ciudades de Santa Marta, Cali y Bogotá, Ecuador obtuvo el cuarto lugar en el 

balance general, con un total de 193 medallas alcanzadas (32 oros, 73 platas y 88 bronces). Con 

la participación de 355 Atletas. 

 

NUM  PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL 

1  COLOMBIA (COL) 213 136 111 460 

2  Venezuela (VEN) 94 95 103 292 



 

 

3  Chile 43 40 71 154 

4  Ecuador (ECU) 32 73 88 193 

5  Perú (PER) 32 53 69 154 

6  Guatemala (GUA) 20 22 30 72 

7  República Dominicana (DOM) 18 16 34 68 

8  Paraguay (PAR) 7 10 13 30 

9  Bolivia (BOL) 5 10 17 32 

10  El Salvador (ESA) 3 6 6 15 

11  Panamá (PAN) 2 7 19 28 

TOTAL  469 468 561 1498 

Fuente: Ministerio del Deporte  

RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN DEL ECUADOR 

XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 
En los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 en su edición XIX Valledupar 2022, realizados del 24 

de junio al 05 de julio, en la ciudad de Valledupar, Ecuador obtuvo el tercer lugar en el balance 

general, con un total de 147 medallas alcanzadas (40 oros, 51 platas y 56 bronces). 

 

NUM  PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL 

1  Colombia (COL) 171 104 79 354 

2  

 Venezuela (VEN) 61 69 78 208 

3 
 

 Ecuador (ECU) 40 51 56 147 

4 
 

 Chile (CHI) 37 49 71 157 

5 
 

 Perú (PER) 33 40 72 145 

6 
 

 
República 

Dominicana (DOM) 22 24 44 90 

7 
 

 Guatemala (GUA) 7 18 23 48 

8 
 

 Paraguay (PAR) 7 15 15 37 

9 
 

 Panamá (PAN) 5 8 20 33 

10 
 

 El Salvador (ESA) 4 5 5 14 

11  Bolivia (BOL) 2 6 6 14 

TOTAL  389 389 468 1246 

Fuente: Ministerio del Deporte 

El deporte de alto rendimiento ecuatoriano ha tomado protagonismo en el país y en el mundo.  

Los resultados alcanzados en el último ciclo olímpico, paralímpico y sordolímpico comprometen 

a todo el ecosistema deportivo a actuar con eficiencia y responsabilidad, de cara a los siguientes 

ciclos: París 2024 y Los Ángeles 2028. 

Desde el Ministerio del Deporte se impulsó la construcción participativa del nuevo Plan de Alto 

Rendimiento del Ecuador, que entró en vigencia en el presente año.  

El Plan de Alto Rendimiento del Ecuador establece un nuevo esquema de gestión por excelencia 

que pone en el centro del mismo al atleta como un ser humano y no como una máquina de 

producir medallas; que instaura un modelo desconcentrado, ordenado y eficiente entre el ente 



 

 

rector, es decir, el Ministerio del Deporte, y el resto de actores del ecosistema deportivo del 

país: Comités Olímpico y Paralímpico Ecuatoriano, federaciones ecuatorianas por deporte, 

federaciones deportivas provinciales, y las respectivas filiales de las mencionadas organizaciones 

deportivas; la academia, la empresa privada, agencias de cooperación internacional, 

organizaciones no gubernamentales, entre otros. 

Se instaura un proyecto deportivo con visión de país; con una estructura organizativa sólida, que 

apunta a formar integralmente al atleta, y potencia la participación del Ecuador en las 

competencias dentro y fuera del ciclo olímpico y paralímpico. Constituye en sí mismo, una 

apuesta para la consolidación de una gobernanza robusta que involucra de forma ordenada y 

estratégica a todos los actores. 

Siendo la infraestructura deportiva un componente importante para desarrollar el Plan de Alto 

Rendimiento, este proyecto contempla la elaboración de los estudios definitivos para la 

optimización de los escenarios deportivos para la realización de las competencias de los XX 

Juegos Bolivarianos y otras competencias Internacionales. 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Cada día un mayor número de ecuatorianos practican algún tipo de deporte. Esto les permite 

llevar una vida más sana y con un nivel de tensión menor, en comparación con personas que no 

practican ninguno.  Hoy en día cuando un atleta triunfa es porque ha entrenado en condiciones 

adecuadas y se ha preparado tanto física como mentalmente, por un tiempo prudencial. La 

rutina de entrenamiento debe ir de acuerdo a las necesidades y capacidades de cada individuo. 

Se debe tener disciplina y constancia pero sobre todo interés propio. Para que el atleta se supere 

es importante que cuente con facilidades adecuadas para entrenar, esto incluye instalaciones 

apropiadas, un ambiente favorable y supervisión especializada. 

Así mismo cabe mencionar que el deporte es una actividad que está íntimamente relacionada 

con el desarrollo económico y social de una población. Por ende, es en esta relación donde se 

evidencian la mayor parte de los problemas que son generados por el déficit de equipamiento, 

una baja cobertura de atención, y espacios inadecuados para la práctica del deporte. 

En Ecuador no existe infraestructura en óptimas condiciones que permita promover programas 

de preparación y competencias internacionales y que se configuren funcionalmente como una 

estructura de soporte de calidad, de carácter científico- técnico para el deporte de alto 

rendimiento y necesarios para que nuestro deporte sea de primer nivel. 

3.1. Definición del área de estudio y área de influencia 

Con el fin de cambiar esta realidad, durante el 2022 se identificaron varios escenarios deportivos 

que podrían albergar eventos internacionales y por tanto el Gobierno Nacional del Ecuador 

postuló a la ciudad de Guayaquil para albergar los XX Juegos Bolivarianos 2025 y organizar una 

celebración culturalmente dinámica y educacionalmente, que brinden las condiciones 

deportivas ideales para que los atletas desarrollen su talento en una de las ciudades más 

estimulantes, universales, cálidas alegres y seguras de Sudamérica. 



 

 

A continuación se detallan los deportes escogidos a desarrollarse en el evento deportivo “XX 

Juegos Bolivarianos 2025” y los escenarios deportivos identificados para albergar las 

competencias; lo cual, servirá como marco de referencia para identificar los escenarios 

deportivos necesarios para competencias internacionales. 

 

XX JUEGOS BOLIVARIANOS 2025  

ORD. ORGANISMO DEPORTIVO DEPORTE MODALIDAD  

1 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE 
LEVANTAMIENTO DE PESAS 

LEV. PESAS ARRANQUE/ENVIÓN 

2 FEDERACIÓN ECUATORIANA DE NATACIÓN NATACIÓN 
AGUAS ABIERTAS 

PISCINA 

3 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FISICO 
CULTURISMO Y POTENCIA 

FISICOCULTURISMO TODAS 

LEV POTENCIA 
SENTADILLA/PRESS DE 
BANCO/DESPEGUE 

4 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TIRO 
OLÍMPICO 

TIRO DEPORTIVO 

PISTOLA DE AIRE 

PISTOLA 

RIFLE 

RIFLE DE AIRE 

ESCOPETA 

5 FEDERACIÓN ECUATORIANA DE GIMNASIA GIMNASIA  ARTISTICA  

6 FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BOXEO BOXEO COMBATE 

7 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE 
TAEKWONDO 

TAEKWONDO 
POOMSAE  

KYORUGUI 

  
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TIRO CON 
ARCO  

TIRO CON ARCO  

RECURVO/ INDIVIDUAL, EQUIPO 
MIXTO 

9 
COMPUESTO/INDIVIDUAL, EQUIPO 
MIXTO 

10 FEDERACIÓN ECUATORIANA DE CICLISMO CICLISMO (RUTA ) (MTB) (PISTA) 

11 FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO ATLETISMO PISTA, CAMPO, RUTA 

12 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE 
RACQUETABALL 

RACQUETBALL INDIVIDUAL/ DOBLES 

13 FEDERACIÓN ECUATORIANA DE SQUASH SQUASH INDIVIDUAL/ DOBLES 

14 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTES 
ECUESTRES 

DEPORTES ECUESTRES SALTO/COMPLTETA/DOMA 

15 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTES 
ECUESTRES 

DEPORTES ECUESTRES CROSS 

16 FEDERACIÓN ECUATORIANA DE KARATE  KARATE KATA Y KUMITE 

17 FEDERACIÓN ECUATORIANA DE VOLEIBOL VOLEIBOL  PLAYA/SALÓN 

18 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE PATINAJE  PATINAJE 

ARTÍSTICO 

19 CARRERAS 

20 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ANDINISMO ESCALADA 

VELOCIDAD 

21 BLOQUE 

22 DIFICULTAD 

23 FEDERACIÓN ECUATORIANA DE JUDO JUDO KUMITE 

24 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LUCHA 
AMATEUR 

LUCHA LIBRE/GRECO 

25 FEDERACIÓN ECUATORIANA DE SURF SURF TABLA CORTA 

26 FEDERACIÓN ECUATORIANA DE VELA VELA LIGHTNING/OPTIMIST/SUNFISH/SNIPE 

27 FEDERACIÓN ECUATORIANA DE CANOTAJE CANOTAJE KAYAC/CANOA 

28 FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TRIATLÓN TRIATLÓN NATACIÓN/CICLISMO/PEDETRISMO 

29 FEDERACION ECUATORIANA DE GOLF  GOLF INDIVIDUAL/EQUIPOS MIXTOS 

Fuente: Ministerio del Deporte  

Para la determinación de los escenarios deportivos que se incluirán en el proyecto para la 

realización de los estudios definitivos, la Dirección de Infraestructura Deportiva ha realizado un 

análisis de los datos que constan en el Censo de Infraestructura del 2011, lo cual ha permitido 



 

 

establecer el tipo y número de escenarios deportivos existentes en el país que cuentan con las 

características propicias para la realización de las competencias deportivas, que requieren de 

una intervención que faculte su optimización o complementación, en la intención de que preste 

una atención adecuada a sus usuarios, los que se consideran en el proyecto para una 

intervención que les permita cumplir con la reglamentación, parámetros y especificaciones 

técnicas para ser sede de eventos internacionales. 

  ESCENARIO DEPORTIVO PROVINCIA DEPORTES 

1 Ciudad Deportiva Fedeguayas GUAYAS 
Tiro deportivo, Voleibol, 

Tenis de mesa 

2 Complejo Francisco Jiménez Buendía  GUAYAS 
Ciclismo, Patinaje, Rugby 

Seven, Sófbol 

3 Complejo Roberto Gilbert GUAYAS 
Balonmano, Futbol Sala, 

Judo, Karate, Luchas, 
Taekwondo 

4 Complejo Parque Samanes GUAYAS Bádminton, Baloncesto 

5 Complejo Náutico Garay Vallarino GUAYAS Natación 

6 Complejo Náutico 4 Mosqueteros GUAYAS Natación 

7 Federación Ecuatoriana de Tenis GUAYAS Tenis 

8 Coliseo de Gimnasia Fedenador GUAYAS Gimnasia Artística y Rítmica 

9 Centro Activo Cuenca AZUAY Squash, Rácquetbol 

10 
Velódromo y patinódromo complejo Totoracocha 
Federación Deportiva de Azuay 

AZUAY Ciclismo, Patinaje 

11 Pista BMX Azuay AZUAY Ciclismo BMX 

12 Pista atlética Estadio la Cocha Guaranda AZUAY Atletismo 

13 Coliseo Voltaire Paladines Polo GUAYAS Baloncesto 

14 Muro de escalada CDP Quito PICHINCHA Escalada 

15 Muro de escalada Riobamba CHIMBORAZO Escalada 

16 Velódromo Zamora ZAMORA Ciclismo 

17 Centro de Alto rendimiento Carpuela IMBABURA Varias Disciplinas 

Fuente: Ministerio del Deporte 
Elaborado: Dirección de Infraestructura Deportiva 

 

3.2. Análisis de población 

Población de referencia: El área de influencia del proyecto es a nivel nacional, a continuación, 
un detalle de la población de referencia: 

POBLACIÓN DEL ECUADOR 

AÑOS No. HABITANTES % CRECIMIENTO POBLACIONAL 

2010 15.012.228  



 

 

2011 15.266.431 1,69% 

2012 15.520.973 1,67% 

2013 15.774.749 1,64% 

2014 16.027.466 1,60% 

2015 16.278.844 1,57% 

2016 16.528.730 1,54% 

2017 16.776.977 1,50% 

2018 17.023.408 1,47% 

2019 17.267.986 1,44% 

2020 17.510.643 1,41% 

2021 17.753.522 1,39% 

2022 17.996.187 1,37% 

2023 18.238.852 1,35% 

2024 18.481.517 1,33% 

2025 18.724.183 1,31% 

Fuente: Proyección de población por años, INEC 2010-2020 

Población potencial: La población ecuatoriana comprendida entre los 12 y 45 años de edad apta 
para realizar actividad física es de 4.957.742 (resultado censo 2010 INEC), de toda esta población 
existen 52.111 personas que realizan deporte de iniciación, formación y perfeccionamiento 
deportivo, formando parte de las Federaciones Deportivas Provinciales 27.460 atletas. (Fuente: 
“Proyecto Fortalecimiento del Deporte de Alto Rendimiento del Ecuador”) 

POBLACIÓN DEPORTIVA – FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES 

 

 
Nro. PROVINCIA 

DTM ADMINISTRATIVO ENTRENADORES ATLETAS 

TOTAL 
GÉNERO DEL 

ENTREVISTADO 
GÉNERO DEL 

ENTREVISTADO 
GÉNERO DEL 

ENTREVISTADO 
GÉNERO DEL 

ENTREVISTADO 

M F T M F T M F T M F T 

1 Azuay 9 7 16 0 0 0 71 13 84 1.122 946 2.068 2.168 

2 Bolívar 1 3 4 8 7 15 12 0 12 227 154 381 412 

3 Cañar 4 1 5 12 12 24 25 3 28 201 189 390 447 

4 Carchi 3 0 3 4 6 10 12 2 14 428 211 639 666 

5 Chimborazo 9 6 15 29 9 38 37 6 43 439 300 739 835 

6 Cotopaxi 1 3 4 11 16 27 20 3 23 1.054 682 1.736 1.790 

7 El Oro   0   0 73 4 77 1.095 717 1.812 1.889 

8 Esmeraldas 4 5 9 21 12 33 28 4 32 524 236 760 834 

9 Galápagos 1 0 1 0 2 2 5 0 5 74 68 142 150 

10 Guayas   0   0 137 19 156 2.401 905 3.306 3.462 

11 Imbabura 0 0 0 0 0 0 24 6 30 495 240 735 765 

12 Loja 4 1 5 0 0 0 21 6 27 199 109 308 340 

13 Los Ríos 3 4 7 34 20 54 44 8 52 1.097 806 1.903 2.016 

14 Manabí 11 8 19 71 23 94 41 9 50 669 525 1.194 1.357 

15 Morona Santiago 7 0 7 16 4 20 35 3 38 1.069 526 1.595 1.660 

16 Napo 6 3 9 0 0 0 18 2 20 1.216 1.031 2.247 2.276 



 

 

17 Orellana 2 2 4 14 6 20 20 1 21 506 336 842 887 

18 Pastaza 4 3 7 14 5 19 20 1 21 601 281 882 929 

19 Pichincha 11 3 14   0 95 16 111 1.070 787 1.857 1.982 

20 Santa Elena 3 3 6 10 8 18 13 1 14 213 125 338 376 

21 Santo Domingo 4 3 7 16 9 25 18 3 21 315 54 369 422 

22 Sucumbíos 7 1 8 22 9 31 23 1 24 938 345 1.283 1.346 

23 Tungurahua 9 3 12 8 12 20 29 4 33 920 578 1.498 1.563 

24 Zamora Chinchipe 5 0 5 12 7 19 19 2 21 296 140 436 481 

 TOTAL 108   59 167 302 167 469 840 117 957 17.169 10.291 
27.46

0 
29.05

3 

Fuente: Ministerio del Deporte – Proyecto Fortalecimiento del Deporte de Alto Rendimiento del Ecuador” 

Población demandante efectiva: Los atletas del territorio nacional de los organismos 
involucrados (Comité Olímpico Ecuatoriano, Comité Paralímpico Ecuatoriano, Federaciones 
Ecuatorianas por Deporte y Federaciones Ecuatorianas de Deporte para Personas con 
Discapacidad). 

ATLETAS CONVENCIONALES, CON DISCAPACIDAD 2022 – 2025 
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1 Azuay 25 5 30 26 5 31 26 5 31 26 5 31 

2 Bolívar 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

3 Cañar 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

4 Carchi 8 8 16 8 8 16 9 8 17 9 9 18 

5 Chimborazo 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

6 Cotopaxi 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

7 El Oro 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 

8 Esmeraldas 7 0 7 7 0 7 8 0 8 8 0 8 

9 Galápagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Guayas 38 2 40 39 2 41 39 2 41 39 2 41 

11 Imbabura 10 0 10 10 0 10 11 0 11 11 0 11 

12 Loja 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 

13 Los Ríos 6 0 6 6 0 6 6 0 6 7 0 7 

14 Manabí 6 0 6 6 0 6 6 0 6 7 0 7 

15 Morona Santiago 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

16 Napo 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

17 Orellana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Pastaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Pichincha 58 11 69 59 11 70 59 12 71 59 12 71 

20 Santa Elena 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

21 Santo Domingo 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

22 Sucumbíos 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 



 

 

23 Tungurahua 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 

24 Zamora Chinchipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 192 27 219 195 27 222 198 28 226 200 29 229 

Fuente: Ministerio del Deporte – Proyecto Fortalecimiento del Deporte de Alto Rendimiento del Ecuador” 

 

NÚMERO DE ATLETAS CONVENCIONALES, CON DISCAPACIDAD POR EDAD 2022-2025 
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12 a 20 años 60 5 65 61 5 66 62 5 67 63 6 69 

21 a 25 años 53 14 67 54 14 68 55 15 70 56 15 71 

26 a 30 años 44 8 52 45 8 53 46 8 54 46 8 54 

31 a 35 años 22 0 22 22 0 22 22 0 22 22 0 22 

36 a 40 años 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 

41 a 45 años 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 

TOTAL 192 27 219 195 27 222 198 28 226 200 29 229 

Fuente: Ministerio del Deporte – Proyecto Fortalecimiento del Deporte de Alto Rendimiento del Ecuador” 

ATLETAS CONVENCIONALES Y CON DISCAPACIDAD POR ETNIA 2022-2025 
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1 Mestizo 143 15 158 73% 145 15 160 73% 147 16 163 72% 148 16 164 71% 

2 Afro ecuatoriano 37 11 48 22% 38 11 49 22% 39 11 50 23% 40 12 52 24% 

3 Mulato 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 

4 Indígena 0 1 1 0% 0 1 1 0% 0 1 1 0% 0 1 1 0% 

5 Blanco 12 0 12 5% 12 0 12 5% 12 0 12 5% 12 0 12 5% 

6 Montubio 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 

TOTAL 192 27 219  195 27 222  198 28 226  200 29 229  

Fuente: Ministerio del Deporte – Proyecto Fortalecimiento del Deporte de Alto Rendimiento del Ecuador” 

3.3. Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte 

y al tiempo libre. 



 

 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el 

deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 

formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las 

actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y 

participación de los deportistas en competencias Nacionales e Internacionales, que incluyen los 

Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con 

discapacidad. 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

Art. 13.- El Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y 

recreación; le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y 

planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con 

lo dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos Internacionales y reglamentos aplicables. 

Tendrá dos objetivos principales. La activación de la población para asegurar la salud de las y los 

ciudadanos y, facilitar la consecución de logros deportivos a nivel Nacional e Internacional de las 

y los deportistas incluyendo, aquellos que tengan algún tipo de discapacidad. 

Art. 14.- Funciones y atribuciones. - Las funciones y atribuciones del Ministerio son: 

k) Coordinar las obras de infraestructura pública para el deporte, la educación física y la 

recreación, así como mantener adecuadamente la infraestructura a su cargo, para lo cual podrá 

adoptar las medidas administrativas, técnicas y económicas necesarias, en coordinación con los 

gobiernos autónomos descentralizados; 

Art. 104.- El Ministerio Sectorial financiará o auspiciará proyectos y programas que fomenten el 

deporte, educación física, recreación y las prácticas deportivas ancestrales, por medio de 

personas naturales y/o jurídicas, organizaciones públicas, mixtas o privadas, siempre que los 

proyectos y programas no tengan fines de lucro. 

Art. 130.- De conformidad con el artículo 298 de la Constitución de la República quedan 

prohibidas todas las pre asignaciones presupuestarias destinadas para el sector. La distribución 

de los fondos públicos a las organizaciones deportivas estará a cargo del Ministerio Sectorial y 

se realizará de acuerdo a su política, su presupuesto, la planificación anual aprobada enmarcada 

en el Plan Nacional del Buen Vivir y la Constitución. Para la asignación presupuestaria desde el 

deporte formativo hasta de alto rendimiento, se considerarán los siguientes criterios: calidad de 

gestión sustentada en una matriz de evaluación, que incluya resultados deportivos, impacto 

social del deporte y su potencial desarrollo, así como la naturaleza de cada organización. Para el 

caso de la provincia de Galápagos se considerará los costos por su ubicación geográfica… En 

todos los casos prevalecerá lo dispuesto en el artículo 4 de esta Ley y su Reglamento. 

Art. 137.- Los programas o proyectos financiados con fondos públicos deberán estar alineados 

con el Plan Nacional de Desarrollo y a la política establecida por el Ministerio Sectorial. 

Art. 139.- La planificación, diseño, construcción, optimización y uso comunitario de las 

instalaciones públicas para el deporte, educación física y recreación a nivel nacional, financiadas 

con fondos del Estado, deberá realizarse, basada en las normas o reglamentaciones deportivas 

y medidas oficiales que rigen nacional e internacionalmente, así como tomando las medidas de 



 

 

gestión de riesgos, bajo los más altos parámetros de prevención de riesgos sísmicos, con los que 

se autorizará la edificación, reparación, transformación de cualquier obra pública o privada del 

ámbito deportivo. 

Reglamento de Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

Art. 85.- Financiamiento. - Para análisis de la viabilidad de financiamiento de infraestructura con 

fondos del Ministerio Sectorial, los solicitantes deberán presentar un estudio que determine la 

factibilidad y el potencial uso que la población pueda hacer de dicha instalación y deberán 

adjuntar la documentación en los términos previstos por el Ministerio Sectorial. 

Decreto Ejecutivo 375  

Art. 1.- Declárese al deporte como política de Estado para promover la salud física y mental, el 

desarrollo social y económico, la seguridad, la integración comunitaria, la educación y, la 

formación de niños y jóvenes.  

Art. 2.- Defínanse los siguientes ejes estratégicos para el desarrollo de políticas deportivas:  

Literal c) Infraestructura deportiva. - Optimizar la infraestructura deportiva existente y 

garantizar instalaciones deportivas de calidad y sostenibles, que se sujete a las normas técnicas 

correspondientes, acorde a las necesidades territoriales. Para el efecto, podrá coordinar 

acciones con los diferentes niveles de gobierno, el ente rector de transporte, movilidad y obras 

públicas y otras entidades gubernamentales que tengan relación con el mantenimiento o 

construcción de la misma. 

4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 

4.1. Objetivo General  

Desarrollar los estudios definitivos para la optimización de infraestructura deportiva que cumpla 

con todas las normas establecidas por organismos Nacionales e Internacionales para la ejecución 

de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos y otros eventos deportivos internacionales. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Evaluar el estado actual de los escenarios deportivos escogidos para la realización de las 

competencias de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos y otros eventos deportivos 

internacionales. 

• Elaborar los estudios definitivos de cada escenario deportivo. 

5. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

5.1. Alcance 

 Parámetros Generales 



 

 

Conforme los escenarios propuestos para evaluación, el consultor y su equipo realizarán los 

estudios de conceptualización y generación de optimización de la infraestructura en diseño 

arquitectónico y estudios de ingeniería de la siguiente manera: 

FASE I: Estudios preliminares. 

• Levantamiento topográfico. 

• Levantamiento planimétrico. 

• Memoria conceptual. Estado actual. 

FASE II: Anteproyecto. 

• Plan Maestro de cada escenario deportivo y obras exteriores. 

• Anteproyecto con tratamiento de exteriores, plantas, cortes, fachadas, implantación 

general, implantación específica. 

• Anteproyecto arquitectónico de todas las instalaciones definitivas aprobadas (plantas 

amobladas, cortes, fachadas, implantación general, implantación específica, cortes 

generales y cortes específicos). 

• Anteproyecto estructural, diseño estructural preliminar (memoria descriptiva, memoria 

de cálculo estructural, planos estructurales, cortes constructivos). 

• Anteproyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias (memoria descriptiva, memoria 

de cálculo, planos técnicos). 

• Anteproyecto de instalaciones eléctricas (memoria descriptiva, memoria de cálculo, 

planos técnicos). 

• Anteproyecto de instalaciones electrónicas, (memoria descriptiva, memoria de cálculo, 

planos técnicos). 

• Anteproyecto de instalaciones de ingeniería mecánica, climatización (calefacción en las 

zonas que se requiera), ventilación natural, extractores de olores (memoria descriptiva, 

memoria de cálculo, planos técnicos). 

• Anteproyecto del sistema contra incendios, (memoria descriptiva, memoria de cálculo, 

planos técnicos). 

• Estudio preliminar de análisis de precios unitarios y cronograma de ejecución de obras. 

• Diseño a nivel de anteproyecto de la señalética de ubicación de los elementos de la 

infraestructura, se presentarán artes, detalles, ubicación de los elementos, 

especificaciones técnicas. 

• Calidad de dibujo en representación gráfica. 

FASE III: Estudios definitivos 

• Área arquitectónica. 

• Área estructural. 

• Área eléctrica. 

• Área electrónica. 

• Área hidrosanitaria. 

• Área mecánica. 



 

 

• Presupuesto. 

• Cronograma valorado. 

• Especificaciones técnicas. 

• Regularizaciones ambientales. 

El detalle del alcance de los estudios se indica en los productos que se esperan recibir. 

 

5.2. Metodología de Trabajo  

Para el desarrollo completo e integral del estudio de preinversión se exige que el equipo 

consultor desarrolle una metodología de trabajo la cual le permita recoger todos los insumos 

necesarios para desarrollar un producto adaptado a las condiciones geográficas, climatológicas 

y culturales de cada región, considerando las características de prestación de servicios para la 

práctica deportiva. 

Para conseguir este fin, se exige que el equipo consultor realice talleres de participación en 

territorio (1 en cada región) en los cuales se definan los criterios constructivos, de adaptabilidad 

y culturales. Estos talleres serán programados con el administrador del contrato y los territorios 

serán consensuados con él. 

En la propuesta de plan masa se explicará cómo se interpretó el resultado de los talleres en la 

propuesta espacial. 

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos y costos programados, a la 

Consultora se le asigna, entre otras, las siguientes funciones:  

• Análisis del estado general. 

• Realizar levantamientos topográficos y planimétricos. 

• Realizar revisión de los sistemas existentes. 

• Rediseñar los sistemas, de ser el caso. 

• Examinar los materiales empleados y el estado en que se encuentran y plantear su 

rehabilitación o reemplazo. 

• De ser el caso realizar el estudio de verificación de resistencia de los materiales 

constitutivos de la estructura original, análisis estructural, de la alternativa de 

intervención de reforzamiento escogida, detalles constructivos y especificaciones 

técnicas y recomendaciones sismo resistentes, incluido el análisis de precios unitarios y 

presupuesto de obra. 

• Prepara un informe final que demuestre, entre otras cosas, los avances logrados durante 

la ejecución de la consultoría, las características de los materiales a utilizar, comentarios 

del proyecto, incluyendo los planos finales para construcción en físico y en magnético, 

presupuesto, especificaciones técnicas y cronograma valorado de la ejecución del 

proyecto. 

• El consultor, además, presentará un CPM (programa de la ejecución del proyecto por el 

método de la ruta crítica), el mismo que deberá ser trabajado en el programa PROJECT 



 

 

donde se definirá la ruta crítica del desarrollo de los productos, la definición de criterios 

de trabajo, presentación de cronogramas de ejecución, participación del personal 

técnico clave, entre otros. 

• Se establecerá un calendario de reuniones, cuyo intervalo no excederá los 15 días, para 

dar seguimiento al desarrollo de los estudios hasta su aprobación en cada una de las 

fases establecidas para esta consultoría, conjuntamente con el Administrador del 

Contrato, personal técnico del Ministerio del Deporte. 

 

El Ministerio del Deporte proporcionará al consultor el listado de los escenarios a intervenir, 

para lo cual el Consultor coordinará con los diferentes organismos deportivos o propietarios del 

escenario deportivo la entrega de información necesaria que le permita ejecutar las actividades 

para la entrega de productos estipulados en el presente documento. 

6. ACTIVIDADES 

6.1. Aspectos Técnicos  

Los diseños definitivos deberán cumplir con las normas técnicas establecidas por organismos 

Nacionales e Internacionales de los diferentes deportes que se desarrollarán en los escenarios 

deportivos a optimizar. 

  ESCENARIO DEPORTIVO PROVINCIA DEPORTES 

1 Ciudad Deportiva Fedeguayas GUAYAS 
Tiro deportivo, Voleibol, 

Tenis de mesa 

2 Complejo Francisco Jimenez Buendía  GUAYAS 
Ciclismo, Patinaje, Rugby 

Seven, Sófbol 

3 Complejo Roberto Gilbert GUAYAS 
Balonmano, Futbol Sala, 

Judo, Karate, Luchas, 
Taekwondo 

4 Complejo Parque Samanes GUAYAS Bádminton, Baloncesto 

5 Complejo Náutico Garay Vallarino GUAYAS Natación 

6 Complejo Náutico 4 Mosqueteros GUAYAS Natación 

7 Federación Ecuatoriana de Tenis GUAYAS Tenis 

8 Coliseo de Gimnasia Fedenador GUAYAS Gimnasia Artística y Rítmica 

9 Centro Activo Cuenca AZUAY Squash, Rácquetbol 

10 
Velódromo y patinódromo complejo Totoracocha 
Federación Deportiva de Azuay 

AZUAY Ciclismo, Patinaje 

11 Pista BMX Azuay AZUAY Ciclismo BMX 

12 Pista atlética Estadio la Cocha Guaranda AZUAY Atletismo 

13 Coliseo Voltaire Paladines Polo GUAYAS Baloncesto 

14 Muro de escalada CDP Quito PICHINCHA Escalada 

15 Muro de escalada Riobamba CHIMBORAZO Escalada 



 

 

16 Velódromo Zamora ZAMORA Ciclismo 

17 Centro de Alto Rendimiento Carpuela IMBABURA Varias disciplinas 

Elaborado: Dirección de Infraestructura Deportiva 

6.2. Aspectos Financieros 

6.2.1 Inversión estimada 

El monto estimado que se invertirá en la implementación del proyecto será USD. 8.606.259,00 

a ejecutarse en el año 2024. 

El valor definitivo se lo obtendrá como resultado de la ejecución del proyecto de preinversión. 

6.2.2 Ingresos financieros 

El proyecto no contempla ingresos económicos, por ser de carácter social. 

6.3. Aspectos Económicos  

6.3.1 Situación base optimizada 

La Dirección de Infraestructura Deportiva ha realizado un análisis de los datos que constan en el 

Censo de Infraestructura del 2011, además de visitas de campo, lo cual ha permitido establecer 

el tipo y número de escenarios deportivos existentes en el país que cuentan con las 

características propicias para la realización de las competencias deportivas, que requieren de 

una intervención que faculte su optimización o complementación, en la intención de que preste 

una atención adecuada a sus usuarios. 

La propuesta actual ha sido elaborada considerando los criterios de optimización, ya que se 

pretende utilizar escenarios deportivos existentes para una intervención que les permita cumplir 

con la reglamentación, parámetros y especificaciones técnicas para ser sede de eventos 

internacionales., no construir ninguna infraestructura deportiva nueva. 

6.3.2 Análisis y determinación de la demanda 

Los atletas del territorio nacional de los organismos involucrados (Comité Olímpico Ecuatoriano, 
Comité Paralímpico Ecuatoriano, Federaciones Ecuatorianas por Deporte y Federaciones 
Ecuatorianas de Deporte para Personas con Discapacidad), los cuales se beneficiarán con la 
implementación de la optimización de la infraestructura deportiva que permita promover 
programas de preparación y competencias internacionales y que se configuren funcionalmente 
como una estructura de soporte de calidad, de carácter científico- técnico para el deporte de 
alto rendimiento y necesarios para que nuestro deporte sea de primer nivel. 

 

 

 

 

 



 

 

ATLETAS CONVENCIONALES, CON DISCAPACIDAD 2022 – 2025 

 
 
 

Nro. 

 
 
 

PROVINCIA 

2022 2023 2024 2025 

 C
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 C
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 C
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TO
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1 Azuay 25 5 30 26 5 31 26 5 31 26 5 31 

2 Bolívar 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

3 Cañar 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

4 Carchi 8 8 16 8 8 16 9 8 17 9 9 18 

5 Chimborazo 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

6 Cotopaxi 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

7 El Oro 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 

8 Esmeraldas 7 0 7 7 0 7 8 0 8 8 0 8 

9 Galápagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Guayas 38 2 40 39 2 41 39 2 41 39 2 41 

11 Imbabura 10 0 10 10 0 10 11 0 11 11 0 11 

12 Loja 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 

13 Los Ríos 6 0 6 6 0 6 6 0 6 7 0 7 

14 Manabí 6 0 6 6 0 6 6 0 6 7 0 7 

15 Morona Santiago 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

16 Napo 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

17 Orellana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Pastaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Pichincha 58 11 69 59 11 70 59 12 71 59 12 71 

20 Santa Elena 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

21 Santo Domingo 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

22 Sucumbíos 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 

23 Tungurahua 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 

24 Zamora Chinchipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 192 27 219 195 27 222 198 28 226 200 29 229 

Fuente: Ministerio del Deporte – Proyecto Fortalecimiento del Deporte de Alto Rendimiento del Ecuador” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÚMERO DE ATLETAS CONVENCIONALES, CON DISCAPACIDAD POR EDAD 2022-2025 

 2022 2023 2024 2025 
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12 a 20 años 60 5 65 61 5 66 62 5 67 63 6 69 

21 a 25 años 53 14 67 54 14 68 55 15 70 56 15 71 

26 a 30 años 44 8 52 45 8 53 46 8 54 46 8 54 

31 a 35 años 22 0 22 22 0 22 22 0 22 22 0 22 

36 a 40 años 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 

41 a 45 años 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 

TOTAL 192 27 219 195 27 222 198 28 226 200 29 229 

Fuente: Ministerio del Deporte – Proyecto Fortalecimiento del Deporte de Alto Rendimiento del Ecuador” 

 

ATLETAS CONVENCIONALES Y CON DISCAPACIDAD POR ETNIA 2022-2025 
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1 Mestizo 143 15 158 73% 145 15 160 73% 147 16 163 72% 148 16 164 71% 

2 Afro ecuatoriano 37 11 48 22% 38 11 49 22% 39 11 50 23% 40 12 52 24% 

3 Mulato 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 

4 Indígena 0 1 1 0% 0 1 1 0% 0 1 1 0% 0 1 1 0% 

5 Blanco 12 0 12 5% 12 0 12 5% 12 0 12 5% 12 0 12 5% 

6 Montubio 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 

TOTAL 192 27 219  195 27 222  198 28 226  200 29 229  

Fuente: Ministerio del Deporte – Proyecto Fortalecimiento del Deporte de Alto Rendimiento del Ecuador” 

6.3.3 Análisis y determinación de la oferta 

Conforme a la información publicada en el Sistema Nacional de Información, se establece que 

existen 6.277 escenarios deportivos a nivel nacional, con carácter de uso público y de acuerdo a 

datos institucionales. 

En Ecuador no existe infraestructura deportiva adecuada que permita promover las actividades 

físicas de los deportistas de élite, la mismas que promuevan programas de preparación y 

competencias internacionales y que se configuren funcionalmente como una estructura de 

soporte de calidad, de carácter científico técnico para el deporte de alto rendimiento y 

necesarios para que nuestro deporte sea de primer nivel. 



 

 

De los 6.277 escenarios deportivos existentes en el Ecuador, éstos se encuentran distribuidos 
en los siguientes tipos: 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 

TIPO No. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Canchas de uso múltiple 4.484 

Canchas con cubierta 234 

Centros Recreativos 95 

Circuitos 4 

Coliseos 290 

Coliseos en construcción 27 

Estadios 968 

Gimnasios 2 

No definido 21 

Piscinas 38 

Pistas 6 

Polideportivos 99 

Salones 9 

TOTAL 6.277 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

De acuerdo a los datos recopilados por el Ministerio del Deporte y el Sistema Nacional de 
Información, se establece la cantidad de escenarios deportivos por provincia, y el área 
aproximada de estos en metros cuadrados, de acuerdo al siguiente detalle, sin embargo no 
existen datos del estado en el cual se encuentra la infraestructura. 
 

ESCENARIOS DEPORTIVOS POR PROVINCIA 

No. PROVINCIA No. escenarios 

deportivos 
Área (m2) 

1 Azuay 286 448.633 

2 Bolívar 106 120.849 

3 Carchi 133 359.686 

4 Cañar 120 174.964 

5 Cotopaxi 266 489.015 

6 Chimborazo 295 448.954 

7 El Oro 421 687.597 

8 Esmeraldas 194 668.101 

9 Guayas 598 897.146 

10 Imbabura 288 781.797 



 

 

11 Loja 277 410.554 

12 Los Ríos 182 354.531 

13 Manabí 382 636.619 

14 Morona Santiago 202 326.917 

15 Napo 122 296.767 

16 Pastaza 92 200.901 

17 Pichincha 1.351 4.868.107 

18 Tungurahua 247 582.033 

19 Zamora Chinchipe 98 165.846 

20 Galápagos 31 58.805 

21 Sucumbíos 214 668.724 

22 Orellana 114 252.991 

23 Santo Domingo 160 393.692 

24 Santa Elena 98 223.017 

 
TOTAL 6277 14.516.246,00 

Fuente: Ministerio del Deporte - Sistema Nacional de Información 

Elaborado por: Dirección de Infraestructura Deportiva MD 

 

6.3.4 Beneficios valorados  

El beneficio con la implementación del estudio de preinversión será disponer de  infraestructura 

deportiva adecuada que cumplan con todas las normas establecidas por organismos Nacionales 

e Internacionales, para que cada uno de los deportistas desempeñen un proceso planificado, 

sistemático y progresivo en su desarrollo deportivo que cumplan con planes de entrenamiento 

de acuerdo a lo exigido para llegar al evento fundamental en óptimas condiciones y alcanzar 

excelentes resultados tanto del deportista a nivel formativo como el de alto nivel competitivo. 

En el Ecuador no existe otro proyecto o entidad pública o privada que brinde este tipo de 

beneficios encaminados a la consecución de logros en los Juegos del Ciclo Olímpico, Paralímpicos 

y Sordolímpicos y Campeonatos Suramericanos, Panamericanos y Mundiales, para atletas 

ecuatorianos denominados de alto rendimiento. 

6.4. Aspectos Ambientales  

6.4.1 Marco Legal / Institucional 

El cuerpo legal ambiental de sujeción en el Ecuador es el Código Orgánico del Ambiente (COA), 

publicado en el Registro Oficial el 12 de abril de 2017, y que está vigente desde el 12 de abril de 

2018, y el Reglamento al COA, expedido el 12 de junio de 2019, los cuales derogaron y 

perfeccionaron la normativa que estuvo vigente desde julio de 1999, y mayo de 2003, 

respectivamente. 



 

 

En referencia a la Normativa Ambiental Vigente y bajo el formato del Acuerdo Ministerial 316 

del 04 de mayo del 2015, determina que, la regularización ambiental es el permiso ambiental, 

obligatorio que otorga la Autoridad Ambiental Competente, en el que se certifica que el 

promotor ha cumplido con el proceso de regularización de su proyecto, obra o actividad y si 

objetivo es autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, privadas y 

mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de los impactos 

y riesgos ambientales.  

Para las obras a ejecutarse correspondería sacar el Certificado ambiental. - En los casos de 

proyectos, obras, o actividades con impacto ambiental no significativo, mismos que no con 

llevan la obligación de regularizarse, la Autoridad Ambiental Competente emitirá un certificado 

ambiental. Los operadores de las actividades con impacto ambiental no significativo, observarán 

las guías de buenas prácticas ambientales que la Autoridad Ambiental Nacional emita según el 

sector o la actividad en lo que fuere aplicable. 

6.4.2 Identificación de posibles Impactos Ambientales 

En este caso se puede determinar que no existirían posibles impactos ambientales, debido a que 

la implementación del proyecto es para optimización de la infraestructura deportiva existente. 

7. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
Componentes / 
Rubros 

Grupo 
de 
Gasto 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) TOTAL 

Externas Internas 

Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión A. 
Comunidad 

Componente 1  
Estudios 
Preliminares  

73  75.009,25        75.009,25  

Actividad 1.1 
Levantamiento 
Topográfico y 
Planimétrico 

 75.009,25             30.003,70  

Actividad 1.2 
Diagnóstico 
Informe de 
Estado Actual 

 30.003,70               
45.005,55  

Componente 2  
Ante Proyecto 

73   45.005,55          
75.009,25  

Actividad 2.1 
Anteproyecto 
Arquitectónico e 
ingenierías 

75.009,25              
45.005,55  

Actividad 2.1 
Cálculo de 
Presupuesto 
Referencial 

  45.005,55              
30.003,70  

Componente 3 
Proyecto 
Definitivo 

73   30.003,70        
150.018,51  

Actividad 3.1 
Área 
Arquitectónica 

   150.018,51               
19.502,41  

Actividad 3.2 
Área Estructural 

 19.502,41               
19.502,41  



 

 

Actividad 3.3 
Área 
Hidrosanitaria  

 19.502,41             19.502,41  

Actividad 3.4 
Área Electrónica 

    19.502,41            19.502,41  

Actividad 3.5 
Área Ingeniería 
Mecánica 

 19.502,41              
19.502,41  

Actividad 3.6 
Área Ingeniería 
Eléctrica 

   19.502,41             19.502,41  

Actividad 3.7 
Cronograma 
Valorado, 
Términos de 
Referencia 

 19.502,41              
18.002,22  

Actividad 3.8 
Regularizaciones 
Ambientales 

  18.002,22            15.001,85  

     15.001,85       300.037,01 

 

DESGLOSE DEL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL 

DESCRIPCIÓN VALOR 

1. COSTOS DIRECTOS   

1,1 Remuneraciones 125.326,00 

1,2 Beneficios o cargas sociales 42.500,62 

1,3 Viajes y viáticos 6.300,00 

1,4 Subcontratos y servicios varios 0,00 

1,5 Arrendamientos y Alquileres vehículos 240,00 

1,6 Arrendamientos y Alquileres de equipos e instalaciones 6.650,00 

1,7 Suministros y Materiales 380,00 

1,8 Reproducciones, ediciones y publicaciones 902,50 

1,9 Otros 8.438,63 

2. COSTOS INDIRECTOS   

2,1 Personal de dirección 10.580,34 

2,2 Personal intermedio 38.015,02 

2,3 Personal de mantenimiento y limpieza 0,00 

2,4 Personal subalterno 3.936,79 

2,5 Personal de control de calidad 0,00 

2,6 Personal informático 0,00 

2,7 Personal de servicios varios 0,00 

3. GASTOS GENERALES   

3,1 Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y 
administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la 

consultora 

6.565,41 

3,2 Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación 
de instalaciones y equipos, utilizados en forma permanente para el 

desarrollo de sus actividades 

1.641,35 

4. UTILIDAD EMPRESARIAL 16.413,53 

TOTAL 267.890,19 

TOTAL CON IVA 300.037,01 



 

 

8. CRONOGRAMA VALORADO  
 

DAP (para 
prioridad o 
actualización) 

2023                 

 
Planificación Grup

o de 
Gast
o 

Enero Febrero 
 

En US$ Contrato/Planifica
do  
(a) 

IV
A  
(b) 

Tota
l 
Fisca
l          

Total 
Extern
o    (a + 
b ) 

Contrato/Planifica
do  
(a) 

IV
A  
(b) 

Tota
l 
Fisca
l          

Total 
Extern
o     

           

C1 Estudios 
Preliminares  

                -                  
-    

              
-    

              
-    

              -                  
-    

              
-    

              
-    

act
. 
1,1 

Levantamiento 
Topográfico y 
Planimétrico 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
1,2 

Diagnóstico 
Informe de 
Estado Actual 

73                     
-    

                    
-    

C2 Ante Proyecto                 -                  
-    

              
-    

              
-    

              -                  
-    

              
-    

              
-    

act
. 
2,1 

Anteproyecto 
Arquitectónico 
e ingenierías 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,2 

Cálculo de 
Presupuesto 
Referencial 

73                     
-    

                    
-    

C3 Proyecto 
Definitivo 

                -                  
-    

              
-    

              
-    

              -                  
-    

              
-    

              
-    

act
. 
2,1 

Área 
Arquitectónica 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,2 

Área 
Estructural 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,3 

Área 
Hidrosanitaria  

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,4 

Área 
Electrónica 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,5 

Área Ingeniería 
Mecánica 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,6 

Área Ingeniería 
Eléctrica 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,7 

Cronograma 
Valorado,  
Términos de 
Referencia 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,8 

Regularizacion
es Ambientales 

73                     
-    

                    
-    

 
Sub Total 

 
              -                  

-    
              
-    

              
-    

              -                  
-    

              
-    

              
-     

Total 
    

              
-    

   
              
-    

 



 

 

 
DAP (para 
prioridad o 
actualización) 

2023                 

 
Planificación Grupo 

de 
Gasto 

Marzo Abril 
 

En US$ Contrato/Planificado  
(a) 

IVA  
(b) 

Total 
Fiscal          

Total 
Externo   
(a + b ) 

Contrato/Planificado  
(a) 

IVA  
(b) 

Total 
Fiscal          

Total 
Externo    
(a + b )            

C1 Estudios 
Preliminares  

                -                  
-    

              
-    

              
-    

                   75.009,25                
-    

              
-    

             
75.009,25  

act. 
1,1 

Levantamiento 
Topográfico y 
Planimétrico 

73                     
-    

                   37.504,63                
-    

               
37.504,63  

act. 
1,2 

Diagnóstico 
Informe de 
Estado Actual 

73                     
-    

                   37.504,63                
-    

               
37.504,63  

C2 Ante Proyecto                 -                  
-    

              
-    

              
-    

                                   -                  
-    

              
-    

                             
-    

act. 
2,1 

Anteproyecto 
Arquitectónico e 
ingenierías 

73                     
-    

                                   
-    

act. 
2,2 

Cálculo de 
Presupuesto 
Referencial 

73                     
-    

                                   
-    

C3 Proyecto 
Definitivo 

                -                  
-    

              
-    

              
-    

                                   -                  
-    

              
-    

                             
-    

act. 
2,1 

Área 
Arquitectónica 

73                     
-    

                                   
-    

act. 
2,2 

Área Estructural 73                     
-    

                                   
-    

act. 
2,3 

Área 
Hidrosanitaria  

73                     
-    

                                   
-    

act. 
2,4 

Área Electrónica 73                     
-    

                                   
-    

act. 
2,5 

Área Ingeniería 
Mecánica 

73                     
-    

                                   
-    

act. 
2,6 

Área Ingeniería 
Eléctrica 

73                     
-    

                                   
-    

act. 
2,7 

Cronograma 
Valorado,  
Términos de 
Referencia 

73                     
-    

                                   
-    

act. 
2,8 

Regularizaciones 
Ambientales 

73                     
-    

                                   
-     

Sub Total 
 

              -                  
-    

              
-    

              
-    

                   75.009,25                
-    

              
-    

             
75.009,25   

Total 
    

              
-    

   
             
75.009,25  

 
 

DAP (para 
prioridad o 

actualización) 

2023 
        

 
Planificación Grup

o de 
Gast

o 

Mayo Junio 
 

En US$ Contrato/Planifica
do  
(a) 

IV
A  
(b) 

Tota
l 
Fisc
al          

Total 
Extern
o    (a + 
b ) 

Contrato/Planifica
do  
(a) 

IV
A  
(b) 

Tota
l 
Fisc
al          

Total 
Externo    
(a + b ) 

           

C1 Estudios 
Preliminares  

                -                  
-    

              
-    

              
-    

                                                
-    

              
-    

              
-    

                           
-    



 

 

act
. 
1,1 

Levantamient
o Topográfico 
y Planimétrico 

73                     
-    

                                 
-    

act
. 
1,2 

Diagnóstico 
Informe de 
Estado Actual 

73                     
-    

                                 
-    

C2 Ante Proyecto                 -                  
-    

              
-    

              
-    

                                 
75.009,25  

              
-    

              
-    

            
75.009,2
5  

act
. 
2,1 

Anteproyecto 
Arquitectónic
o e ingenierías 

73                     
-    

                                 
37.504,63  

                
37.504,6
3  

act
. 
2,2 

Cálculo de 
Presupuesto 
Referencial 

73                     
-    

                                 
37.504,63  

                
37.504,6
3  

C3 Proyecto 
Definitivo 

                -                  
-    

              
-    

              
-    

                                                
-    

              
-    

              
-    

                           
-    

act
. 
2,1 

Área 
Arquitectónica 

73                     
-    

                                 
-    

act
. 
2,2 

Área 
Estructural 

73                     
-    

                                 
-    

act
. 
2,3 

Área 
Hidrosanitaria  

73                     
-    

                                 
-    

act
. 
2,4 

Área 
Electrónica 

73                     
-    

                                 
-    

act
. 
2,5 

Área 
Ingeniería 
Mecánica 

73                     
-    

                                 
-    

act
. 
2,6 

Área 
Ingeniería 
Eléctrica 

73                     
-    

                                 
-    

act
. 
2,7 

Cronograma 
Valorado,  
Términos de 
Referencia 

73                     
-    

                                 
-    

act
. 
2,8 

Regularizacion
es 
Ambientales 

73                     
-    

                                 
-    

 
Sub Total 

 
              -                  

-    
              
-    

              
-    

                                                
-    

              
-    

              
-    

            
75.009,2
5   

Total 
    

              
-    

   
            
75.009,2
5  

 

 
 

DAP (para 
prioridad o 
actualización) 

2023                 

 
Planificación Grup

o de 
Gast
o 

Julio Agosto 
 

En US$ Contrato/Planifica
do  
(a) 

IV
A  
(b) 

Tota
l 
Fisca
l          

Total 
Extern
o    (a + 
b + c) 

Contrato/Planifica
do  
(a) 

IV
A  
(b) 

Tota
l 
Fisca
l          

Total 
Extern
o    (a + 
b )            

C1 Estudios 
Preliminares  

                -                  
-    

              
-    

              
-    

              -                  
-    

              
-    

              
-    



 

 

act
. 
1,1 

Levantamiento 
Topográfico y 
Planimétrico 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
1,2 

Diagnóstico 
Informe de 
Estado Actual 

73                     
-    

                    
-    

C2 Ante Proyecto                 -                  
-    

              
-    

              
-    

              -                  
-    

              
-    

              
-    

act
. 
2,1 

Anteproyecto 
Arquitectónico 
e ingenierías 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,2 

Cálculo de 
Presupuesto 
Referencial 

73                     
-    

                    
-    

C3 Proyecto 
Definitivo 

                -                  
-    

              
-    

              
-    

              -                  
-    

              
-    

              
-    

act
. 
2,1 

Área 
Arquitectónica 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,2 

Área 
Estructural 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,3 

Área 
Hidrosanitaria  

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,4 

Área 
Electrónica 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,5 

Área Ingeniería 
Mecánica 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,6 

Área Ingeniería 
Eléctrica 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,7 

Cronograma 
Valorado,  
Términos de 
Referencia 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,8 

Regularizacion
es Ambientales 

73                     
-    

                    
-    

 
Sub Total 

 
              -                  

-    
              
-    

              
-    

              -                  
-    

              
-    

              
-     

Total 
    

              
-    

   
              
-    

 

  

 
 

DAP (para 
prioridad o 
actualización) 

2023                 

 
Planificación Grup

o de 
Gast
o 

Septiembre Octubre 
 

En US$ Contrato/Planifica
do  
(a) 

IV
A  
(b) 

Tota
l 
Fisca
l          

Total 
Extern
o    (a + 
b ) 

Contrato/Planifica
do  
(a) 

IV
A  
(b) 

Tota
l 
Fisca
l          

Total 
Extern
o    (a + 
b ) 

           



 

 

C1 Estudios 
Preliminares  

                -                  
-    

              
-    

              
-    

              -                  
-    

              
-    

              
-    

act
. 
1,1 

Levantamiento 
Topográfico y 
Planimétrico 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
1,2 

Diagnóstico 
Informe de 
Estado Actual 

73                     
-    

                    
-    

C2 Ante Proyecto                 -                  
-    

              
-    

              
-    

              -                  
-    

              
-    

              
-    

act
. 
2,1 

Anteproyecto 
Arquitectónico 
e ingenierías 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,2 

Cálculo de 
Presupuesto 
Referencial 

73                     
-    

                    
-    

C3 Proyecto 
Definitivo 

                -                  
-    

              
-    

              
-    

              -                  
-    

              
-    

              
-    

act
. 
2,1 

Área 
Arquitectónica 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,2 

Área 
Estructural 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,3 

Área 
Hidrosanitaria  

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,4 

Área 
Electrónica 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,5 

Área Ingeniería 
Mecánica 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,6 

Área Ingeniería 
Eléctrica 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,7 

Cronograma 
Valorado,  
Términos de 
Referencia 

73                     
-    

                    
-    

act
. 
2,8 

Regularizacion
es Ambientales 

73                     
-    

                    
-    

 
Sub Total 

 
              -                  

-    
              
-    

              
-    

              -                  
-    

              
-    

              
-     

Total 
    

              
-    

   
              
-    

  

 
 

DAP (para 
prioridad o 
actualización) 

2023                 

 
Planificación Grupo 

de 
Gasto 

Noviembre Diciembre 
 

En US$ Contrato/Planificado  
(a) 

IVA  
(b) 

Total 
Fiscal          

Total 
Externo    
(a + b ) 

Contrato/Planificado  
(a) 

IVA  
(b) 

Total 
Fiscal          

Total 
Externo    
(a + b ) 

           

C1 Estudios 
Preliminares  

                -                  
-    

              
-    

              
-    

                             -                  
-    

              
-    

                            
-    



 

 

act. 
1,1 

Levantamiento 
Topográfico y 
Planimétrico 

73                     
-    

                                  
-    

act. 
1,2 

Diagnóstico 
Informe de 
Estado Actual 

73                     
-    

                                  
-    

C2 Ante Proyecto                 -                  
-    

              
-    

              
-    

                             -                  
-    

              
-    

                            
-    

act. 
2,1 

Anteproyecto 
Arquitectónico e 
ingenierías 

73                     
-    

                                  
-    

act. 
2,2 

Cálculo de 
Presupuesto 
Referencial 

73                     
-    

                                  
-    

C3 Proyecto 
Definitivo 

                -                  
-    

              
-    

              
-    

            150.018,51                
-    

              
-    

          
150.018,51  

act. 
2,1 

Área 
Arquitectónica 

73                     
-    

              19.502,41                  
19.502,41  

act. 
2,2 

Área Estructural 73                     
-    

              19.502,41                  
19.502,41  

act. 
2,3 

Área 
Hidrosanitaria  

73                     
-    

              19.502,41                  
19.502,41  

act. 
2,4 

Área Electrónica 73                     
-    

              19.502,41                  
19.502,41  

act. 
2,5 

Área Ingeniería 
Mecánica 

73                     
-    

              19.502,41                  
19.502,41  

act. 
2,6 

Área Ingeniería 
Eléctrica 

73                     
-    

              19.502,41                  
19.502,41  

act. 
2,7 

Cronograma 
Valorado,  
Términos de 
Referencia 

73                     
-    

              18.002,22                  
18.002,22  

act. 
2,8 

Regularizaciones 
Ambientales 

73                     
-    

              15.001,85                  
15.001,85   

Sub Total 
 

              -                  
-    

              
-    

              
-    

                             -                  
-    

              
-    

          
150.018,51   

Total 
    

              
-    

   
          
150.018,51  

 

  

Grupo 
de 

Gasto 

2023 

  Contrato/Planificado  
(a) 

IVA  
(b) 

Total 
Fiscal          

Total 
Externo    (a 

+ b + c) 

       

C1 
Estudios 
Preliminares  

       75.009,25        -             -           75.009,25  

act. 
1,1 

Levantamiento 
Topográfico y 
Planimétrico 

73      37.504,63             37.504,63  

act. 
1,2 

Diagnóstico 
Informe de Estado 
Actual 

73      37.504,63             37.504,63  

C2 Ante Proyecto        75.009,25        -             -           75.009,25  

act. 
2,1 

Anteproyecto 
Arquitectónico e 
ingenierías 

73      37.504,63        -             -           37.504,63  



 

 

act. 
2,2 

Cálculo de 
Presupuesto 
Referencial 

73      37.504,63             37.504,63  

C3 Proyecto Definitivo      150.018,51        -             -        150.018,51  

act. 
2,1 

Área Arquitectónica 73      19.502,41             19.502,41  

act. 
2,2 

Área Estructural 73      19.502,41             19.502,41  

act. 
2,3 

Área Hidrosanitaria  73      19.502,41             19.502,41  

act. 
2,4 

Área Electrónica 73      19.502,41             19.502,41  

act. 
2,5 

Área Ingeniería 
Mecánica 

73      19.502,41             19.502,41  

act. 
2,6 

Área Ingeniería 
Eléctrica 

73      19.502,41             19.502,41  

act. 
2,7 

Cronograma 
Valorado,  
Términos de 
Referencia 

73      18.002,22             18.002,22  

act. 
2,8 

Regularizaciones 
Ambientales 

73      15.001,85             15.001,85  

       

 Sub Total     300.037,01        -             -        300.037,01  

 Total         300.037,01  

 

 

 
  

Grupo 
de 
Gasto 

Sub Total Total 
Proyecto   

Contrato/Planificado  
(a) 

IVA  
(b) 

Total 
Fiscal          

Total Externo    
 (a + b + c)         

C1 Estudios 
Preliminares  

         75.009,25        
-    

        -           75.009,25       300.037,01  

act. 
1,1 

Levantamiento 
Topográfico y 
Planimétrico 

73        37.504,63        
-    

        -           37.504,63    

act. 
1,2 

Diagnóstico Informe 
de Estado Actual 

73        37.504,63        
-    

        -           37.504,63    

C2 Ante Proyecto          75.009,25        
-    

        -           75.009,25    

act. 
2,1 

Anteproyecto 
Arquitectónico e 
ingenierías 

73        37.504,63        
-    

        -           37.504,63    

act. 
2,2 

Cálculo de 
Presupuesto 
Referencial 

73        37.504,63        
-    

        -           37.504,63    

C3 Proyecto Definitivo        150.018,51        
-    

        -        150.018,51    



 

 

act. 
2,1 

Área Arquitectónica 73        19.502,41        
-    

         19.502,41    

act. 
2,2 

Área Estructural 73        19.502,41        
-    

         19.502,41    

act. 
2,3 

Área Hidrosanitaria  73        19.502,41        
-    

         19.502,41    

act. 
2,4 

Área Electrónica 73        19.502,41        
-    

         19.502,41    

act. 
2,5 

Área Ingeniería 
Mecánica 

73        19.502,41        
-    

         19.502,41    

act. 
2,6 

Área Ingeniería 
Eléctrica 

73        19.502,41        
-    

        -           19.502,41    

act. 
2,7 

Cronograma 
Valorado,  Términos 
de Referencia 

73        18.002,22        
-    

         18.002,22    

act. 
2,8 

Regularizaciones 
Ambientales 

73        15.001,85        
-    

        -           15.001,85    

        

 
Sub Total 

 
     300.037,01        

-    
        -        300.037,01       300.037,01  

 
Total 

    
    300.037,01  

 

 

 

DIAS ACTIVIDADES 

15  ETAPA PRECONTRACTUAL 

30  ETAPA CONTRACTUAL  

255 TRABAJO EN CAMPO 

30 TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

330 DIAS TOTALES 

 

La forma de pago que se realizará para los productos requeridos se detalla a continuación: 

PRODUCTOS PLAZO MONTO 

Componente 1  
Estudios 
Preliminares  

60 días y 25% del monto 
total  

          75.009,25  

Componente 2  
Ante Proyecto 

60 días y 25% del monto 
total  

      75.009,25  

Componente 3 
Proyecto Definitivo 

165 días y 50% del monto 
total  

150.018,51  

  300.037,01 

 



 

 

9. CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR 

9.1. Perfil del proveedor 

Para la elaboración de los estudios definitivos, el consultor deberá acreditar experiencia general 

mínima en ejecución de al menos 4 contratos de prestación de servicios de Consultoría en 

elaboración de diseños definitivos de edificaciones en general, ejecutados directamente por el 

oferente.  

Se deberá justificar además experiencia específica en por lo menos 2 contratos de prestación de 

servicios de Consultoría de estudios de elaboración y/o rehabilitación de infraestructura 

deportiva ejecutados directamente por el oferente o como participante del mismo.   

La experiencia general y específica mínima será demostrada durante los últimos 15 años previos 

a la publicación del presente proceso de contratación. 

Así mismo, para la elaboración de los estudios de rehabilitación, se requerirá contar con un 

equipo de profesionales en las ramas de arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, 

ingeniería mecánica, ingeniería hidrosanitaria y topografía, puesto que la rehabilitación de un 

escenario deportivo abarca todas las áreas descritas.  

9.2. Personal Básico Requerido 

CANTIDAD ACTIVIDAD 

1 DIRECTOR DE ESTUDIOS Arquitecto 

2 ARQUITECTO 

1 INGENIERO HIDROSANITARIO 

2 INGENIERO ELECTRICO 

1 INGENIERO ELECTRO-MECANICO 

2 
INGENIERO ESTRUCTURAL (EXPERTO 
EN PRESPUESTOS) 

 

10.  MÉTODOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y/O TECNOLOGÍA 

En este caso en particular no aplicaría este numeral. 

11.  PRODUCTOS ESPERADOS 

INTRODUCCIÓN: 

Para el diseño el consultor deberá analizar los requerimientos de las áreas y dimensiones 

sugeridas que se basarán en normas deportivas indicadas por las respectivas federaciones o 

asociaciones deportivas internacionales de cada deporte involucrado, los trabajos serán 

coordinados por el Consultor con el Administrador del Contrato y el personal técnico del 

Ministerio del Deporte. El Consultor tiene la OBLIGACIÓN de visitar diferentes espacios 

deportivos que se consideren referentes a nivel nacional por su funcionamiento, diseños, 



 

 

equipamiento, materiales utilizados, entre otros elementos, que permitirán contar con insumos 

para el desarrollo del proyecto. 

Los detalles de número de usuarios, actividades que se realizarán dentro de las instalaciones, 

capacidad y requerimientos generales serán proporcionados a el Consultor de acuerdo a la 

demanda que van a satisfacer. 

Se establece la entrega de los siguientes productos: 

FASE I: Estudios preliminares. 

• Levantamiento topográfico. 

• Levantamiento planimétrico. 

• Memoria conceptual. Estado actual: 

- Descripción de la realidad existente, problemas o necesidades de su población o 

grupo objetivo (deportistas, estudiantes, comunidad) registro fotográfico del 

espacio o espacios, capacidad del escenario deportivo, fecha de construcción, 

eventos importantes realizados, beneficiarios directos, indirectos, personas con 

discapacidad identificados por sexo, etnia y tipo de discapacidad indicado su 

porcentaje en relación a la ciudad donde se ubique. 

- Contener información referente a indicadores cualitativos y cuantitativos que 

apoyen su comprensión. 

- Análisis bioclimático y de materiales. 

Análisis general de los tipos de climas y los conceptos utilizados para su propuesta bioclimática, 

adicionalmente tomando en cuenta los materiales que serían necesarios y adecuados para 

poder complementar las directrices de diseño que se planteen para garantizar que el proyecto 

mantenga siempre un confort térmico adecuado para el uso propuesto.  

Es muy importante que en la memoria conceptual del proyecto se analicen referentes similares 

(sus ventajas y desventajas) y que se sustenten teóricamente la propuesta técnica realizada. 

La memoria conceptual del proyecto estará compuesta por dos componentes, un documento 

de no menos de 5 hojas (2.000 palabras) y al menos una lámina de información gráfica. En ambos 

productos se debe detallar al menos: 

Criterios técnicos de escala, orientación, usos, usuarios, etc. 

Criterios funcionales de recorridos, controles, actividades, relaciones, etc. 

Criterios estéticos de volumetría, propuesta de color, vistas, etc. 

Referentes 

Bibliografía 



 

 

FASE II: Anteproyecto. 

La Consultora elaborará el anteproyecto Arquitectónico tomando en cuenta los lineamientos 

que se detallan para el idóneo desarrollo tanto de los Planos Arquitectónicos como de los planos 

Constructivos, formato mediante el cual se representa y comunica el proyecto: 

• Plan Maestro de cada alternativa y obras exteriores. 

• Anteproyecto con tratamiento de exteriores, plantas, cortes, fachadas, implantación 

general, implantación específica. 

• Anteproyecto arquitectónico de todas las instalaciones definitivas aprobadas (plantas 

amobladas, cortes, fachadas, implantación general, implantación específica, cortes 

generales y cortes específicos). 

• Anteproyecto estructural, diseño estructural preliminar (memoria descriptiva, memoria 

de cálculo estructural, planos estructurales, cortes constructivos). 

• Anteproyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias (memoria descriptiva, memoria 

de cálculo, planos técnicos). 

• Anteproyecto de instalaciones eléctricas (memoria descriptiva, memoria de cálculo, 

planos técnicos). 

• Anteproyecto de instalaciones electrónicas, (memoria descriptiva, memoria de cálculo, 

planos técnicos). 

• Anteproyecto de instalaciones de ingeniería mecánica, climatización (calefacción en las 

zonas que se requiera), ventilación natural, extractores de olores (memoria descriptiva, 

memoria de cálculo, planos técnicos). 

• Anteproyecto del sistema contra incendios, (memoria descriptiva, memoria de cálculo, 

planos técnicos). 

• Estudio preliminar de análisis de precios unitarios y cronograma de ejecución de obras. 

• Diseño a nivel de anteproyecto de la señalética de ubicación de los elementos de la 

infraestructura, se presentarán artes, detalles, ubicación de los elementos, 

especificaciones técnicas. 

• Calidad de dibujo en representación gráfica. 

Se elaborará un presupuesto referencial para la construcción de cada una de las optimizaciones 

en base al anteproyecto planteado, que serán el resultado de un análisis preliminar y 

dimensionamiento de costo por metro cuadrado por cada región.  

Este análisis preliminar deberá estar fundamentado con el levantamiento de particularidades 

territoriales que condicionan el costo de materiales, mano de obra y transporte. 

FASE III: Estudios definitivos 

La Consultora elaborará el Proyecto Arquitectónico conjugando las ingenierías y estudios 

complementarios, de tal manera que no existan conflictos para el buen funcionamiento del 

escenario deportivo. Se deberá tomar en cuenta los lineamientos que se detallan a continuación 

para el idóneo desarrollo tanto de los Planos Arquitectónicos como de los planos Constructivos, 

formato mediante el cual se representa y comunica el proyecto: 



 

 

• AREA ARQUITECTÓNICA: 

- Se debe incluir memoria arquitectónica y funcional, descriptiva del proyecto donde 

se incluirá el Estudio de Bioclimática Integral, Análisis de materiales. 

- Los planos deberán contener plantas generales, cortes y fachadas debidamente 

acotadas y amobladas, en números suficientes para una correcta interpretación en 

la obra, con la rotulación clara y necesaria.   

- En las fachadas se incluirá el tipo de acabado y el tipo de puertas y ventanas. 

- Plantas de codificación de tipos de puertas, mamparas, ventanas, muebles 

incorporados, cerraduras, aparatos sanitarios con detalles y cuadros de resumen. 

- Cuadro de acabados de todos los ambientes debidamente codificados. 

- Todos los detalles constructivos que el proyecto como tal requiera (en planta se 

codificará el llamado a detalle y se ilustrará en escala ampliada en el respectivo 

paquete de detalles). 

- El Proyecto Arquitectónico deberá contar con un Planteamiento Paisajista acorde a 

las áreas exteriores disponibles. Para ello se creará un plano de implantación 

paisajista y los detalles respectivos. 

- Listados de mobiliario sugerido por ambientes (no se requiere diseño de mobiliario), 

pero se puede sugerir o proponer de acuerdo a la conceptualización del proyecto y 

los deportes planteados. 

- Debe incorporarse un Índice de planos, que facilite la lectura del proyecto. 

- Se elaborarán planos del proyecto en formato CAD. DWG y en formato INEN A1, que 

deberá incluir: Implantación a escala dependiendo de la magnitud del proyecto 

(escalas sugeridas 1:100, 1:50), plantas, cortes y fachadas ambientadas y 

amobladas; plantas, cortes y fachadas dimensionadas. 

- Los planos constructivos deberán ser manejados separadamente de los 

arquitectónicos, diferenciándolos claramente mediante nomenclatura por su 

contenido, cabe señalar que estos planos serán el principal insumo para ejecutar el 

proyecto constructivo. 

- Los planos constructivos deberán contener implantación general con puntos de 

referencia que servirán para replantear el proyecto en cualquier terreno, cortes 

constructivos, detalles constructivos debidamente acotadas, sin mobiliario; el 

número suficiente para una correcta interpretación en obra, con rotulación clara y 

necesaria. 

- Deben incorporarse cuadros de pisos interiores, pisos exteriores, ventanas, puertas 

y acabados. 

- La entrega se hará en físico y digital en cinco originales y dos copias debidamente 

firmadas. 

- Diseño definitivo de señalética: de ubicación, de servicios, paso restringido, 

memoria descriptiva, artes, detalles, ubicación de los elementos, especificaciones 

técnicas, pictogramas, análisis de precios unitarios. 

- Presentación ejecutiva del proyecto por escenario deportivo. 

- Planos del Sistema de Protección contra Incendios. 

 

• AREA ESTRUCTURAL: 



 

 

- De determinarse necesario un reforzamiento estructural se lo determinará a través 

de la respectiva memoria estructural de cálculo y diseño descriptiva, en el que se 

incluya las consideraciones técnicas realizadas (cargas: viva, muerta, sismo, viento) 

solicitaciones, resumen de los resultados, proceso constructivo considerado, 

especificaciones particulares y condiciones técnicas que se deben cumplir en la 

ejecución del Proyecto. 

- De ser el caso se presentarán planos de cimentación, vigas, losas, muros, anclajes 

para equipos, estructuras especiales, etc., en planta, elevación, con los cortes y 

detalles aclaratorios suficientes y ordenados, en los que se incluya adicionalmente 

especificaciones especiales, notas, planillas de hierro, resúmenes de materiales. 

- En estructuras metálicas planos con detalles, cortes, detalles aclaratorios suficientes 

y ordenados, en los que se incluya adicionalmente especificaciones especiales, 

notas, planillas de perfiles, resúmenes de materiales, tipo de perfiles, tipo de 

soldadura, detalle de placas y anclajes o demás elementos presentes en el diseño. 

- Planos de Diseño Estructural Definitivos. 

- Cuadro de resumen de materiales y/o volúmenes de obra, el cual puede ser incluido 

en el Plano General o de resumen. 

- Archivos digitales de modelaciones realizadas en programas estructurales 

informáticos. 

 

• AREA ELECTRICA: 

- Planos y simbología del sistema eléctrico con notas incluyendo tipo y calidad de 

materiales a utilizar. 

- Planos y simbología del sistema normal, emergencia y regulados. 

- Planos y detalles de tableros 

- Planos de detalles generales. 

- Diagramas unifilares 

- Planos de circuitos de iluminación y circuitos de fuerza 

- Canalizaciones eléctricas 

- Cuadros de carga de cada uno de los tableros 

- Detalles de la cámara de transformación, si fuera necesario. 

- Memoria de cálculos. 

- Detalle de pozos de revisión, si fuera necesario. 

 

• AREA ELECTRONICA: 

- Planos y simbología del sistema electrónico-telecomunicaciones de todos los 

sistemas propuestos. 

- Diagramas unifilares internos y externos. 

- Planos detallados de la acometida telefónica. 

- Metodología de construcción de las diferentes redes electrónicas. 

- Detalles Constructivos para todos y cada uno de los elementos que presenten cierta 

dificultad en su interpretación.  

- Debe indicarse en cada uno de los planos la ductería a utilizarse, tipo de conductor 

y recorrido de los diferentes sistemas a instalarse. 



 

 

- Codificación de cada uno de los puntos de los sistemas presentados, (#rack, 

ubicación, #punto). 

- Memoria de cálculos y estimado de crecimiento en cada una de las redes. 

- Manual de Operación y mantenimiento de los sistemas propuestos. 

 

• AREA HIDROSANITARIA. 

- Plano del conjunto y simbología del sistema de abastecimiento de agua potable, con 

notas incluyendo tipo y calidad de materiales a utilizar. 

- Plano del conjunto y simbología del sistema de alcantarillado sanitario. 

- Plano del conjunto y simbología de los sistemas de alcantarillado pluvial y drenaje. 

- Plano del conjunto y simbología del sistema de riego 

- Planos de detalles de instalaciones hidro-sanitarias en cada uno de los aspectos que 

el proyecto amerite. 

- Planos isométricos de instalaciones hidro-sanitarias en cada proyecto. 

- Planos de planta, elevaciones, secciones y detalles de estaciones de bombeo de 

agua potable y suministro de agua al sistema de protección contra incendios. 

- Planos de detalles generales. 

- Planos de planta con recorridos de redes, diámetro, isometrías correspondientes de 

detalles a escalas que sea posible revisarlo.  

- Memoria de cálculos. 

- Manual de Operación y mantenimiento de todos los sistemas. 

 

• AREA MECANICA. 

- Memoria descriptiva. 

- Planos de detalles generales. 

- Plano de planta, de conjunto y simbología del sistema con sus respectivas notas 

incluyendo una planilla de resumen del tipo, cantidad y calidad de materiales a 

utilizar. De ser necesario se presentarán esquemas de instalación de Soportes, 

Juntas, Transiciones, Tuberías con sus respectivos aislamientos. 

- De ser el caso memoria de cálculos para la selección de los equipos de cada sistema. 

- Manual de Operación y mantenimiento de todo el sistema. 

 

• PRESUPUESTO. 

El presupuesto debe cumplir con el formato SERCOP, en el software EXCEL, redondeado a 2 

decimales, y sin combinar celdas. 

Los APUS deben estar de acuerdo a las especificaciones técnicas, en formato SERCOP, en el 

software EXCEL, usando la fórmula “redondeo”. 

La codificación deberá corresponder al número de rubros indicado en APU, especificación 

técnica y cronograma valorado. Se deberá presentar un presupuesto por escenario deportivo y 

diferenciada por capítulos de especialización. 



 

 

Las especificaciones técnicas deben cumplir los estándares de calidad de las ingenierías, y de 

acuerdo a los APUS. 

Se debe presentar la desagregación tecnológica del presupuesto. 

En este estudio el consultor deberá incluir los temas que considere necesarios y que no se 

encuentren dentro de los requerimientos solicitados, de manera que se garantice que el 

presupuesto sea viable, eficiente, de calidad y confiable. 

• CRONOGRAMA VALORADO. 

- El presupuesto debe cumplir con el formato SERCOP. 

 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

Las especificaciones elaboradas deben estar acordes con las condiciones de su entorno y su 

propia naturaleza. Para su elaboración se pueden basar en especificaciones de obras similares, 

siempre y cuando éstas se adapten a las condiciones de la que se va a construir. 

Las especificaciones han de ser claras, completas e inequívocas, lo cual significa que no deben 

presentar ambigüedades, ni contradicciones entre las mismas, que propicien diferentes 

interpretaciones de una misma disposición, ni indicaciones parciales sobre determinado tópico, 

así como tampoco errores, ya que estos factores complicarán el desarrollo del proceso de 

ejecución generalmente aumentando plazo y costo. 

Las especificaciones serán inequívocas, es decir, que no den margen a equivocaciones, para lo 

cual las prestaciones deben ser descritas con amplitud, en forma precisa e inconfundible, para 

presentar, si el caso lo amerita, diagramas y muestras que ilustren en la mejor forma las 

características de la prestación. 

Básicamente cada especificación debe contar con las siguientes secciones: 

- Descripción del rubro anotando sus características relevantes. 

- Los materiales necesarios para la ejecución de la prestación (podrán mencionarse 

las cantidades aproximadas, así como los requisitos mínimos de calidad que deben 

cumplir). 

- El equipo mínimo para su ejecución, con sus características. 

- Los procedimientos de trabajo, es decir, la forma de elaboración y su secuencia. 

- Los ensayos de laboratorio a realizarse y las tolerancias que se aceptarán, dentro de 

márgenes fijos o aproximados, al tener en cuenta las necesidades de servicio. 

- La medición o cuantificación del rubro. 

- La forma de pago. 

Para adquisición de equipos, se elaborarán especificaciones basadas en rendimientos y no tanto 

en características descriptivas, adicionalmente, serán lo más generales, es decir, definir valores 



 

 

mínimos, rangos o márgenes dentro de los cuales se aceptarán las ofertas. Es normativo excluir 

las características propias de determinados fabricantes, señalando las tolerancias que se 

admitirán. 

En este tipo de adquisiciones juegan papel importante otros factores adicionales que precisará 

el pliego, tales como el suministro de piezas de repuesto, servicio de postventa, cursos de 

adiestramiento para manejo y mantenimiento, etc. 

CONDICIONES: 

Las condiciones generales incluirán aspectos de la obra como su descripción; los procedimientos 

técnicos y administrativos por utilizar, tales como las acciones aplicables por incumplimiento, 

daños y perjuicios o demora; la formulación, presentación y tramitación de planillas, los plazos 

para su aprobación y las retenciones, el pago de los reajustes de precios, las garantías, las 

modificaciones del programa de trabajo, de los planos, de la cantidad de obra; los trabajos 

extraordinarios; la recepción de obras y las liquidaciones; los derechos y obligaciones de las 

partes, los informes sobre la obra, las prórrogas de plazo y cualquier tipo de instrucción sobre 

aspectos no técnicos de la obra, que faciliten la administración contractual. 

• REGULARIZACIONES AMBIENTALES. 

- Certificación, categorización y trámites para la obtención de la licencia ambiental o 

lo que corresponda según el marco legal vigente. 

 

• CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Todos los planos deben entregarse firmados por el profesional responsable del proyecto. 

Se elaborarán planos del proyecto en formato CAD. DWG 2010 o superior y en formato INEN A1, 

con dimensionamiento y medidas generales, el diseño deberá considerar la normativa nacional 

o internacional vigente en cada una de las especialidades y considerando las normas de 

accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad, se deberá coordinar la aprobación 

con el Gerente del Proyecto y el administrador del contrato. 

Análisis de precios Unitarios en formato SERCOP. 

Especificaciones Técnicas de todos y cada uno de los rubros que se presenten en el presupuesto, 

en el mismo orden y codificación. 

Presupuesto referencial de obra. 

Índice de planos. 

Se elaborarán planos del proyecto en formato CAD.DWG en formato INEN A1, con 

dimensionamiento y medidas generales y deberán ser dibujados en diferentes capas (layers). La 

entrega del proyecto se hará en físico y digital en un original y dos copias. 



 

 

De ser el caso, la consultora obtendrá o determinará si para la ejecución de los trabajos es 

necesario contar con los distintos certificados de Aprobación de planos en las respectivas 

instituciones: 

- Arquitectónica 

- Estructural 

- Eléctrica 

- Electrónica 

- Mecánica 

- Potables 

- Sanitarios 

- Bomberos 

 
Elaborado por: 

 
 
 
 
Arq. Elsa Vivanco  
Directora de Infraestructura Deportiva 
Líder del estudio   

 
 

Aprobado por: 

 

 
Abg. Daniela Quiroz 
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva  
Patrocinador Ejecutivo 
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