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MD - Ministerio del Deporte - Subsecretaría de Deporte y Actividad Física
Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física
Dirección de Recreación
PROYECTO:  K001 MD Encuentro Activo del Deporte Para el Desarrollo 2022-2025

Líder del Proyecto: Velalcázar Rea, Diana Cristina (dvelalcazar@deporte.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Saenz Mejía, Guillermo
Alejandro

Programas Relacionados:

Titular: ITURRALDE VASCONEZ,
RAUL ESTEBAN

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00

CUP: 91480000.0000.387225 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 3 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 8,154,016.18

Localidad de Gestión: Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2022 - 31/12/2025

Fecha de última actualización: 10/03/2023 Fecha de Fin Base: 31/12/2025

Modificado por: Garzón Venegas, María
Gabriela

Fecha del siguiente Hito: 01/01/2023

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN: En la actualidad el país no cuenta con un macro proyecto que se encuentre alineado a la recreación, educación física
y deporte formativo,  en el que busca reducir la prevalencia de activiad física insuficiente en la población ecuatoriana  en los grupos
etarios de 5 a 69 años. En el que supone la generación de politicas públicas enfocadas a promover la practica de la actividad fisica en la
población conforme a las recomendaciones mundiales.
PRODUCTO /SERVICIO: 48 eventos deportivos recreativos  para la población ecuatoriana de 5 a 69 años de edad
OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: Fomentar el buen uso del tiempo libre para mejorar la calidad de vida de la población.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Ejecutar encuentros deportivos a nivel nacional que propicien la formación de deportistas para la reserva deportiva del país.
2. Impulsar las competiciones deportivas en la población estudiantil del país.
3. Fomentar el deporte formativo en territorio para la identificación de talentos
4. Promover hábitos de vida saludable a través de la actividad física y la recreación.

Beneficios Cualitativos

Mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana mediante el desarrollo  de actividades físicas y deportivas, con la finalidad de que
en el año 2025, reducir al 83,21% la prevalencia de actividad física insuficiente en la población adulta (5-17 años) y  reducir al 13,00% la
prevalencia de actividad física insuficiente en la población adulta (18-69 años)

Tipo de Beneficiario

Población comprendida entre los 5 a 69 años de edad

Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 4 años
COSTO: El presupuesto requerido para la ejecución del proyecto es de $ 24.829.320,00 (Veinte y cuatro millones ochocientos veinte y
nueve mil  trescientos veinte con 00/100  dólares americanos).
ALCANCE: eventos deportivos recreativos  para la población ecuatoriana de 5 a 69 años de edad
RECURSOS: Financiamiento de actividades a organizaciones deportivas y actores del sector deportivo, contratación de instructores para
actividades deportivas y recreativas

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 31.76 %
Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 31/12/2025

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

29 % 33 % 36 % 37 % 39 % 40 % 43 % 46 % 46 % 47 % 47 % 51 %

Avance real acumulado

            

Estado

2023

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

DICIEMBRE 2022:
Se realizó el Informe de Seguimiento a la ejecución del Servicio Encuentro Recreativo del mes de
diciembre y el Informe final 2022 del Servicio Encuentro Recreativo.

Saenz Mejía,
Guillermo
Alejandro

06/01/2023 -
08:25 AM

NOVIEMBRE 2022:
Se ejecutaron los I Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2022 en la provincia de
Tungurahua del 11 al 20 de noviembre de 2022. De la misma manera se realizó el Primer
encuentro de Universidades para la organización de los Juegos Nacionales Universitarios y
para finalizar con el cumplimiento de hitos del mes de noviembre el Informe de Seguimiento a la
ejecución del Servicio Encuentro Recreativo del mes de noviembre 2022.

Saenz Mejía,
Guillermo
Alejandro

06/01/2023 -
08:25 AM

OCTUBRE 2022:
Se procedió con la transferencia de recursos al Organismo Deportivo para la ejecución de los
I Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2022. Informe de Seguimiento a la ejecución
del Servicio Encuentro Recreativo del mes de octubre. Elaborado, Ejecución de los Juegos
Nacionales de Deporte Adaptado, y  la Inauguración de los juegos nacionales de Deporte
Adaptado.

Saenz Mejía,
Guillermo
Alejandro

07/12/2022 -
10:57 AM

SEPTIEMBRE 2022:
Elaboración del Informe Técnico para la ejecución de la Tarea Organización Juegos Deportivos
Nacionales Estudiantiles a realizarse en la provincia de Tungurahua, del 11 al 19 de noviembre
del 2022.
La Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física autorizó el Informe Técnico de la Tarea
Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles a realizarse en la provincia de Tungurahua, para este
evento se emitieron la Certificación POA y Presupuestaria
Se elaboró el Informe de Seguimiento a la ejecución del Servicio Encuentro Recreativo del mes
de septiembre de 2022.

Saenz Mejía,
Guillermo
Alejandro

08/11/2022 -
09:15 AM

AGOSTO 2022:
En este mes se ejecutaron los Juegos Nacionales Pre-Juveniles en la provincia de Manabí del 5
de agosto al 2 de septiembre del presente, se realizó la inauguración de estos Juegos Nacionales
y se contó con la presencia del Señor Presidente de la República del Ecuador Sr. Guillermo
Lasso.
Se encuentran ya elaborados los reglamentos para Juegos Nacionales de Deporte Adaptado con
el Comité Paralimpico Ecuatoriano y Federaciones Ecuatorianas por Discapacidad. Elaboración
del Informe Técnico del proyecto de los Juegos Nacionales de Deporte Adaptado, Certificación
POA de los Juegos Nacionales de Deporte Adaptado y el Informe de Seguimiento a la ejecución
del Servicio Encuentro Recreativo del mes de agosto del presente.

Saenz Mejía,
Guillermo
Alejandro

14/10/2022 -
02:42 PM

JULIO 2022:
La primera semana de julio se realizó la recepción de la documentación habilitante por provincia
y por deporte de cada deportista, el cual fue remitido con oficio a todas las provincias del país

Saenz Mejía,
Guillermo
Alejandro

30/08/2022 -
05:31 PM



Ficha Informativa de Proyecto 2023

10/04/2023 10:46 AM GPR | 3/11

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

para que participen en los Juegos Nacionales Prejuveniles. Documento habilitante para su
participación es su credencial de Juegos.
De la misma manera el informe de seguimiento a la ejecución del Servicio Encuentro Recreativo
del mes de junio de 2022.

JUNIO 2022:
Para este mes se procedió con la transferencia del recurso mediante CUR No. 3155 de 24 de
junio de 2022,  a la organización deportiva para la ejecución de los Juegos Nacionales Pre-
Juveniles el valor de $756.217,71  y de la misma manera el informe de seguimiento a la ejecución
del Servicio Encuentro Recreativo  del mes de junio de 2022.

Saenz Mejía,
Guillermo
Alejandro

11/07/2022 -
02:22 PM

MAYO 2022:
Se realizo la solicitud de Certificación POA de los Juegos Nacionales Pre-Juveniles, de la
misma manera con la Certificación Presupuestaria y la elaboración del Instrumento Legal para la
ejecución de los Juegos Nacionales Pre-Juveniles en la provincia de Manabí.
Y el Informe de seguimiento a la ejecución del Servicio Encuentro Recreativo del mes de abril.

Saenz Mejía,
Guillermo
Alejandro

30/06/2022 -
08:28 AM

ABRIL 2022:
Se trabajo en la Elaboración de reglamentos para los Juegos Nacionales Pre-Juveniles con las
Federaciones ecuatorianas por Deporte , el Informe Técnico del proyecto de Juegos Nacionales
Pre-Juveniles y también el Informe de Seguimiento a la ejecución del Servicio Encuentro
Recreativo del mes de abril.

Saenz Mejía,
Guillermo
Alejandro

29/06/2022 -
12:26 PM

MARZO 2022:
Elaboración del Informe Técnico de designación de sede para la ejecución de los Juegos
Nacionales Pre-Juveniles y Juegos Nacionales de Deporte Adaptado.
Elaboración y aprobación de los TDR para personal contratado (Instructores, Coordinador,
Comunicador) del Servicio Encuentro Recreativo.
Se emitió la Certificación POA del servicio Encuentro Recreativo.
Se emitió la Certificación Presupuestaria del servicio Encuentro Recreativo.
Se realizó la solicitud del Proceso de Selección y Contratación Personal
Informe de Seguimiento a la ejecución del Servicio Encuentro Recreativo del mes de marzo.

Saenz Mejía,
Guillermo
Alejandro

27/06/2022 -
10:17 AM

FEBRERO 2022:
Elaboración del modelo de Gestión del proyecto "Encuentro Activo del deporte para el desarrollo
2022-2025" y Elaboración y aprobación del Modelo de Gestión Servicio Encuentro Recreativo.

Saenz Mejía,
Guillermo
Alejandro

27/06/2022 -
09:50 AM

ENERO 2022:
La Secretaría Nacional de Planificación emite dictamen de prioridad para el proyecto "Encuentro
Activo del Deporte Para el Desarrollo 2022-2025" con CUP: 91480000.0000.387225, con un
Monto Total: USD $24´829.320,00

Saenz Mejía,
Guillermo
Alejandro

27/06/2022 -
09:42 AM

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

2- NACIONAL. Económico.
La falta de asignación de recursos
CAUSARÍA un retraso en la
implementación de las actividades
planificadas en el proyecto.

10/03/2023 Diana Cristina
Velalcázar Rea

70 % 100 70 0/0

2- NACIONAL. Económico.
El incumplimiento en la presentación
de requisitos por parte de las
organizaciones deportivas
CAUSARÍA retrasos y/o reprocesos
en la transferencia de recursos.

10/03/2023 Diana Cristina
Velalcázar Rea

20 % 60 12 0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

No hay información disponible
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 C1.I1. PLANEACIÓN:
Dictamen de prioridad del
proyecto "Encuentro Activo
del deporte para el desarrollo
2022-2025" receptado

9-Entregables
Formales

04/01/2022 04/01/2022 Sí 1.0

2 C4.I1. PLANEACIÓN:
Elaboración y aprobación
Modelo de Gestión Servicio
Encuentro Recreativo.
Aprobado

9-Entregables
Formales

15/02/2022 15/02/2022 Sí 1.0

3 C1.I1. PLANEACIÓN:
Postulación de Federaciones
Deportivas Provinciales
para ser sede de los juegos
nacionales prejuveniles y
juegos nacionales de deporte
adaptado receptada

9-Entregables
Formales

22/02/2022 22/02/2022 Sí 1.0

4 C1.I1. DEFINICIÓN: Modelo
de Gestión del proyecto
"Encuentro Activo del deporte
para el desarrollo 2022-2025"
aprobado

9-Entregables
Formales

28/02/2022 28/02/2022 Sí 2.0

5 C4.I1.EJECUCIÓN:
Certificación POA - Avales.
Elaborado

9-Entregables
Formales

04/03/2022 04/03/2022 Sí 0.5

6 C4.I1.EJECUCIÓN:
Certificación Presupuestaria.
Elaborado

9-Entregables
Formales

08/03/2022 08/03/2022 Sí 0.5

7 C1.I1. EJECUCIÓN:
Elaboración de informe técnico
de designación de sede para
la ejecución de los juegos
nacionales prejuveniles y
juegos nacionales de deporte
adaptado realizado

9-Entregables
Formales

10/03/2022 10/03/2022 Sí 0.5

8 C4.I1.EJECUCIÓN:
Elaboración y aprobación
de los TDR para personal
contratado (instructores,
coordinador, comunicador).
Elaborado

9-Entregables
Formales

10/03/2022 10/03/2022 Sí 0.5

9 C4.I1.EJECUCIÓN: Solicitud
del Proceso de Selección
y Contratación Personal.
Elaborado

9-Entregables
Formales

11/03/2022 11/03/2022 Sí 0.5

10 C4.I1.EJECUCIÓN: Informe de
Seguimiento a la ejecución del
Servicio Encuentro Recreativo
del mes de marzo. Elaborado

9-Entregables
Formales

30/03/2022 30/03/2022 Sí 0.5

11 C1.I1. EJECUCIÓN:
Elaboración de reglamentos
para los juegos nacionales
prejuveniles con las
Federaciones ecuatorianas por
Deporte realizado

9-Entregables
Formales

01/04/2022 01/04/2022 Sí 0.5

12 C1.I1. PLANEACIÓN:
Elaboración del informe
técnico del proyecto de juegos
nacionales prejuveniles
realizado

9-Entregables
Formales

29/04/2022 29/04/2022 Sí 0.5

13 C4.I1.EJECUCIÓN: Informe de
Seguimiento a la ejecución del

9-Entregables
Formales

30/04/2022 30/04/2022 Sí 0.5
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Servicio Encuentro Recreativo
del mes de abril. Elaborado

14 C1.I1. EJECUCIÓN:
Certificación POA de
los Juegos Nacionales
Prejuveniles emitida

9-Entregables
Formales

06/05/2022 06/05/2022 Sí 0.5

15 C1.I1. EJECUCIÓN:
Certificación presupuestaria
de los Juegos Nacionales
Prejuveniles emitida

9-Entregables
Formales

20/05/2022 20/05/2022 Sí 0.5

16 C1.I1. EJECUCIÓN:
Instrumento legal de los
Juegos Nacionales Pre-
Juveniles elaborado

9-Entregables
Formales

27/05/2022 27/05/2022 Sí 0.5

17 C4.I1.EJECUCIÓN: Informe de
Seguimiento a la ejecución del
Servicio Encuentro Recreativo
del mes de mayo. Elaborado

9-Entregables
Formales

30/05/2022 30/05/2022 Sí 0.5

18 C1.I1. EJECUCIÓN:
transferencia de recursos al
Organismo Deportivo para
la ejecución de los Juegos
Nacionales Prejuveniles
realizada

9-Entregables
Formales

10/06/2022 10/06/2022 Sí 0.5

19 C4.I1.EJECUCIÓN: Informe de
Seguimiento a la ejecución del
Servicio Encuentro Recreativo
del mes de junio. Elaborado

9-Entregables
Formales

30/06/2022 30/06/2022 Sí 0.5

20 C4.I1.EJECUCIÓN: Informe de
Seguimiento a la ejecución del
Servicio Encuentro Recreativo
del mes de julio. Elaborado

9-Entregables
Formales

30/07/2022 30/07/2022 Sí 0.5

21 C1.I1. EJECUCIÓN: ejecución
de los Juegos Nacionales
Prejuveniles realizado

9-Entregables
Formales

05/08/2022 05/08/2022 Sí 0.5

22 C1.I1. EJECUCIÓN:
Inauguración Juegos
Nacionales Pre-Juveniles
realizada

9-Entregables
Formales

05/08/2022 05/08/2022 Sí 0.5

23 C1.I1.EJECUCIÓN:
Elaboración de reglamentos
para los Juegos Nacionales
de Deporte Adaptado con
el Comité Paralimpico
Ecuatoriano y Federaciones
Ecuatorianas por discapacidad
realizado

9-Entregables
Formales

15/08/2022 15/08/2022 Sí 0.5

24 C1.I1. EJECUCIÓN:
Elaboración del informe
técnico del proyecto de los
Juegos Nacionales de Deporte
Adaptado realizado

9-Entregables
Formales

19/08/2022 19/08/2022 Sí 0.5

25 C1.I1. EJECUCIÓN:
Certificación POA de los
Juegos Nacionales de Deporte
Adaptado realizado

9-Entregables
Formales

22/08/2022 22/08/2022 Sí 0.5

26 C4.I1. EJECUCIÓN: Informe de
Seguimiento a la ejecución del
Servicio Encuentro Recreativo
del mes de agosto. Elaborado

9-Entregables
Formales

30/08/2022 30/08/2022 Sí 0.5

27 C1.I1.
EJECUCIÓN:Instrumento legal

9-Entregables
Formales

31/08/2022 31/08/2022 Sí 0.5
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

de los Juegos Nacionales de
Deporte Adaptado elaborado

28 C1.I1. EJECUCIÓN:
Elaboración del informe
técnico del proyecto de los I
Juegos Deportivos Nacionales
Estudiantiles 2022 realizado

9-Entregables
Formales

09/09/2022 09/09/2022 Sí 0.5

29 C1.I1. EJECUCIÓN:
Certificación POA de los I
Juegos Deportivos Nacionales
Estudiantiles 2022 realizado

9-Entregables
Formales

16/09/2022 16/09/2022 Sí 0.5

30 C1.I1. EJECUCIÓN:
Certificación presupuestaria
de los I Juegos Deportivos
Nacionales Estudiantiles 2022
realizado

9-Entregables
Formales

30/09/2022 30/09/2022 Sí 0.5

31 C4.I1. EJECUCIÓN: Informe de
Seguimiento a la ejecución del
Servicio Encuentro Recreativo
del mes de septiembre.
Elaborado

9-Entregables
Formales

30/09/2022 30/09/2022 Sí 0.5

32 C1.I1. EJECUCIÓN:
transferencia de recursos
al Organismo Deportivo
para la ejecución de los I
Juegos Deportivos Nacionales
Estudiantiles 2022 realizado

9-Entregables
Formales

14/10/2022 14/10/2022 Sí 1.0

33 C4.I1. EJECUCIÓN: Informe de
Seguimiento a la ejecución del
Servicio Encuentro Recreativo
del mes de octubre. Elaborado

9-Entregables
Formales

30/10/2022 30/10/2022 Sí 0.5

34 C1.I1. EJECUCIÓN: ejecución
de los Juegos Nacionales de
Deporte Adaptado

9-Entregables
Formales

31/10/2022 31/10/2022 Sí 0.5

35 C1.I1. EJECUCIÓN:
Inauguración de los juegos
nacionales de deporte
adaptado realizada

9-Entregables
Formales

31/10/2022 31/10/2022 Sí 0.5

36 C1.I1. EJECUCIÓN: ejecución
de los I Juegos Deportivos
Nacionales Estudiantiles 2022
realizado

9-Entregables
Formales

11/11/2022 11/11/2022 Sí 0.5

37 C1.I1. EJECUCIÓN: Primer
encuentro de Universidades
para la organización de
los Juegos Nacionales
Universitarios realizado

9-Entregables
Formales

23/11/2022 23/11/2022 Sí 0.5

38 C4.I1. EJECUCIÓN: Informe de
Seguimiento a la ejecución del
Servicio Encuentro Recreativo
del mes de noviembre.
Elaborado

9-Entregables
Formales

30/11/2022 30/11/2022 Sí 0.5

39 C4.I1. EJECUCIÓN: Informe de
Seguimiento a la ejecución del
Servicio Encuentro Recreativo
del mes de diciembre.
Elaborado

9-Entregables
Formales

30/12/2022 30/12/2022 Sí 0.5

40 C4.I1. EJECUCIÓN:: Informe
final 2022 del Servicio
Encuentro Recreativo.
Elaborado

9-Entregables
Formales

30/12/2022 30/12/2022 Sí 0.5
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

41 C4.A4.3 EJECUCIÓN
- Personal a través de
servicios ocasionales para la
implementación y ejecución
del proyecto del "equipo de
gerencia" contratado.

4-Inicio de Trabajo 01/01/2023 01/01/2023 No 0.79

42 C1.A1.1 EJECUCIÓN
- Convocatoria para la
presentación para la
postulación de sede para los
Juegos Deportivos Nacionales
2023 realizada.

4-Inicio de Trabajo 30/01/2023 30/01/2023 No 0.79

43 C1.A1.1 PLANIFICACIÓN -
Informe técnico del calendario
para Juegos Deportivos
Nacionales 2023 elaborado.

9-Entregables
Formales

30/01/2023 30/01/2023 No 1.35

44 C2.A2.1 EJECUCIÓN
- Convocatoria para la
presentación para la
postulación de sede para los
Juegos Deportivos Nacionales
2023 realizada.

4-Inicio de Trabajo 30/01/2023 30/01/2023 No 0.79

45 C2.A2.1 PLANIFICACIÓN -
Informe técnico del calendario
para Juegos Deportivos
Nacionales 2023 elaborado.

9-Entregables
Formales

30/01/2023 30/01/2023 No 1.35

46 C4.A4.1 EJECUCIÓN
- Personal a través de
servicios profesionales para
implementación del "Encuentro
Recreativo" contratado.

4-Inicio de Trabajo 01/02/2023 01/02/2023 No 0.79

47 C4.A4.2 EJECUCIÓN
- Personal a través de
servicios profesionales para
implementación del "Hincha de
mi Barrio" contratado.

4-Inicio de Trabajo 01/02/2023 01/02/2023 No 0.79

48 C1.A1.1 EJECUCIÓN -
Postulaciones de las OD
para ser sede de los Juegos
Deportivos Nacionales 2023
presentada.

9-Entregables
Formales

15/02/2023 15/02/2023 No 0.79

49 C2.A2.1 EJECUCIÓN -
Postulaciones de las OD
para ser sede de los Juegos
Deportivos Nacionales 2023
presentada.

9-Entregables
Formales

15/02/2023 15/02/2023 No 0.79

50 C1.A1.1 EJECUCIÓN - Sedes
para los Juegos Deportivos
Nacionales 2023 seleccionada

5-Entregables
Intermedios

28/02/2023 28/02/2023 No 0.79

51 C2.A2.1 EJECUCIÓN - Sedes
para los Juegos Deportivos
Nacionales 2023 seleccionada.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2023 28/02/2023 No 0.79

52 C4.A4.1 EJECUCIÓN -
Procesos de contratación
publicado para la adquisición
de insumos para las
actividades del "Encuentro
Recreativo" adjudicado.

5-Entregables
Intermedios

01/03/2023 01/03/2023 No 0.79

53 C1.A1.1 EJECUCIÓN -
Convenios de transferencias
de recursos las sedes para los

9-Entregables
Formales

31/03/2023 31/03/2023 No 0.79
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Juegos Deportivos Nacionales
2023 firmado.

54 C2.A2.1 EJECUCIÓN -
Convenios de transferencias
de recursos las sedes para los
Juegos Deportivos Nacionales
2023 firmado.

9-Entregables
Formales

31/03/2023 31/03/2023 No 0.79

55 C1.A1.1 EJECUCIÓN -
Transferencia de recursos
de las sedes para los Juegos
Deportivos Nacionales 2023
realizada.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2023 30/04/2023 No 0.79

56 C2.A2.1 EJECUCIÓN -
Transferencia de recursos
de las sedes para los Juegos
Deportivos Nacionales 2023
realizada.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2023 30/04/2023 No 0.79

57 C4.A4.1 PLANIFICACIÓN -
Lugares en donde se realizarán
los Festivales Atléticos
definido.

4-Inicio de Trabajo 31/05/2023 31/05/2023 No 1.36

58 C4.A4.1 EJECUCIÓN -
Procesos de contratación
publicado para la adquisición
de insumos para las
actividades del "Hincha de mi
Barrio" adjudicado.

5-Entregables
Intermedios

01/06/2023 01/06/2023 No 0.79

59 C4.A4.1 EJECUCIÓN -
Procesos de contratación
pública para la adquisición de
los insumos para los Festivales
Atléticos adjudicado.

9-Entregables
Formales

30/06/2023 30/06/2023 No 0.79

60 C3.A3.1 EJECUCIÓN
- Personal a través de
servicios profesionales
para implementación de las
Escuelas deportivas de deporte
femenino contratado.

4-Inicio de Trabajo 01/07/2023 01/07/2023 No 0.79

61 C4.A4.1 EJECUCIÓN
- Convocatoria para la
presentación para la
postulación de sede para
los Juegos Ancestrales y
Autóctonos de los Pueblos y
Nacionalidades del Ecuador
realizado.

4-Inicio de Trabajo 01/07/2023 01/07/2023 No 0.79

62 C4.A4.1 EJECUCIÓN -
Postulaciones de las OD
para ser sede de los Juegos
Ancestrales y Autóctonos de
los Pueblos y Nacionalidades
del Ecuador realizado.

9-Entregables
Formales

15/07/2023 15/07/2023 No 0.79

63 C4.A4.1 EJECUCIÓN - Sede
para los Juegos Ancestrales
y Autóctonos de los Pueblos
y Nacionalidades del Ecuador
seleccionada.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2023 31/07/2023 No 0.79

64 C4.A4.1 EJECUCIÓN -
Convenio de transferencias
de recursos la sede para
los Juegos Ancestrales y
Autóctonos de los Pueblos y

9-Entregables
Formales

15/08/2023 15/08/2023 No 0.79
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Nacionalidades del Ecuador
firmado.

65 C3.A3.1 EJECUCIÓN -
Procesos de contratación
pública para la adquisición
de implementos deportivos
adjudicado.

9-Entregables
Formales

31/08/2023 31/08/2023 No 0.79

66 C4.A4.1 EJECUCIÓN -
Transferencia de recursos
de la sede para los Juegos
Ancestrales y Autóctonos de
los Pueblos y Nacionalidades
del Ecuador realizada.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2023 31/08/2023 No 0.79

67 C4.A4.2 EJECUCIÓN -
Procesos de contratación
pública para la implementación
del "Encuentro Deporte para el
Desarrollo" adjudicado.

9-Entregables
Formales

01/10/2023 01/10/2023 No 0.79

68 C1.A1.1 CIERRE - Convenios
de transferencias de recursos
las sedes para los Juegos
Deportivos Nacionales 2023
liquidado.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/12/2023 31/12/2023 No 1.35

69 C2.A2.1 CIERRE - Convenios
de transferencias de recursos
las sedes para los Juegos
Deportivos Nacionales 2023
liquidado.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/12/2023 31/12/2023 No 1.35

70 C4.A4.1 CIERRE - Convenios
de transferencias de recursos
la sede para los Juegos
Ancestrales y Autóctonos de
los Pueblos y Nacionalidades
del Ecuador liquidado.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/12/2023 31/12/2023 No 1.36

71 HITOS 2024 9-Entregables
Formales

31/12/2024 31/12/2024 No 27.08

72 CIERRE: Informe final del
proyecto realizado

9-Entregables
Formales

31/12/2025 31/12/2025 No 22.34

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 C1.I1 NÚMERO DE EVENTOS
DEPORTIVOS FORMATIVOS

- - - 01/01/2023 -

2 C2.I1. NÚMERO DE EVENTOS
DEPORTIVOS ESTUDIANTILES

- - - 01/01/2023 -

3 C3.I1. NÚMERO DE EVENTOS PARA
LA BÚSQUEDA DE TALENTOS
DEPORTIVOS

- - - 01/01/2023 -

4 C4.I1. NÚMERO DE EVENTOS
RECREATIVOS

- - - 01/01/2023 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 8,154,016.18 **

Costo Total: 24,829,320.00

Total Devengado: 1,384,726.98

% Costo Total Devengado: 5.58 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 5.58 %

Perfil Económico 2023

Años Previos Año Actual (2023) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 1,280,000.00 6,769,289.20 0.00 8,049,289.20

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 1,280,000.00 6,769,289.20 0.00 8,049,289.20

Ppto. Codificado 1,730,421.96 0.00 0.00 1,730,421.96

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2023)

 6,769,289.20   

 

Programado a
Devengar

1,680,421.96 6,769,289.20 0.00 8,449,711.16

Ppto. Devengado 1,384,726.98 0.00 0.00 1,384,726.98

Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 1,384,726.98 0.00 0.00 1,384,726.98

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

295,694.98 6,769,289.20 0.00 7,064,984.18

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 82.40 % 0.00 % 0.00 % 16.39 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023

Presupuesto Mensual 2023

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 249,593.34  249,593.34     
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Presupuesto Mensual 2023

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 542,721.27  792,314.61     

Mar 601,846.47  1,394,161.08     

Abr 419,525.06  1,813,686.14     

May 265,553.06  2,079,239.20     

Jun 1,048,053.06  3,127,292.26     

Jul 265,553.06  3,392,845.32     

Ago 1,203,053.06  4,595,898.38     

Sep 265,553.06  4,861,451.44     

Oct 1,073,402.26  5,934,853.70     

Nov 269,088.31  6,203,942.01     

Dic 565,347.19  6,769,289.20     

Total 6,769,289.20       

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

2 Incrementar la práctica de la actividad física y la recreación en la población ecuatoriana MEDIANTE la ejecución de planes,
programas y proyectos para el fomento de la actividad física y la promoción de la recreación.

Objetivos Operativos Matriciales

MD - Ministerio del Deporte >Subsecretaría de Deporte y Actividad Física >Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física >Dirección
de Deporte Formativo y Educación Física

2 Incrementar la participación de los deportistas de nivel formativo en eventos oficiales MEDIANTE la creación de lineamientos y
políticas para la ejecución de eventos deportivos, articulación con organismos deportivos y el sistema escolarizado.

3 Reducir la prevalencia de actividad física insuficiente y la mediana (en minutos) de comportamiento sedentario durante un día normal
en niños y jóvenes de 5 a 17 años MEDIANTE la elaboración de políticas públicas

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A1 Hito Enero 2022 Hito_Enero_2022.pdf 27/06/2022

2 A10 Hito Septiembre 2022 Hito_Septiembre_Juegos_Pre-Juveniless_2022.pdf 29/09/2022

3 A11 Hito Septiembre 2022 Hito_Septiembre_2022.pdf 25/10/2022

4 A12 Hito Octubre 2022 Hito_Octubre_2022.pdf 23/11/2022

5 A13 Hito Noviembre 2022 Hito_Noviembre_2022.pdf 08/12/2022

6 A14 Hito Diciembre 2022 Hito_diciembre_2022.pdf 06/01/2023

7 A2 Hito Febrero 2022 Hito_Febrero_2022.pdf 28/06/2022

8 A3 Hito Marzo 2022 Hito_Marzo_2022.pdf 28/06/2022

9 A4 Hito Abril 2022 Hito_Abril_2022.pdf 30/06/2022

10 A5 Hito Mayo 2022 Hito_Mayo_2022.pdf 30/06/2022

11 A6 Hito Junio 2022 Hito_Junio_2022.pdf 12/07/2022

12 A7 Hito 3 Febrero 2022 Hito_3_Febrero_2022.pdf 29/07/2022

13 A8 Hito Julio 2022 Hito_Julio_2022_.pdf 31/08/2022

14 A9 Hito Agosto 2022 Hito_Agosto_2022.pdf 14/09/2022

 


